CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-24
ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890201900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT.	829000757-4
REP LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C.	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
DIRECCIÓN	calle 42 21-79.
TELÉFONO	311 4226323
CORREO ELECTRÓNICO	interventoriaici.ltda@gmail.com
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700,00), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	17 de abril del 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN
DURACIÓN	SEIS (6) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024

	CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Homologado por la Secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPAA	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DEL 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	21,84%
PERIODO DE EJECUCIÓN	**17 DE JULIO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024**
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°1	**$ 15.289.681,68**
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	$ 54.718.018,32
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17/10/2024

En Barrancabermeja, el diecisiete (17) días del mes de octubre del 2024, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 006 del cinco (05) de enero de 2024, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, el ingeniero MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER, , profesional universitario Grado II – supervisor del contrato de Interventoría No. 1262–2024, quienes actúan en representación del Distrito de Barrancabermeja y por la otra parte la firma ICI LTDA, representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, cuyo NIT es 829000757-4, interventor; con el fin de suscribir la presente **acta de recibo parcial N°1**, del contrato de interventoría No. 1262-24, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo de la interventoría con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de interventoría.

2. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte de la interventoría, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Interventor y el Supervisor.

4. Que a la Interventoría se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Anticipo					N/A

Acta parcial N°1	17/10/2024	$ 15.289.681,68	21,84%	0,00	$ 15.289.681,68
TOTALES		**$ 15.289.681,68**	**21,84%**	**0,00**	**$ 15.289.681,68**
VALOR POR EJECUTAR		$ 54.718.018,32			$ 54.718.018,32

ACUERDAN:

A) Autorizar el pago del Acta Parcial No. 01 del Contrato de Interventoría No. 1262-24 por un valor de **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 15.289.681,68) M/CTE**, registrado en el Cuadro de cantidades adjunto a la presente Acta, en la cual se cancelan todos los costos correspondientes y demás recursos utilizados durante el periodo especificado.

B) Siguiendo las directrices de la circular en la cual se informe el rubro presupuestal de los cuales se descargará dicha partida, se informa:

Rubro Presupuestal	Detalle	Fuente de financiación	Valor compromiso	Octubre Valor a pagar por rubro
00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02	INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 2.3.2.02.02.008	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	70.007.700,00	15.289.681,68
Valor total			70.007.700,00	15.289.681,68

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja el día diecisiete (17) de octubre de 2024

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ICI LTDA
R.L./ JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Interventor

MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
Supervisor del contrato No. 1262–24
Profesional Universitario Grado II

Revisó:
Abg. Cps. Sec. Infraestructura

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA N 1262–24

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA
LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
SANTANDER

CONTRATISTA: ICI LTDA	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 70.007.700,0	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1**		ACUMULADO GENERAL		
REP. LEGAL: JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.1:	$ 15.289.681,68	Valor actas:	$ 15.289.681,68	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**PLAZO:**	6 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: JOHANNA PAOLA SANTOS REY	**FECHA DE INICIO:**	17/07/2024	Neto a Pagar:	$ 15.289.681,68	VALOR NETO EJECUTADO	$ 15.289.681,68	
SUPERVISOR: ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	16/01/2025	PERIODO A FACTURAR	**DEL 17 DE JULIO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 54.718.018,32	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**17/10/2024**	% EJECUTADO	21,84%	% EJECUTADO	21,84%	

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 1**		**ACUMULADO**	
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER*	*100,00%*	$ 58.830.000,00	$ 58.830.000,00	*21,84%*	$ 12.848.472,00	21,84%	**$ 12.848.472,00**
			SUBTOTAL	**$ 58.830.000,00**	SUBTOTAL	$ 12.848.472,00	SUBTOTAL	$ 12.848.472,00
			IVA 19%	**$ 11.177.700,00**	IVA 19%	$ 2.441.209,68	IVA 19%	**$ 2.441.209,68**
			VALOR TOTAL	**$ 70.007.700,00**	**VR ACTA N°1**	**$ 15.289.681,68**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 15.289.681,68**

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
JEFE DE LA DEPENDENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
REP. LEGAL:I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
INTERVENTOR

MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SEC DE INFRAESTRUCTURA