INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 02-ENE-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo | ACTA No. 4 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ - | MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 2974 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124 de 2023 | INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/01/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-SEP-2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ENE-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 207,800,000 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 103,900,000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 311,700,000

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 18/12/2023.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1		210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 19,800	$ 19,800,000		$ -		$ -	-	$ -
2		211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	5,364.10	$ 12,217	$ 65,533,209		$ -		$ -	-	$ -
3		230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000	1,111.00	$ 35,774,200		$ -	-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES								$ -	-	$ -
4		600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,300	$ 4,460,000		$ -		$ -	-	$ -
5		600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,400	$ 2,470,000	106.70	$ 5,270,980		$ -	-	$ -
6		610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,000	$ 10,240,000	1,125.70	$ 144,089,600		$ -	987.00	$ 126,336,000
7		630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f´c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 1,050,000	$ 8,400,000	15.60	$ 16,380,000		$ -	-	$ -
8		630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f´c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 790,000	$ 3,160,000	4.30	$ 3,397,000		$ -	-	$ -
9		630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F´c = 14 MPA	M3	2.00	$ 765,902	$ 1,531,804		$ -		$ -	-	$ -
10		640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,054	$ 4,073,395	997.00	$ 9,026,838		$ -	-	$ -
11		661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,000,000	$ 6,000,000	8.40	$ 8,400,000		$ -	-	$ -
12		681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,000	$ 6,105,000	214.00	$ 87,098,000		$ -	194.00	$ 78,958,000
				TRANSPORTE										
13		900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000		$ -		$ -	-	$ -
14		900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	26,820.50	$ 2,540	$ 68,124,070		$ -		$ -	-	$ -
												$ -	-	$ -
Ajuste al peso										$ 2,099				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 206,292,478		$ 309,438,717		$ -		$ 205,294,000
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)													$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 206,292,478		$ 309,438,717		$ -		$ 205,294,000
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,507,522		$ 2,261,283		$ -		$ 1,500,225
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 207,800,000		$ 311,700,000		$ -		$ 206,794,225
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL							$ 207,800,000		$ 311,700,000		$ -		$ 206,794,225

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30% %
Utilidad 5% %

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA: 02-ENE-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐ VALOR BÁSICO ACTA: $ - MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 2974 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124 de 2023 INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/01/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-SEP-2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ENE-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: – (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: – (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 207,800,000 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 103,900,000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 311,700,000

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202 - 88557 CAU

Firma: ALVARO FERNANDO LARA
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.