Fecha: 2023-08-31 10:34:00
Radicado: 2023S-VPUT-001216
Destino: MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Copia A
Anexos: 0

INVIAS
Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2023-08-31 10:37:34-05:00,Jose Ricardo Firmado
Digitalmente, Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VPUT-001216
Fecha: 2023-08-31 10:34:00

Señor (a):
MOJICA CONSTRUCTORES SAS

Calle 11 No. 15-57 Barrio Huasipanga
3112573706
mojicaconstructores2020@gmail.com
MOCOA PUTUMAYO

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 2777 de 2023.

Respetado Ingeniero:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. DPTO PUTUMAYO (PRODUCTO VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA), le informo que a partir del día **01 de SEPTIEMBRE de 2023**, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato de obra.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 963323 de fecha 28 de agosto de 2023 y oficio de aprobación de las garantías y seguros exigidos según oficio No. DT-PUT 47356 del 14 de agosto de 2023.

Para el control y vigilancia del contrato, será ejercida por el Ing. Jose Ricardo Burbano Barcenas, Director Territorial Putumayo, mientras se culmina el proceso contractual a la Administracion Vial Grupo 2, como Interventores del Contrato.

Es necesario actualizar las pólizas de tal forma que cumplan con el amparo exigido contractualmente a partir de la presente orden de inicio.

Atentamente,

Jose Ricardo Burbano Barcenas
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO

Proyectado Por: MAURA IMELDA APRAEZ CRUZ
Revisado Por:

Jose Ricardo Burbano Barcenas DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
2023-08-31T10:37:38-05:00 Documento Firmado
Digitalmente. Favor ir al Código QR Para Validarlo