INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	10-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo — PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 181,172,985

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Burbano B. y William Valencia T.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13 Oct 2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ricardo Burbano B. y William Valencia T.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13 Oct 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Burbano B.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13 Oct 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Burbano B.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2777 DE 2023

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. — NIT. 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facutad otorgada, el Ordenador del Pago JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 182,496,941.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) — VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 13 oct 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 13 oct 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 13 oct 2023

Original: Archivo para el pago en la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: $ 181,172,985.00 MES: SEPTIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2777 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2585 de 2023 INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV Grupo 2)

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01-SEP-2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 185,088,243 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 185,088,243

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 21/09/2023.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1		210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 15,000	$ 15,000,000				$ -	-	$ -
2		211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	4,786.18	$ 12,000	$ 57,434,143				$ -	-	$ -
3		230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000				$ -	-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES								$ -	-	$ -
4		600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,390	$ 4,478,000	74.30	$ 1,663,577	74.30	$ 1,663,577	74.30	$ 1,663,577.00
5		600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,480	$ 2,474,000	20.00	$ 989,600	10.00	$ 494,800	10.00	$ 494,800.00
6		610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,040	$ 10,243,200	571.60	$ 73,187,664	565.00	$ 72,342,600	565.00	$ 72,342,600.00
7		630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 797,100	$ 6,376,800	25.40	$ 20,246,340	25.40	$ 20,246,340	25.40	$ 20,246,340.00
8		630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 604,158	$ 2,416,632	4.10	$ 2,477,048	4.10	$ 2,477,048	4.10	$ 2,477,048.00
9		630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F´c = 14 MPA	M3	2.00	$ 605,700	$ 1,211,400	28.70	$ 17,383,590	28.70	$ 17,383,590	28.70	$ 17,383,590.00
10		640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,050	$ 4,071,595	1,763.00	$ 15,955,150	1,763.00	$ 15,955,150	1,763.00	$ 15,955,150.00
11		661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,123,900	$ 6,743,400				$ -	-	$ -
12		681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,790	$ 6,116,850	95.00	$ 38,740,050	92.00	$ 37,516,680	92.00	$ 37,516,680.00
				TRANSPORTE										
13		900-13		Transportes de la excavaciòn canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000				$ -	-	$ -
14		900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	23,930.89	$ 2,540	$ 60,784,468				$ -	-	$ -
				ITEMS NO PREVISTOS								$ -	-	$ -
15		200-13	X	REMOCIÓN DE GAVIONES	M3		$ 74,100	$ -	60.00	$ 4,446,000	60.00	$ 4,446,000	60.00	$ 4,446,000.00
16		600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA A MANO	M3		$ 72,000	$ -	120.10	$ 8,647,200	120.10	$ 8,647,200	120.10	$ 8,647,200.00
												$ -	-	$ -
Ajuste al peso										$ 9,269				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 183,745,488		$ 183,745,488		$ 181,172,985		$ 181,172,985
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)							-		-		-		-
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 183,745,488		$ 183,745,488		$ 181,172,985		$ 181,172,985
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,342,755		$ 1,342,755		$ 1,323,956		$ 1,323,956
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)							$ 185,088,243		$ 185,088,243		$ 182,496,941		$ 182,496,941
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR TOTAL							$ 185,088,243		$ 185,088,243		$ 182,496,941		$ 182,496,941

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30% %
Utilidad 5% %

FECHA: 10-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo | ACTA No. 1 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 181,172,985.00 | MES: SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 2777 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2595 de 2023 | INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV Grupo 2)

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas las suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01-SEP-2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 185,088,243 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUVULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 185,088,243

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 181,172,985

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 181,172,985

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 182,496,941 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Del valor total de la presente Acta por $182.496.941; corresponde su ejecución e interventoria de la siguiente forma:
- La interventoria realizada por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2, en la presente acta corresponde a lo ejecutado en la via nacional 4502, Santa Ana - Mocoa, de acuerdo a las cantidades ejecutadas y registradas en la preacta; asi como en los soportes de la ejecución de las actividaes; por valor de $114.041.459 (incluye iva).

- El valor de ejecución por $68.455.482 (iva incluido) corresponde a las obras ejecutadas para atención de emergencia en el Municipio de Colón, en la via Colón - Vergel de Fátima, y la interventoria y supervisión se llevó a cabo por el Director Territorial.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Grupo 2 Putumayo)
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Supervisor del contrato de obra

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo
Ordenador del pago

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 21/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2777 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2585 de 2023 (AMV2) INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA SAS

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 185,088,243 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IV) $ 185,088,243

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. __FECHA____ CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.___de fecha_____ CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES													
1	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 15,000	$ 15,000,000			-	(1,000.00)	$ (15,000,000)			-	$ -
2	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	4,786.18	$ 12,000	$ 57,434,143			-	(4,786.18)	$ (57,434,143)			-	$ -
3	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000			-	(100.00)	$ (3,220,000)			-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
4	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,390	$ 4,478,000			-	(125.70)	$ (2,814,423)			74.30	$ 1,663,577
5	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,480	$ 2,474,000			-	(30.00)	$ (1,484,400)			20.00	$ 989,600
6	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,040	$ 10,243,200			+	491.60	$ 62,944,464			571.60	$ 73,187,664
7	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 797,100	$ 6,376,800			+	17.40	$ 13,869,540			25.40	$ 20,246,340
8	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 604,158	$ 2,416,632			+	0.10	$ 60,416			4.10	$ 2,477,048
9	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3	2.00	$ 605,700	$ 1,211,400			+	26.70	$ 16,172,190			28.70	$ 17,383,590
10	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,050	$ 4,071,595			+	1,313.10	$ 11,883,555			1,763.00	$ 15,955,150
11	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,123,900	$ 6,743,400			-	(6.00)	$ (6,743,400)			-	$ -
12	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,790	$ 6,116,850			+	80.00	$ 32,623,200			95.00	$ 38,740,050
				TRANSPORTE													
13	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000			-	(1,250.00)	$ (3,175,000)			-	$ -
14	900.3	900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	23,930.89	$ 2,540	$ 60,784,468			-	(23,930.89)	$ (60,784,468)			-	$ -
				ITEMS NO PREVISTOS													
15	201.13P	200-13	X	REMOCIÓN DE GAVIONES	M3		$ 74,100	$ -			+	60.00	$ 4,446,000			60.00	$ 4,446,000
16	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA A MANO	M3		$ 72,000	$ -			+	120.10	$ 8,647,200			120.10	$ 8,647,200
Ajuste al peso													$ 9,269				$ 9,269
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 183,745,488		$ -			$ -		$ -		$ 183,745,488
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)									$ -					$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 183,745,488		$ -			$ -		$ -		$ 183,745,488
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,342,755		$ -			$ -		$ -		$ 1,342,755
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 185,088,243		$ -			$ -		$ -		$ 185,088,243
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR TOTAL							$ 185,088,243		$ -			$ -		$ -		$ 185,088,243

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA: 21/09/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ] No. _____ (Indicar No. y fecha)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).
Se presentó la necesidad de atender emergencia en el Pontón ubicadoen el PR 71+600 de la carretera 4502 Santana - Mocoa, consistente en recalzar el estribo derecho, reconstruir una aleta y construcción de muro de contención en concreto reforzado para protección de la calzada en la margen izquierda de la carretera en el mismo sitio, atención que requirió ejecutar mayores cantidades de los ítems de concreto, acero, excavaciones y rellenos. Así mismo, se crean los ítems de excavación bajo agua a mano y remoción de gaviones, actividades que deben desarrollarse en la indicada obra. También se está atendiendo emergencia por pérdida total de la banca en la Vía terciaria Colón - Vergel de Fátima, municipio de Colón, para lo cual hubo que Incrementar cantidades de los ítems de gaviones y relleno de estructuras.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: **WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: (AMV Grupo 2 Putumayo)
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: N/A Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MOJICA
CONSTRUCTORES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Mocoa, 10 de octubre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Dirección Territorial Putumayo
Barrio Los Ángeles
Mocoa

REFERENCIA: **Contrato No. 2777 de 2023**

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

Apreciados señores:

Yo **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO** identificado con C.C No. 18.126.11 de Mocoa, en representación de MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT 901.372.150 - 0, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el Consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), correspondientes al periodo de ejecución del Acta de recibo parcial de obra No. 1, periodo mes de septiembre de 2023, del Contrato No. 2777 de 2023.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

MANYEI INGENIERIA LTDA

NIT. 900.065.778-5

INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2777 DE 2023, CUYO OBJETO ES:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA:

Que la firma **MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S** identificado con el **NIT No. 901.372.150-0**, presenta documentos del pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal encargado de la ejecución de las obras objeto del Contrato No. 2777 de 2023, correspondiente a acta parcial de Obra No. 1, en el periodo: septiembre de 2023

Que la copia de la planilla y demás documentos se presentan conjuntamente con la documentación del Acta parcial de Obra No. 1.

Para constancia se firma en Mocoa - Putumayo, el día 10 de octubre de 2023.

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 173609 NRÑ
MANYEI INGENIERA SAS
Firma Autorizada

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 2777 DE 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1	SEPTIEMBRE DE 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	963323	RUBRO No. C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 83,088,243
No. COMPROMISO	963323	RUBRO No. C-2401-0600-139-0-2401026-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 99,408,698
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 182,496,941

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato N° 2777 DE 2023 Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

Acta No. 1 Valor basico $ $ 181,172,985 Período : SEPTIEMBRE DE 2023

Valor Incluido Iva $ $ 182,496,941

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4502	Santana - Mocoa			$ 114,041,459	$ 114,041,459
2		Vía Terciaria Colón - Vergel de Fátima (Municipio de Colón)			$ 68,455,482	$ 68,455,482
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 182,496,941**	**$ 182,496,941**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.891-6.	MUNICIPIO 1	MOCOA	$ 114,041,459	$ 113,214,125
800.018.650-9	MUNICIPIO 2	COLÓN	$ 68,455,482	$ 67,958,860
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		**$ 182,496,941**	**$ 181,172,985**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. 19202 - 80557 CAU

Nombre: WILLIAM DARIO VALENCIA
Representante legal o apoderado de la Interventoría
Matrícula No.: 52202 - 173609 NRÑ

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Supervisión contrato de obra
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2777 DE 2023

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2585 de 2023

INTERVENTORES: MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV Grupo 2)
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	963323	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL: 2777 DE 2023	$ 83,088,243	$ 185,088,243
2023	963323	C-2401-0600-139-0-2401026-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL: 2777 DE 2023	$ 102,000,000	
			TOTAL			$ 185,088,243	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 185,088,243.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO									$ 185,088,243					
1	OBRA	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 181,172,985.00	$ 1,323,956.00	$ 182,496,941.00	$ 0.00	$ 182,496,941	$ 0	963323 de fecha 28/08/2023	$ 2,591,302	$ 2,591,302			X	
TOTALES			$ 181,172,985	$ 1,323,956		$ 0	$ 182,496,941								

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 181,172,985	$ 1,323,956	**$ 182,496,941**
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ
AMV2

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Supervisor contrato de obra
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10 (Día) OCT (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 2777 DE 2023 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

FECHA DE INICIO: 01-SEP-2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 83,088,243.00

VALOR ACUMULADO: $ 83,088,243.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2585 de 2023 **INTERVENTOR:** MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV - 2)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18,508,824.30	10	AGO	2023	10	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37,017,648.60	10	AGO	2023	10	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 55,526,472.90	10	AGO	2023	10	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101272973

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	10	AGO	2023	10	DIC	2023
Otros	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049785 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18,508,824.30	10	AGO	2023	30	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	–	–	–	–	–	–
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37,017,648.60	10	AGO	2023	31	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	–	–	–	–	–	–
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 55,526,472.90	10	AGO	2023	10	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101272973

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	10	AGO	2023	31	DIC	2023
Otros	N/A	N/A	–	–	–	–	–	–

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049785 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ
MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV Grupo 2 Putumayo)

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46996 NRÑ
Supervisor del contrato
Director Territorial Putumayo

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPHAN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2777 DE 2023 — **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 — **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2585 de 2023 — **INTERVENTOR:** MANYEI INGENIERÍA SAS (MAV Grupo 2)

NOMBRE ARL: POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 6)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	AUGUSTO ARLEY GUARDIERO	CC 18111660	AYUDANTE	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 13,530	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 7,900	PORVENIR	7896191871	$ 31,070	$ 7,800	$ -	$ -	
2	DAZA URBANO HADER DANILO	CC 1124560857	OPERADOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 40,400	V	AIC	7896191871	$ 23,200	PORVENIR	7896191871	$ 92,800	$ 23,200	$ -	$ -	
3	CHINDOY MALES JHON ALEXANDER	CC 1124312833	AYUDANTE	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 21,400	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 12,400	PORVENIR	7896191871	$ 49,600	$ 12,400	$ -	$ -	
4	DAZA GOMEZ AYEREIS	CC 1513947	OPERADOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 40,400	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 23,200	PORVENIR	7896191871	$ 92,800	$ 23,200	$ -	$ -	
5	MOJICA ROSO WILLIAM RICARDO	CC 1512611	ING. CIVIL	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 6,100	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	PORVENIR	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
6	PINTA CAIMA MILTON HONEY	CC 1512627	INSPECTOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 8,150	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	COLPENSIONES	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
7	SANDONI MENESES VELASCO	CC 1512748	OPERADOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 80,950	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	PORVENIR	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
8	CHINDOY AGREDA EDUARDO	CC 97470042	MAESTRO	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 40,400	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 23,200	COLPENSIONES	7896191871	$ 92,800	$ 23,200	$ -	$ -	
9	CHINDOY AGREDA VARGELINO	CC 97470042	OFICIAL	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 13,530	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 7,900	PORVENIR	7896191871	$ 31,070	$ 7,800	$ -	$ -	
10	MONTERO MA GUEREGO ALEJANDRA	CC 59053066	ING. CIVIL	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 6,100	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	COLPENSIONES	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/10/2023 a la que se refiere la nota 6 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la interventoría verificar que el personal profesional esta debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantó o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma
Nombre: WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BORRANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo
Supervisor del contrato

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7896191871	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	sep AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2120933380

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 470,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470,200	$ 0	$ 470,200
230301	230301-PORVENIR	7	$668,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668,300	$ 0	$ 668,300
SUBTOTALES:										$ 1,138,500	$ 0	$ 1,138,500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230,600	$ 0	$ 0	$ 230,600
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,000	$ 0	$ 0	$ 31,000
SUBTOTALES:													$ 261,600	$ 0	$ 0	$ 261,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271,600	$ 271,600	$ 0	$ 0	$ 271,600
SUBTOTALES:									$ 271,600	$ 0	$ 0	$ 271,600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	10	$ 284,600	$ 0	$ 284,600
SUBTOTALES:			$ 284,600	$ 0	$ 284,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 18111468	AVILDAR ABBEY MADRONERO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	15	19															EPS037-NUEVA EPS	5	$ 193,334	$ 31,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31,000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 193,334	$ 7,800	$ 0	$ 7,800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 193,334	18126118	$ 13,500	5	$ 193,334	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 7,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1124860627	BAZA URBANO BAIDER DANILO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 580,000	$ 92,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92,800	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	15	$580,000	$ 23,200	$ 0	$ 23,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	580,000	18126118	$ 40,400	15	$ 580,000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 23,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1124862833	CHAMOY NIALES JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		22															230301-PORVENIR	8	$ 309,334	$ 49,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49,500	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 309,344	$12,400	$ 0	$ 12,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 309,344	18126118	$ 21400	8	$ 309,344	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$12,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 18100147	BAZA GOMEZ JAVIER ELID	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 580,000	$ 92,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92,800	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580,000	$ 23,200	$ 0	$ 23,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580,000	18126118	$40,400	15	$ 580,000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 23,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 18126118	MOJICA RICAURTE WILLIAM RICARDO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	18126118	$ 6,100	30	$ 1,160,000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 18126253	PINTA CANAR SILVIO NORVEY	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	18126118	$ 8,100	30	$ 1,160,000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 18127436	RAMIDAN MENESES NELSON	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1,160,000	18126118	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN.	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO.	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7896191871	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES sep AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		212093338O

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINED
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 97470307	CANCHAY AGREDA EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	15															25-14 COLPENSIONES	15	$ 580.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.800	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000	18126118	$40.400	15	580.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 97470562	CHINGOY AGREDA MARCELINO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	22	26														230301-PORVENIR	5	$ 193.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 193.334	18126118	$ 13.500	5	$ 193.334	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 69009006	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	18126118	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$1.956.500