CTO 2585-2023-035

Mocoa, 18 de octubre de 2023

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn. **José Ricardo Burbano Bárcenas**
Director Territorial Putumayo.
Carrera 7 No. 17B-50. Urbanización Los Ángeles
Mocoa.

Asunto: Concepto de interventoria a Solicitud de Adicional No.1 del Contrato No. 2777 de 2023 suscrito por WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud presentada por el contratista mediante oficio No. 2777-2023-002 de fecha 17 de octubre de 2023; la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Putumayo (MANYEI INGENIERIA SAS), considera procedente viabilizar la Adición por valor de $92.543.821, el cual no supera el equivalente del 50% del valor inicial del contrato expresado SMMLV, para el contrato 2777 de 2023 cuyo objeto es "*HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, DPTO PUTUMAYO (PRODUCTO VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA*)"y el cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2023; por las siguientes razones:

- La adición permitirá al contratista continuar realizando la atención de emergencias en las vías a cargo de la dirección territorial Putumayo; que brinden la transitabilidad en la red vial. Lo anterior debido a que, con motivo de temporadas de lluvias que se presenta en diferentes sectores del Departamento, se genera crecientes de caudales, movimientos de remoción en masa, y otros eventos que afectan la transitabilidad en la vías. Por lo anterior, se requiere continuar atendiendo las emergencias en las carreteras de la Territorial a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y la operatividad de los corredores viales.

- La interventoría, observa válidas las razones contenidas en el oficio de solicitud 2777-2023-002 del 17 de octubre de 2023, presentada por el contratista.

Se anexa al presente los siguientes documentos:

- Oficio de solicitud No.2777-2023-002 de fecha 17 de octubre de 2023, presentado por el contratista William Ricardo Mojica Romo.

- Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1, Acta de modificación de cantidades de obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1, Solicitud de Adición, Modificación y Prorroga del contrato de obra.

Atentamente,



WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial – Grupo 2.
MANYEI INGENIERIA S.A.S

MOJICA
CONSTRUCTORES S.A.S

2777-2023-002

Mocoa, 17 de octubre de 2023

Señores:

MANYEI INGENIERÍA SAS
AMV Grupo 2 Putumayo

REFERENCIA: **Contrato No. 2777 de 2023**
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

ASUNTO: Solicitud de Adición de recursos

Cordial saludo

Por medio de la presente, comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar su visto bueno para tramitar la **ADICIÓN** de la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 92.543.821) INCLUÍDO EL VALOR DEL IVA al contrato de la referencia, puesto que es necesario contar con recursos adicionales con el objeto de continuar con la ejecución de las obras de atención de emergencias en la Red Vial a cargo del INVIAS, Dirección Territorial Putumayo.

De ser aprobada esta solicitud, el Valor Acumulado del Contrato sería de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATROPESOS ($ 277.632.064) y su fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista.

Anexos: Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 diligenciado.
Acta de Modificación de Cantidades de Obra No.2 (Por adición).

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 17/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2777 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2585 de 2023 (AMV 2) INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA SAS

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 185,088,243 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IV $ 277,632,064

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 92,543,821

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 de fecha 18/10/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 21/09/2023		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES													
1	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 15,000	$ 15,000,000	0	$ -					$ -	-	$ -
2	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	4,786.18	$ 12,000	$ 57,434,143	0	$ -					$ -	-	$ -
3	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000	0	$ -					$ -	-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
4	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,390	$ 4,478,000	74.3	$ 1,663,577.00				74.3	$ 1,663,577	74.30	$ 1,663,577
5	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,480	$ 2,474,000	20	$ 989,600.00				10	$ 494,800	20.00	$ 989,600
6	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,040	$ 10,243,200	571.6	$ 73,187,864.00	+	535.90	$ 68,616,636	565	$ 72,342,600	1,107.50	$ 141,804,300
7	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f´c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 797,100	$ 6,376,800	25.4	$ 20,246,340.00				25.4	$ 20,246,340	25.40	$ 20,246,340
8	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f´c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 604,158	$ 2,416,632	4.1	$ 2,477,048.00				4.1	$ 2,477,048	4.10	$ 2,477,048
9	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F´c = 14 MPA	M3	2.00	$ 605,700	$ 1,211,400	28.7	$ 17,383,590.00				28.7	$ 17,383,590	28.70	$ 17,383,590
10	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,050	$ 4,071,595	1763	$ 15,955,150.00				1763	$ 15,955,150	1,763.00	$ 15,955,150
11	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,123,900	$ 6,743,400	0	$ -					$ -	-	$ -
12	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,790	$ 6,116,850	95	$ 38,740,050.00	+	57.00	$ 23,244,030	92	$ 37,516,680	152.00	$ 61,984,080
				TRANSPORTE													
13	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000	0	$ -					$ -	-	$ -
14	900.3	900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	23,930.89	$ 2,540	$ 60,784,468	0	$ -					$ -	-	$ -
				ÍTEMS NO PREVISTOS													
15	201.13P	200-13	X	REMOCIÓN DE GAVIONES	M3		$ 74,100	$ -	60	$ 4,446,000.00				60	$ 4,446,000	60.00	$ 4,446,000
16	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA A MANO	M3		$ 72,000	$ -	120.1	$ 8,647,200.00				120.1	$ 8,647,200	120.10	$ 8,647,200
Ajuste al peso										$ 9,269.00			$ 11,779				$ 21,048
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 183,745,488		$ 183,745,488			$ 91,872,445		$ 181,172,985		$ 275,617,933
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)									$ -					$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 183,745,488		$ 183,745,488			$ 91,872,445		$ 181,172,985		$ 275,617,933
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,342,755		$ 1,342,755			$ 671,376		$ 1,323,956		$ 2,014,131
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 185,088,243		$ 185,088,243			$ 92,543,821		$ 182,496,941		$ 277,632,064
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	**VALOR TOTAL**							**$ 185,088,243**		**$ 185,088,243**			**$ 92,543,821**		**$ 182,496,941**		$ 277,632,064

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 17/10/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____ (Indicar No. y fecha)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).
Se necesitan recursos adicionales para continuar con la ejecución de las obras de atención de emergencias en la Red Vial a cargo del INVIAS, Dirección Territorial Putumayo.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: **WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría AMV 2
Matrícula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: N/A Matrícula Profesional No.: Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A Matrícula Profesional No.: Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17-oct-23
(Dia / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. **2777 de 2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **MOJICA CONSTRUCTORES SAS**
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2585 DE 2023** (AMV Grupo 2 Putumayo)
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA S.A.S.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 4 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Dia/Mes/Año)	Hasta (Dia/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)
31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 185,088,243 **50% EN SMMLV:** 79.78
(50% del valor inicial en salarios minimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 185,088,243
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **2777-2023-002** de fecha **17/10/2023** el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
ADICIONAR la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 92.543.821), para continuar con la ejecución de las obras de atención de emergencias en la Red Vial a cargo del INVIAS Direccion Territorial Putumayo
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Obras de atención de emergencias viales en la Red de Carreteras en jurisdicción de la Dirección Territorial Putumayo del INVIAS..

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.1 Fecha: 21/09/2023.	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
EXPLANACIONES	$ 75,654,143	$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 44,131,877	$ 170,643,019	**$ 91,860,666**	**$ 262,503,685**
TRANSPORTE	$ 63,959,468	$ -	**$ -**	**$ -**
ITEMS NO PREVISTOS	$ -	$ 13,093,200	**$ -**	**$ 13,093,200**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor de Ajuste por Actas de Modificación	$ -	$ 9,269	**$ 11,779**	**$ 21,048**
Iva	$ 1,342,755	$ 1,342,755	**$ 671,376**	**$ 2,014,131**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total	$ 185,088,243	$ 185,088,243	**$ 92,543,821**	**$ 277,632,064**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **SEPTIEMBRE** de 2023 (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado del 99% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 25 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 46,272,000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 182,496,941 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (Incluido IVA): $ 182,496,941
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: CONTRATO SIN ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presen)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **30 DE SEPTIEMBRE** de **2023** (mes anterior a la presente solicitud) (año) $ 182,496,941.00
Último mes facturado: **SEPTIEMBRE DE 2023** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2,591,302 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite Multas y/o Sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Continuar con la atencion de emergencias viales en las Carreteras en jurisdiccion de la DTPUT

JURÍDICA:

No se encuentran objeciones de tipo jurídico ante la solicitud de adición.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Los recursos solicitados en adición se invertirán en obras cuyo alcance es acorde al objeto del contrato.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

La inversión programada con los recursos solicitados en adición se encuentra enmarcada en el Catálogo de Gastos del Registro Presupuestal No. 963323 de fecha 28/08/2023.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

No se evidencia afectación ambiental significativa. Estarán a cargo del contratista los trámites que en este aspecto deban desarrollarse con ocasión de la ejecución de las obras.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma

Nombre: WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 -173609 NRÑ

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.