INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPI-MNT-IN-4-FR-2
VERSION	1
PAGINA	1 de 1

FECHA: 14-NOV-2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo — PERIODO MES: 01/10/2023 a 14/11/2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 - FINAL (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 94,423,900

	Dia/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-nov-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alvaro Lara Z.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14-nov-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Alvaro Lara Z.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15-nov-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Burbano B.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-nov-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Burbano B.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2777 DE 2023

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. — NIT. 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facutad otorgada, el Ordenador del Pago JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 95,113,921.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo) — VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 2 - FINAL DEL PERIODO 01/10/2023 a 14/11/2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) 15-11-23

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) 11-15-23

Firma
Nombre: N/A
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matricula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
15-11-23

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-MNT-IN-44 R-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 14-NOV-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo — ACTA No. 2 - FINAL — ACTA FINAL ☑ — VALOR BÁSICO ACTA: $ 94,423,900.00 — MES: 01/10/2023 a 14/11/2023

CONTRATO No : 2777 DE 2023 (Indique numero y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124 de 2023 — INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses segun contrato principal) — PLAZO ACUMULADO:- CUATRO (4) MESES (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01-SEP-2023 (Indique dia/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluidas las suspensiones Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 185,088,243 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 92,543,821

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 277,632,064

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 20/10/2023.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1		210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 15,000	$ 15,000,000		$ -		$ -	-	$ -
2		211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	4,786.18	$ 12,000	$ 57,434,143		$ -		$ -	-	$ -
3		230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000		$ -		$ -	-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES								$ -	-	$ -
4		600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,390	$ 4,478,000	74.30	$ 1,663,577		$ -	74.30	$ 1,663,577.00
5		600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,480	$ 2,474,000	20.00	$ 989,600	10.00	$ 494,800	20.00	$ 989,600.00
6		610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,040	$ 10,243,200	1,107.50	$ 141,804,300	542.50	$ 69,461,700	1,107.50	$ 141,804,300.00
7		630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 797,100	$ 6,376,800	25.40	$ 20,246,340		$ -	25.40	$ 20,246,340.00
8		630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 604,158	$ 2,416,632	4.10	$ 2,477,048		$ -	4.10	$ 2,477,048.00
9		630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F´c = 14 MPA	M3	2.00	$ 605,700	$ 1,211,400	28.70	$ 17,383,590		$ -	28.70	$ 17,383,590.00
10		640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,050	$ 4,071,595	1,763.00	$ 15,955,150		$ -	1,763.00	$ 15,955,150.00
11		661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,123,900	$ 6,743,400		$ -		$ -	-	$ -
12		681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,790	$ 6,116,850	152.00	$ 61,984,080	60.00	$ 24,467,400	152.00	$ 61,984,080.00
				TRANSPORTE										
13		900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000		$ -		$ -	-	$ -
14		900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	23,930.89	$ 2,540	$ 60,784,468		$ -		$ -	-	$ -
				ITEMS NO PREVISTOS								$ -	-	$ -
15		200-13	X	REMOCIÓN DE GAVIONES	M3		$ 74,100	$ -	60.00	$ 4,446,000		$ -	60.00	$ 4,446,000.00
16		600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA A MANO	M3		$ 72,000	$ -	120.10	$ 8,647,200		$ -	120.10	$ 8,647,200.00
												$ -	-	$ -
Ajuste al peso										$ 21,048				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 183,745,488		$ 275,617,933		$ 94,423,900		$ 275,596,885
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)													$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 183,745,488		$ 275,617,933		$ 94,423,900		$ 275,596,885
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,342,755		$ 2,014,131		$ 690,021		$ 2,013,977
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 185,088,243		$ 277,632,064		$ 95,113,921		$ 277,610,862
*	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
*								$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL							$ 185,088,243		$ 277,632,064		$ 95,113,921		$ 277,610,862

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30% %
Utilidad 5% %

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-LN1-IN4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2
FECHA	14-NOV-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo **ACTA No.** 2 - FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 94,423,900.00 **MES:** 01/10/2023 a 14/11/2023

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 2777 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124 de 2023 INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses segun contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01-SEP-2023 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 185,088,243 (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 92,543,821

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 277,632,064

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 94,423,900

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 94,423,900

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 95,113,921 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: Alvaro Lara
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 2

FECHA: 20/10/2023 (Dia/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL No. 2777-1 del 20/10/2023 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2777 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2585 de 2023 INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV Grupo 2)

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 185,088,243 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 277,632,064

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 92,543,821

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 de fecha 10/10/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 21/09/2023		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES													
1	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 15,000	$ 15,000,000		$ -					$ -	-	$ -
2	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	4,786.18	$ 12,000	$ 57,434,143		$ -					$ -	-	$ -
3	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000		$ -					$ -	-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
4	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,390	$ 4,478,000	74.30	$ 1,663,577.00				74.3	$ 1,663,577	74.30	$ 1,663,577
5	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,480	$ 2,474,000	20.00	$ 989,600.00				10	$ 494,800	20.00	$ 989,600
6	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,040	$ 10,243,200	571.60	$ 73,187,664.00	+	535.90	$ 68,616,636	565	$ 72,342,600	1,107.50	$ 141,804,300
7	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 797,100	$ 6,376,800	25.40	$ 20,246,340.00				25.4	$ 20,246,340	25.40	$ 20,246,340
8	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 604,158	$ 2,416,632	4.10	$ 2,477,048.00				4.1	$ 2,477,048	4.10	$ 2,477,048
9	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3	2.00	$ 605,700	$ 1,211,400	28.70	$ 17,383,590.00				28.7	$ 17,383,590	28.70	$ 17,383,590
10	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,050	$ 4,071,595	1763.00	$ 15,955,150.00				1763	$ 15,955,150	1,763.00	$ 15,955,150
11	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,123,900	$ 6,743,400	0.00	$ -					$ -	-	$ -
12	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,790	$ 6,116,850	95.00	$ 38,740,050.00	+	57.00	$ 23,244,030	92	$ 37,516,680	152.00	$ 61,984,080
				TRANSPORTE													
13	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000		$ -					$ -	-	$ -
14	900.3	900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	23,930.89	$ 2,540	$ 60,784,468		$ -					$ -	-	$ -
				ITEMS NO PREVISTOS													
15	201.13P	200-13	X	REMOCIÓN DE GAVIONES	M3		$ 74,100	$ -	60.00	$ 4,446,000.00				60	$ 4,446,000	60.00	$ 4,446,000
16	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA A MANO	M3		$ 72,000	$ -	120.10	$ 8,647,200.00				120.1	$ 8,647,200	120.10	$ 8,647,200
Ajuste al peso										$ 9,269.00			$ 11,779				$ 21.048
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 183,745,488		$ 183,745,488			$ 91,872,445		$ 181,172,985		$ 275,617,933
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)									$ -					$ -		$ -
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 183,745,488		$ 183,745,488			$ 91,872,445		$ 181,172,985		$ 275,617,933
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,342,755		$ 1,342,755			$ 671,376		$ 1,323,956		$ 2,014,131
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							$ 185,088,243		$ 185,088,243			$ 92,543,821		$ 182,496,941		$ 277,632,064
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR TOTAL							$ 185,088,243		$ 185,088,243			$ 92,543,821		$ 182,496,941		$ 277,632,064

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

FECHA: 20/10/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____ (Indicar No. y fecha)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).
Se necesitan recursos adicionales para continuar con la ejecución de las obras de atención de emergencias en la Red Vial a cargo del INVIAS, Dirección Territorial Putumayo.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: **WILLIAM DARÍO VALENCIA TUPAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula Profesional No.: 52202-173609 NRÑ

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matricula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **JOSE RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoria — Nombre: N/A — Matricula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: José Ricardo Burbano Barcenas — Matricula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matricula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

ALVARO FERNANDO LARA Z.
Ingeniero Civil

Esp. Diseño, Construcción y Conservación de vías

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, **ÁLVARO LARA ZAMBRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18'127.171, actuando en calidad Representante Legal de la Interventoría del Contrato N° 4124 de 2023:

CERTIFICO

Que MOJICA CONSTRUCTORES SAS, identificado con el NIT: 901.372.150-0 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016) del Contrato N° 2777 de 2023 correspondientes al Periodo 01/10/2023 a 14/11/2023.

Con base en los pagos efectuados presenta el Formato: MEPI-MNI-IN-15-FR-6 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA". La Planilla N° 7902529904 reposa conjuntamente con el Acta No.2, correspondiente al Periodo 01/10/2023 a 14/11/2023.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa, Putumayo el 14 de noviembre 2023.

ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
C.C. N° 18'127.171
Representante Legal de Interventoría
Contrato N° 4124 de 2023

Teléfonos: 310 859 3447 - 098 420 0313. Email: fernandolara7606@hotmail.com
Calle 10 N° 18 – 26. Barrio la Esmeralda.
Mocoa, Putumayo.

MOJICA
CONSTRUCTORES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Mocoa, 14 de noviembre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Dirección Territorial Putumayo
Barrio Los Ángeles
Mocoa

REFERENCIA: **Contrato No. 2777 de 2023**

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

Apreciados señores:

Yo **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO** identificado con C.C No. 18.126.11 de Mocoa, en representación de MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT 901.372.150 - 0, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el Consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), correspondientes al periodo de ejecución del Acta de recibo parcial de obra No.2, periodo desde 01/10/2023 hasta 14/11/2023, del Contrato No. 2777 de 2023.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 2777 DE 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		____	ACTA DE OBRA	X	2 - FINAL	01/10/2023 a 14/11/2023
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	963323	RUBRO No. C-2401-0600-139-0-2401026-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 2,591,302
No. COMPROMISO	963323	RUBRO No. C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 14,911,757
No. COMPROMISO	1197623	RUBRO No. C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 77,610,862
				TOTAL ACTA	$ 95,113,921

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato N° 2777 DE 2023 Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

Acta No. 2 - FINAL Valor basico $ $ 94,423,900 Periodo : 01/10/2023 a 14/11/2023

Valor Incluido Iva $ $ 95,113,921

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Terciaria Colón - Vergel de Fátima (Municipio de Colón)			$ 95,113,921	$ 95,113,921
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	$ -	$ -	$ 95,113,921	$ 95,113,921

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.018.650-9	MUNICIPIO 1	COLÓN	$ 95,113,921	$ 94,423,900
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		$ 95,113,921	$ 94,423,900

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. 19202 - 80557 CAU

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante legal o apoderado de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSION	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 14-NOV-2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2777 DE 2023

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2023 a 14/11/2023

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124 de 2023

INTERVENTORES: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	963323	C-2401-0600-139-0-2401026-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL: 2777 DE 2023	$ 102,000,000	$ 2,591,302
2023	963323	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL: 2777 DE 2023 y ADICIONAL: 2777-1 DE 2023	$ 98,000,000	
2023	1197623	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACIÓN	ADICIONAL: 2777-1 DE 2023	$ 77,632,064	
				TOTAL		$ 277,632,064	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 277,632,064

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO								963323 de fecha 28/08/2023	$ 185,088,243					
1	OBRA	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 181,172,985	$ 1,323,956	$ 182,496,941	$ 0.00	$ 182,496,941	$ 0	963323 de fecha 28/08/2023	$ 2,591,302	$ 2,591,302		X		
									963323 de fecha 28/08/2023	$ 14,911,757	$ 17,503,059				Adición al RP 963323
									1197623 de fecha 25/10/2023	$ 77,632,064	$ 95,135,123				
2	OBRA	01/10/2023 a 14/11/2023	$ 94,423,900	$ 690,021	$ 95,113,921	$ 0.00	$ 95,113,921	$ 0	1197623 de fecha 25/10/2023	$ 21,202	$ 21,202			X	
TOTALES			$ 275,596,885	$ 2,013,977		$ 0	$ 277,610,862								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 275,596,885	$ 2,013,977	$ 277,610,862
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 3

FECHA: 14 (Día) NOV (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 2777 DE 2023 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

FECHA DE INICIO: 01-SEP-2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 185,088,243.00

VALOR ACUMULADO: $ 277,632,064.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4124 de 2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18,508,824.30	10	AGO	2023	10	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37,017,648.60	10	AGO	2023	10	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 55,526,472.90	10	AGO	2023	10	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101272973

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	10	AGO	2023	10	DIC	2023
Otros	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049785 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18,508,824.30	10	AGO	2023	30	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37,017,648.60	10	AGO	2023	31	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 55,526,472.90	10	AGO	2023	10	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101272973

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	10	AGO	2023	31	DIC	2023
Otros	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049785 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5 de septiembre de 2023

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 27,763,206.40	10	AGO	2023	30	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 55,526,412.80	10	AGO	2023	31	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 83,289,619.20	10	AGO	2023	10	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101272973

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/10/2023

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ
MANYEI INGENIERÍA SAS (AMV Grupo 2 Putumayo)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPSMI-M15-H05
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14-NOV-2023 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: Direccion Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2777 DE 2023 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01.10.2023 a 14.11.2023 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4124 de 2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	18126118	DIRECTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901372150		$ 6.100	I	NUEVA EPS	7902529904	$ 46.400	PORVENIR	7902529904	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
2	PINTA CAPAR SILVIO NORVEY	18126253	ALMACENISTA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901372150		$ 6.100	I	NUEVA EPS	7902529904	$ 46.400	COLPENSIONES	7902529904	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
3	SAMBONI MENESES NELSON	18127436	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901372150		$ 60.800	V	NUEVA EPS	7902529904	$ 46.400	PORVENIR	7902529904	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4	MONTEZUMA QUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	59009006	ADMINISTRATIVO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901372150		$ 6.100	I	NUEVA EPS	7902529904	$ 46.400	COLPENSIONES	7902529904	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
5	QUINTAQUEZ ESTRELLA JESUS ANEL	97471382	OBRERO	$ 1.160.000	X	901372150		$ 2.700	V	MALLAMAS	7902529904	$ 1.600	PORVENIR	7902529904	$ 6.200	$ 1.600	$ -	$ -	
6	CUCHIA POLO JORDAN ALBERTO	18195356	RESIDENTE	$ 1.160.000	X	901372150		$ 2.700	V	NUEVA EPS	7902529904	$ 1.600	PORVENIR	7902529904	$ 6.200	$ 1.600	$ -	$ -	
7	MUCHES SUAREZ JESUS ARCELIO	97480064	OBRERO	$ 1.160.000	X	901372150		$ 2.700	V	EMSANAR	7902529904	$ 1.600	COLFONDOS	7902529904	$ 6.200	$ 1.600	$ -	$ -	
8	RASCOS DULCE CARLOS FERNANDO	97480593	OBRERO	$ 1.160.000	X	901372150		$ 2.700	V	MALLAMAS	7902529904	$ 1.600	PORVENIR	7902529904	$ 6.200	$ 1.600	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 14.11.2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato

NOTAS:

1 Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual
2 Es responsabilidad de la Interventoría rebasonar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones"
3 En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecida contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4 El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nomina electrónica cuando aplique
5 En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos
6 El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7 El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio
8 El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 52202-82168 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901372150
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCION:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELEFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construccion de carreteras y vias de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7902529904	TIPO DE PLANILLA					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES octubre	ANO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	ANO		2023
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/01	NUMERO AUTORIZACIÓN:					251503501

TOTAL APORTES A PENSION

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 389.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.800	$ 0	$ 389.800
231601	231601-COLFONDOS	1	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 6.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										**$ 767.200**	**$ 0**	**$ 767.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 1.600
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 187.200
SUBTOTALES:													**$ 192.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 192.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8			$ 0		$ 0	$ 109.900	$ 109.900	$ 0	$ 0	$ 109.900
SUBTOTALES:									**$ 109.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	8	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES:			**$ 192.000**	**$ 0**	**$ 192.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: IRG | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACION | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901372150
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCION:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELEFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construccion de carreteras y vias de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		**7902529904**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES noviembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/01	NUMERO AUTORIZACION:		251503501

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 97480064	MUESES SUAREZ JESUS ARCELIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		01															
8	CC 97480593	RIASCOS DULCE CARLOS FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		01															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSION

N°	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	231001-COLFONDOS	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200
8	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200

SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	ESSC18-EMSSANAR S.A.S.	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667	18126118	$ 2.700
8	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667	18126118	$ 2.700

PARAFISCALES

N°	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	1	$ 38.667	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	1	$ 38.667	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 1.261.100**

Planilla Pagada

ach SOI

Planilla Pagada