PLAN DE ACCIÓN

@gobiertolima
www.tolima.gov.co

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2	INNOVACIÓN PRODUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AMBIENTE
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA EL TOLIMA (2402)
SUBPROGRAMA	Intersubsectorial transporte
Proyecto:	DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA
No. Rad BPID:	2024000470030
Fecha	16/07/2024
Localización:	Tolima.
Observaciones:	NA
Responsable:	Nombre: Sandra Liliana Garcia Cobas Cargo: Secretaria de Infraestructura y Hábitat Correo infraestructura@tolima.gov.co

Objetivos Especificos

Mejorar las condiciones para la movilidad y transitabilidad de la red vial, vías urbanas y puentes en el Departamento del Tolima.

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

METAS	Programado 2024	Ejecutado 2024
35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento	3,24	0
45 km vía de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	8	0
420 km de vía mantenida de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	100	0
1060 km de vía mantenida de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	300	0
15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	5	0
4 puentes construido en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	NP	0
4 puentes construido en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	NP	0
1 puente rehabilitado en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	NP	0
1 puente rehabilitado en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	NP	0

3. Actividades del Proyecto

Objetivo Especifico	Producto MGA	Actividad		Metas Fisicas		Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion			Meta Asociada
			*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios (BCLD - ICDE) / Otros	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia	
	2402006 - Vía secundaria Mejorada	Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento de vias de segundo orden en el departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				(PZ624MP6) - 38 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
			E														
		Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número			$ 1.180.850.000,00					01/08/2024	31/12/2024				
			E														
		Realizar el Diagnóstico, estudios y diseños para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y recuperación de la vías secundarias y en el departamento del Tolima, incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.	P	Número			$ 230.000.000,00					01/08/2024	31/12/2024				
			E														
		Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma regional	P	Número			$ 20.000.000,00					01/08/2024	31/12/2024				
			E														
		Realizar Interventoría	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				
			E														
	2402041 - Vía terciaria Mejorada	Realizar Mejoramiento de vías de tercer orden en el departamento del Tolima y vías terciarias a cargo de los municipios, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				(PZ624MP6) - 45 km vía de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
			E														
		Realizar Diagnóstico, estudios y diseños para el mejoramiento y recuperación de la vías terciarias a cargo del departamento del Tolima y vías terciarias a cargo de los municipios, incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.	P	Número			$ 110.000.000,00					01/08/2024	31/12/2024				
			E														
		Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma regional	P	Número			$ 30.000.000,00					01/08/2024	31/12/2024				
			E														
		Realizar Interventoría	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				

			E																
Mejorar las condiciones para la movilidad y transitabilidad de la red vial, vías urbanas y puentes en el Departamento del Tolima.	2402021 - Vía secundaria con mantenimiento periodico o rutinario	Realizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	P	Número			$ 375,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP7) - 420 km de vía mantenida de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar v das
			E																
		Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en el Departamento del Tolima	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar Rocer a a lado y lado de la via, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de puentes	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar el mantenimiento Rutinario de vias a cargo del Departamento	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar Interventoria Mateniminto Rutinario	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar la Contratacion del Personal operario para maquinaria	P	Número			$ 640,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar la Contratacion para el Suministro de combustible para maquinaria	P	Número			$ 375,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024						
			E																
	2402112 - Vía terciaria con mantenimiento periodico y/o rutinario	Realizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	P	Número			$ 375,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP8)- 1050 km de vía mantenida de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vides	
			E																
		Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del Departamento del Tolima	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar Mantenimiento con Rocería a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar Mantenimiento red vial terciaria (convenios)	P	Número								01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar la Contratacion del Personal maquinaria	P	Número			$ 640,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar la Contratacion para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	P	Número			$ 375,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024						
			E																
	Vía urbana mejorada (2402114)	Realizar Construcción de Obras de Pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima	P	Número			$ 4,953,001,614.50					01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP9)- 15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vides	
			E																
		Realizar Apoyo Fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número			$ 107,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar los Estudios y Diseños de Ingeniería requeridos para la construcción de obras de pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima	P	Número			$ 1,300,000,000.00					01/08/2024	31/12/2024						
			E																
		Realizar Interventoria	P	Número			$ 130,208,250.00					01/08/2024	31/12/2024						

			E															
	2402015 - Puente construido en vía secundaria	Realizar la Construcción de puentes, incluye paso peatonal, barandas e iluminación a cargo del departamento	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP10) - 4 puentes construido en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
			E															
		Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número			$ 27.500.000,00					01/08/2024	31/12/2024					
			E															
		Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación,	P	Número								01/08/2024	31/12/2024					
			E															
		Realizar Interventoría	P	Número								01/08/2024	31/12/2024					
			E															
	2402044 - Puente construido en vía terciaria	Realizar Construcción de puentes peatonales y/o vehiculares, incluya paso peatonal, barandas e iluminación en vías terciarias a cargo del departamento y de los municipios	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP11) - 4 puentes construido en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	
			E															
		Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de puentes vehiculares y/o peatonales incluya paso peatonal, barandas e iluminación,	P	Número								01/08/2024	31/12/2024					
			E															
		Realizar Interventoría	P	Número								01/08/2024	31/12/2024					
			E															
	2402019 - Puente de vía secundaria rehabilitado	Realizar rehabilitacion de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación a cargo del departamento	P	Número								01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP12) - 1 puente rehabilitado en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	
			E															
		Realizar Interventoría	P	Número								01/08/2024	31/12/2024					
			E															
	2402046 - Puente de la red vial terciaria rehabilitado	Realizar rehabilitacion de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso peatonal, barandas e iluminación a cargo de los municipios y departamento	P	Número			$ 110.000.000,00					01/08/2024	31/12/2024				(P2S24MP13) - 1 puente rehabilitado en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	
			E															
		Realizar Interventoría	P	Número								01/08/2024	31/12/2024					
			E															
Total Proyecto			P		$ 10,988,659,864.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00									
			E		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00									
Total POAI			P		$ 10,988,659,864.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00									
			E		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00									

Firma: _____

Nombre: SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS

Cargo: Secretaria de Insfraestructura y Hábitat