Impreso el 21/10/2024 4:01:44 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de centro recreacional y/o deportivo en el municipio de El Carmen De Bolívar

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024132440030

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/09/2024 14:40:44

Identificador: 1089362

Formulador Ciudadano: ANIBAL EDUARDO GALLO GARCIA

Formulador Oficial : ANIBAL EDUARDO GALLO GARCIA

Impreso el 21/10/2024 4:01:44 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar me enamora 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cierre de brechas y calidad de vida para todos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura recreativa y deportiva

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Capacidad Para Transformar 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Deporte Transformador para el Carmen de Bolivar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura deportiva de Calidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportivas y competitivas en la entidad territorial.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el territorio los escenarios deportivos, habilitados para la práctica de actividades recreativas y deportivas se encuentran en mal estado, y resultan ser insuficientes e inadecuados para la población en el área urbana del municipio de El Carmen de Bolivar, quienes están en capacidad física para realizar prácticas deportivas y recreativas. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios que están en buenas condiciones (Canchas sintéticas de futbol) son privados y resultan ser costosos para el total de la población en general.
Ante la carencia de programas de fomento al deporte el uso de tiempo libre de la población se desvía hacia actividades que no siempre son sanas, como los juegos de mesa y juegos de azar, los cuales están muy relacionados con temáticas de alcoholismo, otro factor negativo es que se incrementa el sedentarismo que conlleva la tendencia a la obesidad. Las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte. por otro lado, las lesiones y accidentes en las prácticas deportivas se incrementan; así como la pérdida de interés por las actividades deportivas en la localidad por el uso de espacios inapropiados para el deporte.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Del total de personas que están en capacidad de hacer deporte solamente el 20% realizan prácticas deportivas de manera habitual.
Por lo anterior, con la implementación del proyecto se pretende que ese procentaje aumente al 40% de personas que realizan prácticas deportivas de manera habitual.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes espacios para las prácticas deportivas.	**1.1** Deterioro de los espacios deportivos.
	1.2 Los espacios utilizados para las prácticas deportivas no cuentan con las especificaciones técnicas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Se practica deporte en espacios improvisados e inadecuados.	**1.1** Alto riesgo de accidentalidad de los deportistas.
2. Aumento del sedentarismo	**2.2** Incremento de la población con exceso de peso u obesidad.
3. Migración de los practicantes de deportes a otros municipios	**3.3** Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios
4. Bajo interés en hacer deporte y promoverlo.	**4.4** Incremento de la población que hace un uso no saludable de los espacios públicos deportivos.

Impreso el 21/10/2024 4:01:44 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de espacios donde los niños y jóvenes puedan practicar deportes. Cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte	Entidad aportante del recurso financiero
Actor: Municipal **Entidad:** EL CARMEN DE BOLÍVAR - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Técnica y legal	Apoyo a la formulacion, asistencia tecnica, Apoyo a la supervison, Socializacion del proyecto a la comunidad
Actor: Otro **Entidad:** junta s de acciones comunales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos.
Actor: Otro **Entidad:** Ligas y clubes deportivo **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Beneficiar a sus integrantes de espacios apropiados para el desarrollo de sus prácticas de formación deportiva	Acompañar y prestar asistencia técnica a deportistas.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en General del Municipio de El Carmen de Bolivar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contar con espacio apropiado para adelantar las prácticas deportivas.	Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.

02 - Análisis de los participantes

1. El municipio recibe asistencia técnica del Ministerio del Deporte, para el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva.
2. Una vez se recibe la asistencia el municipio define la ubicación y requerimientos del proyecto; gestiona los recursos con las entidades cofinanciadoras.
3. Recibidos los apoyos financieros se da inicio al proyecto, primero, mediante valoración y adecuación del terreno para llevar a cabo la construcción de la infraestructura.
4. Se procede a diseñar una estrategia de mantenimiento y operación de la infraestructura, soportada por las escuelas deportivas y la asistencia técnica de la Nación y el Departamento.
5. Se define un mecanismo de seguimiento al uso de la infraestructura para conocer el aprovechamiento de ésta mediante el impacto en la salud de los usuarios.

Impreso el 21/10/2024 4:01:45 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.972

Fuente de la información

proyecciones DANE a 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** El Carmen De Bolívar **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Latitud: 9.722108 Longitud: -75.114873 Dirección: C 38 No 53 88

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.972

Fuente de la información

proyecciones DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** El Carmen De Bolívar **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Latitud: 9.722108 Longitud: -75.114873 Dirección: C 38 No 53 88	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	19.903	PROYECCIONES DANE 2024
	15 a 19 años	5.359	PROYECCIONES DANE 2024
	20 a 59 años	36.744	PROYECCIONES DANE 2024
	Mayor de 60 años	14.544	PROYECCIONES DANE 2024
Género	Masculino	39.182	PROYECCIONES DANE 2024
	Femenino	36.790	PROYECCIONES DANE 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportivas y competitivas en la entidad territorial.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva en el municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas que realizan prácticas deportivas de manera habitual en espacios adecuados	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 60 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes espacios para las prácticas deportivas.	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios deportivos.	Mantener en óptimas condiciones los escenarios construidos.
Causa indirecta 1.2 Los espacios utilizados para las prácticas deportivas no cuentan con las especificaciones técnicas	Construir espacios deportivos cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas.

Impreso el 21/10/2024 4:01:45 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar	Si	Completo
Implementar un programa para aumentar la realización de actividades deportivas en el Municipio de E l Carmen de Bolivar	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenario deportivo construido

Medido a través de

Número

Descripción

Numero de escenarios deportivos y recreativos construidos

Descripción de la Demanda

La oferta corresponde al número de escenarios deportivos y recreativos construidos en el municipio de El Carmen de Bolivar

Descripción de la Oferta

La demanda corresponde al número de escenarios deportivos y recreativos requeridos en el municipio de El Carmen de Bolivar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	3,00	-3,00
2021	0,00	3,00	-3,00
2022	0,00	3,00	-3,00
2023	0,00	3,00	-3,00
2024	1,00	3,00	-2,00
2025	0,00	2,00	-2,00
2026	0,00	2,00	-2,00
2027	0,00	2,00	-2,00

Impreso el 21/10/2024 4:01:45 p. m.

Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

se ha emprendido un ambicioso proyecto de construcción de un Centro Recreacional y/o Deportivo en la localidad de Nariño, con el objetivo de proporcionar a la comunidad un lugar idóneo para el esparcimiento, la actividad física y el fortalecimiento de los lazos sociales.
El proyecto contempla, entre otros componentes, la instalación de juegos infantiles y juegos bio saludables, elementos clave para fomentar tanto el entretenimiento de los más pequeños como la promoción de la salud y el ejercicio en todas las edades. Los juegos infantiles están diseñados para ofrecer un entorno seguro y estimulante, que permita a los niños desarrollar sus habilidades motoras y sociales mientras disfrutan de momentos de diversión al aire libre. Por su parte, los juegos bio saludables están orientados a los adultos, proporcionando un espacio accesible y gratuito para la práctica de ejercicios físicos, contribuyendo así a la prevención de enfermedades y al mejoramiento de la calidad de vida.
El proyecto se desarrolla sobre un terreno de características regulares, que ha sido optimizado para integrar de manera armónica las distintas áreas funcionales. La disposición espacial se organiza en torno a los siguientes elementos principales:
Canchas Deportivas, Baterías de Baños. Graderías, acceso y circulación

Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** El Carmen De Bolívar **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 9,722108 **Longitud:** -75,114873	Casco Urbano del municipio de El Carmen de Bolivar Dirección: C 38 No 53 88

02 - Factores analizados

Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Orden público,
Otros,
Topografía,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 5.476.300.014,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 5.476.300.014,00

Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.

Producto	Actividad:
1.1 Canchas multifuncionales adecuadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 5.476.300.014,00	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 78.000.987,98 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 GRADERIAS **Costo:** $ 162.140.788,55 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 BAÑOS Y CAMERINOS **Costo:** $ 292.741.872,52 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 CANCHA DE FUTBOL **Costo:** $ 1.817.403.655,60 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL **Costo:** $ 582.065.802,02 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 21/10/2024 4:01:45 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Canchas multifuncionales adecuadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 5.476.300.014,00	**1.1.6** 6.0 SISTEMA ELECTRICO **Costo:** $ 264.569.197,30 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 INTERVENTORIA **Costo:** $ 268.816.325,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 AIU **Costo:** $ 1.152.069.966,41 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 IVA UTILIDAD **Costo:** $ 36.482.215,60 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.10 PLAN MANEJO AMBIENTAL **Costo:** $ 118.750.745,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.11 PLAN MANEJO TRANSITO **Costo:** $ 59.947.540,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 21/10/2024 4:01:45 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Canchas multifuncionales adecuadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 5.476.300.014,00	**1.1.12** MOVIMIENTO DE TIERRAS **Costo:** $ 643.310.917,52 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$78.000.987,98
Total	**$78.000.987,98**

Periodo	Total
0	$78.000.987,98
Total	

Actividad 1.1.10 PLAN MANEJO AMBIENTAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	$118.750.745,00
Total	**$118.750.745,00**

Periodo	Total
0	$118.750.745,00
Total	

Actividad 1.1.11 PLAN MANEJO TRANSITO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$59.947.540,00
Total	**$59.947.540,00**

Periodo	Total
0	$59.947.540,00
Total	

Actividad 1.1.12 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Periodo	Transporte
0	$643.310.917,52
Total	**$643.310.917,52**

Periodo	Total
0	$643.310.917,52
Total	

Actividad 1.1.2 GRADERIAS

Periodo	Edificios
0	$162.140.788,55
Total	**$162.140.788,55**

Periodo	Total
0	$162.140.788,55
Total	

Actividad 1.1.3 BAÑOS Y CAMERINOS

Periodo	Edificios
0	$292.741.872,52
Total	**$292.741.872,52**

Periodo	Total
0	$292.741.872,52
Total	

Actividad 1.1.4 CANCHA DE FUTBOL

Periodo	Edificios
0	$1.817.403.655,60
Total	**$1.817.403.655,60**

Periodo	Total
0	$1.817.403.655,60
Total	

Actividad 1.1.5 ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL

Periodo	Edificios
0	$582.065.802,02
Total	**$582.065.802,02**

Periodo	Total
0	$582.065.802,02
Total	

Actividad 1.1.6 6.0 SISTEMA ELECTRICO

Periodo	Materiales
0	$264.569.197,30
Total	**$264.569.197,30**

Periodo	Total
0	$264.569.197,30
Total	

Actividad 1.1.7 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$268.816.325,50
Total	**$268.816.325,50**

Periodo	Total
0	$268.816.325,50
Total	

Actividad 1.1.8 AIU

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.152.069.966,41
Total	**$1.152.069.966,41**

Periodo	Total
0	$1.152.069.966,41
Total	

Actividad 1.1.9 IVA UTILIDAD

Periodo	Mano de obra calificada
0	$36.482.215,60
Total	**$36.482.215,60**

Periodo	Total
0	$36.482.215,60
Total	

Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	La población no utiliza la infraestructura deportiva construida	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción de la cancha multifuncional se realiza en temporada de lluvias.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es den calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Detallar las especificaciones técnicas de todos los insumos garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría.

Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de actividades recreativas y deportivas.

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: El numero corresponde a la cantidad de población del municipio de El Carmen de Bolivar en capacidad de realizar actividades recreativas y deportivas en el municipio

Descripción Valor Unitario: el valor unitario corresponde al costo evitado por el pago de actividades recreativas y deportivas

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
2	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
3	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
4	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
5	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
6	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
7	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
8	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
9	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00
10	139.500,00	$3.000,00	$418.500.000,00

Disminución de enfermedades asociadas con el sedentarismo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de personas evitadas de recibir tratamientos médicos por enfermedades asociadas con el sedentarismo 30% de personas aptas para realizar deportes de 0 a 59 años.

Descripción Valor Unitario: Costos evitados por pago de tratamientos médicos para tratar enfermedades relacionadas con el sedentarismo

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
2	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00

Impreso el 21/10/2024 4:01:46 p. m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
4	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
5	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
6	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
7	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
8	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
9	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00
10	19.688,00	$32.000,00	$630.016.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
2	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
3	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
4	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
5	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
6	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
7	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
8	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
9	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00
10	$630.016.000,00	$418.500.000,00	$1.048.516.000,00

Impreso el 21/10/2024 4:01:46 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$4.690.007.480,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.690.007.480,1
1	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
2	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
3	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
4	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
5	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
6	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
7	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
8	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
9	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0
10	$838.812.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$838.812.800,0

Impreso el 21/10/2024 4:01:46 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construir un escenario deportivo de y recreativo en el Municipio de E l Carmen de Bolivar					
$693.205.945,62	12,26 %	$1,15	$61.733,37	$4.690.007.480,13	$101.864.296,14

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Canchas multifuncionales adecuadas (Producto principal del proyecto)	$4.690.007.480,13

Impreso el 21/10/2024 4:01:46 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.

Producto

1.1. Canchas multifuncionales adecuadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Canchas multifuncionales adecuadas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000	5	1,0000
6	1,0000	7	1,0000
8	1,0000	9	1,0000
10	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Impreso el 21/10/2024 4:01:46 p. m.

Indicador

Informes de interventoría ambiental revisados

Medido a través de: Número

Código: 0600G131

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: documento de interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	5	1
6	1	7	1
8	1	9	1
10	1	**Total:**	**11**

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informes de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	5	1
6	1	7	1
8	1	9	1
10	1	**Total:**	**11**

Impreso el 21/10/2024 4:01:47 p. m.

Impreso el 21/10/2024 4:01:47 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 21/10/2024 4:01:47 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$5.476.300.014,00
				1	$0,00
				2	$0,00
				3	$0,00
				4	$0,00
				5	$0,00
				6	$0,00
				7	$0,00
				8	$0,00
				9	$0,00
				10	$0,00
				Total	$5.476.300.014,00
	Total Inversión				$5.476.300.014,00
Total					**$5.476.300.014,00**

Impreso el 21/10/2024 4:01:47 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de práctica deportiva en el municipio.	**Personas que realizan prácticas deportivas de manera habitual en espacios adecuados**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.	**Las personas se apropian de la cancha multifuncional, realizando actividades de esparcimientos y prácticas deportivas.**
Componentes (Productos)	1.1 Canchas multifuncionales adecuadas (Producto principal del proyecto)	**Canchas multifuncionales adecuadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** alcaldia municipal	**La construcción de la obra tiene en cuenta las condiciones climáticas**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - GRADERIAS(*) 1.1.3 - BAÑOS Y CAMERINOS(*) 1.1.4 - CANCHA DE FUTBOL(*) 1.1.5 - ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL(*) 1.1.6 - 6.0 SISTEMA ELECTRICO(*) 1.1.7 - INTERVENTORIA(*) 1.1.8 - AIU(*) 1.1.9 - IVA UTILIDAD(*) 1.1.10 - PLAN MANEJO AMBIENTAL(*) 1.1.11 - PLAN MANEJO TRANSITO(*) 1.1.12 - MOVIMIENTO DE TIERRAS(*)	**Nombre: Informes de interventoría ambiental revisados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 11.0000** **Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 11.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**La cancha se construye con materiales de calidad.**

(*) Actividades con ruta crítica