Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	MES DE MAYO	24/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,06	18/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,06	Confirmado	Ver
	MES DE JUNIO	4/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,27	26/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,27	Confirmado	Ver
	MES DE OCTUBRE	28/10/2024 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	1/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE 42171	11/07/2024 3:46 AM *(UTC -5 horas)*	18/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	32.668.641 COP	32.668.641 COP	32.668.641 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE42271	4/09/2024 8:56 AM *(UTC -5 horas)*	26/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	43.351.671,6 COP	43.351.671,6 COP	43.351.671,6 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FE43084	1/10/2024 11:52 AM *(UTC -5 horas)*	1/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	54.306.923,3 COP	54.306.923,3 COP	54.306.923,3 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	130.327.236,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	130.327.236,00 COP	100%	-
Valor facturado:	130.327.235,90 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	54.306.923,30 COP	41,67%	-
Valor pagado:	76.020.312,60 COP	58,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	54.306.923,40 COP	41,67%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato