INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-7-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 2 | | |
| PÁGINA | | DE | |

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2736 DE 2024 (Indique número y año)

CONTRATISTA: AMV CONSULTORES SAS LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIAS RURALES DPTO CESAR (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : NA INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.009.760,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

| No.DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.___ de fecha ___ | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 06/11/2024 | | | ACTA ACTA No. 1 PRESENTES | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | + / - | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| TOPOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA( INCLUYE PERSONA, EQUIPO, TRANSPORTE, ESTADIA Y PRODUCTO) | HA | 82,3 | $ 480.000,00 | $ 39.504.000,00 | 0 | $ 0,00 | - | 0,0 | $ - | 0 | 0 | 0,00 | $ - |
| **ITEM NO PREVISTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NP1 | | | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE GEOREFERENCIACION, ALTIMETRIA, PLANIMETRIA, PLANOS DE PERFIL, PLANTA Y CURVAS DE NIVEL CADA 10 METROS | M2 | 0,0 | $ 775,00 | $ - | 50973 | $ 39.504.000,00 | + | 22.920 | $ 17.763.075,00 | 0 | 0 | 73.893,0 | $ 57.267.075,00 |
| | | | | TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA | | | | $ 39.504.000,00 | | $ 39.504.000,00 | | | $ 17.763.075,00 | | | | $ 57.267.075,00 |
| | | | | VALOR TOTAL BASICO | | | | $ 39.504.000,00 | | $ 39.504.000,00 | | | $ 17.763.075,00 | | | | $ 57.267.075,00 |
| | | | | IVA= 19% | | | | $ 7.505.760,00 | | $ 7.505.760,00 | | | $ 3.374.984,25 | | | | $ 10.880.744,25 |
| | | | | **VALOR CONTRATO DE COSNULTORIA** | | | | **$ 47.009.760,00** | | **$ 47.009.760,00** | | | **$ 21.138.059,25** | | | | **$ 68.147.819,25** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se realiza acta de modificación debido a la necesidad de realizar puntos adicionales y la inclusion de un item no previsto**

**ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Item Previstos 1 e item no prvisto NP**

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Representante Legal o Apoderado
Contratista AMV CONSULTORES SAS
Matricula No.: 01113-10682 CPITVC

Firma:
Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Supervisor del Contrato
Matricula No.: MP No. 08202-26174 ATL
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No.
Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firma:
Nombre:
Director Territorial ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Matricula No.: 68202-134477 STD
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma: N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No.:
(Suscribe según su competencia)
Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firma:
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula f 68202-134477 STD

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.