Informe de Gestión No 2

Objeto del contrato

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CPS 906-2023

Contratista:

Fundación Tiempos de Color

Contratante:

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá

Bogotá D.C

agosto 2024

FIRMAS

Por Contratista	Cargo	Nombre	Firma
Fundación Tiempos de Color	Representante Legal	Ludivia Quintero	
Fundación Tiempos de Color	Coordinadora Proyecto	Sonia Andrea Bohórquez	

Periodo: 01 de agosto al 31 de agosto de 2024

AVAL SUPERVISIÓN

El supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicación del presente informe.

Supervisión	Cargo	Nombre	Firma
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	APOYO A LA SUPERVISION	Diego Mauricio Rojas Cachope	

Contenido

FIRMAS 2
INTRODUCCIÓN 4
Generalidades del contrato 5
1. Tabla de seguimiento 6
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 7
2.1 Comité Técnico 7
2.2 Comité extraordinario 7
2.3 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes 8
2.4 Tipo de espacio 10
2.5 Tipo de área disponible para la huerta 10
2.6 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos. 12
2.7 Desarrollo de la metodología para las capacitaciones en agricultura urbana 13
2.8 Entrega de informes mensuales 13
2.9 Presentaciones y eventos públicos 13
2.9 Registro fotográfico Asistencia técnica -Visitas en campo 14
3. GESTIÓN FINANCIERA 18
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 18
5. ANEXOS 19

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las actividades llevadas a cabo entre el 01 de agosto al 31 de agosto, correspondientes al segundo informe sobre la ejecución del CPS 906 de 2023. entre el contratista Fundación Tiempos de Color y el contratante Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cuyo objeto es “Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal”. Entre las actividades destacadas se evidencia la realización de las visitas técnicas de diagnóstico, logística para las capacitaciones, avance en la revisión de insumos de las iniciativas, desarrollo del comité técnico y comité extraordinario y presentación pública del contrato ante la JAL.

Generalidades del contrato

El contrato en ejecución presenta las siguientes generalidades:

Contratante	
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá	
Contratista	
Fundación Tiempos de Color	
Objeto del contrato	
Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal	
Valor del contrato	
El valor del contrato se estima por la suma de Cuatrocientos cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos M/Cte. ($451.645.109).	
Fecha de inicio	20 de junio de 2024
Fecha de Terminación	19 de febrero de 2024
Fecha de informe	01 de agosto al 31 de agosto

1. Tabla de seguimiento

Se presenta el segundo informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024. con las actividades desarrollas y el ponderado del porcentaje de ejecución.

FASE	COMPONENTE	% Total	% Avance informe 2 (31 de agosto 2024)
1: PLANEACIÓN DEL PROYECTO	Contratación de Personal	9%	9%
	Elaboración de plan de trabajo	5%	5%
	Elaboración de Cronograma de actividades	3%	3%
	Conformación Comité Técnico de Seguimiento	1%	1%
	Diseño de los formatos a utilizar en el desarrollo del contrato	2%	2%
2: ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Capacitación a 400 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.	10%	5%
	Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica. (300 Huertas)	2%	2%
		4%	4%
	Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.	5%	1%
	Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.	15%	4%
	Informes mensuales	10%	3%
	Presentaciones Públicas	2%	1%
TOTAL		**100%**	**40%**

Tabla 1. Seguimiento de actividades

A la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecución del 40%, en este periodo se ha realizado las visitas técnicas de diagnóstico, logística para las capacitaciones, avance en la revisión de insumos de las iniciativas, desarrollo del comité técnico y comité extraordinario, presentación pública del contrato ante la JAL y la proyección del informe mensual. A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrollan las siguientes actividades indicadas en el plan de trabajo propuesto:

2.1 Comité Técnico

El día 09 de agosto se realizó el segundo comité técnico del proyecto CPS 906-2023. Se presentó el avance de ejecución a la fecha, en actividades como; asistencias técnicas de diagnóstico de manera presencial en las huertas urbanas y periurbanas, también con la revisión de la base de datos de las huertas existentes en la localidad, revisión de necesidades de las iniciativas en el marco de presupuestos participativos, entrega del informe de gestión mensual y la presentación del contrato ante la JAL. (Ver anexo 1, 2 y 6)

2.2 Comité extraordinario

El día 22 de agosto se realizó el segundo comité técnico del proyecto CPS 906-2023. Se presentó el porcentaje de avance del proyecto a la fecha, en actividades como; asistencias técnicas de diagnóstico de manera presencial en las huertas urbanas y periurbanas, revisión Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades y avance presupuestos participativos. (Ver anexo 3 y 4)

2.3 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes

Durante el periodo se realizó 280 visitas técnicas de diagnóstico, donde se evaluó aspectos técnicos de las huertas urbanas, del total visitado se tiene 240 huertas caseras, 16 comunitarias, espacio público/comunitario 18 e institucionales 6, con un área aproximada de 9597 metros cuadrados en área cultivada. (Ver https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)

Tabla 2, Visitas técnicas a las huerta urbanas y periurbanas de la Localidad De San Cristóbal

TIPO DE HUERTA	VISITAS REALIZADAS	M2
CASERA	240	9597
COMUNITARIA	16	
COMUNITARIA/ ESPACIO PUBLICO	18	
INSTITUCIONAL/ESCOLAR	6	
TOTAL	280	

INSTITUCIONALES	CASERAS	COMUNITARIAS/ESPACIO PÚBLICO
		
		
		

Ilustración 1, Tipo de huerta

2.4 Tipo de espacio

Apoyar huertas nuevas representa una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible y el autoconsumo sano, con la implementación de prácticas agroecológicas en el cultivo. Establecer huertas nuevas ofrece una solución integral para la seguridad alimentaria, soberanía, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y el tejido social. Fomentar estas iniciativas no solo beneficiará a los huerteros actuales, sino que también sentará las bases para una comunidad más resiliente y autosuficiente a largo plazo. A continuación, se relaciona la cantidad de huertas nuevas y existentes en la localidad. (Ver https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)

Tabla 3, Huertas nuevas/existentes

ESPACIO	
HUERTAS NUEVAS	73
HUERTAS EXISTENTES	207
TOTAL	280

2.5 Tipo de área disponible para la huerta

El desarrollo de huertas urbanas en diferentes tipos de terrenos, tanto duros como blandos, es fundamental para optimizar el espacio urbano. La diversidad en los espacios de cultivo no solo mejora la productividad, sino que también potencia los beneficios sociales, económicos y ambientales para la comunidad. Las zonas duras, como los pavimentos y áreas de concreto, a menudo subutilizadas en las ciudades, pueden convertirse en espacios valiosos para la agricultura urbana. Utilizar estos espacios mediante técnicas como el cultivo vertical, materas o jardineras, permite aprovechar al máximo el terreno disponible y transforma áreas aparentemente improductivas en fuentes de alimentos frescos. A continuación, se relaciona la cantidad de tipos de espacios utilizados en la localidad. (Ver https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)


Tabla 4, tipo de área

TIPO DE ESPACIO	
ZONA DURA	154
ZONA BLANDA	96
ZONA BLANDA/DURA	30
TOTAL	280

ZONA BLANDA	ZONA DURA
	
	
	

2.6 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.

- Se actualizó la cotización de la propuesta de insumos de la iniciativa de Sembrando vida (Quilombo de San Cristóbal)
- Huerta el Palmar Amapolas, se actualizó la cotización de la propuesta de insumos de la iniciativa
- También se gestionó la concertación inicial por medio de correo electrónicos la iniciativa descubriendo Chagras Ancestrales
- Sembrando futbol. se gestionó la concertación inicial por medio de correo electrónicos.
- Huerta Amparo Barreto: El 12 de agosto de 2024 se llevó a cabo una visita de diagnóstico a la huerta urbana ubicada en la dirección Calle 49 B Sur 11B-71, en el barrio Nueva Gloria. Durante esta visita, se evaluó el estado actual de la huerta y se identificaron sus necesidades específicas para su mejora. (Ver anexo 5)

	INICIATIVA	OBJETIVO	IMAGEN	ESTADO %
1	Sembrando Vida	Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral mediante la construcción de una botica con la producción de digferentes productos naturales a partir de las plantas ancestrales.		1
2	Huerta el palmar Amapolas	Fortalecer la "Huerta El Palmar" mediante proceso de formación en agroecología y la entrega de insumos e implementos que permita mejorar sus procesos de producción, fomentando así la soberanía alimentaria en el barrio Las Amapolas de la localidad de San Cristóbal.		1
3	Huerta Amparo Barreto	Fortalecer la Huerta, mediante procesos de formación en agroecología, donde se integre a los niños y población de adulto mayor de la localidad de San Cristóbal.		1
4	Descubriendo Chagras ancestrales en san Cristobal	Implementación de acciones de agricultura urbana (capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento , provisión de insumos y herramientas) desde un enfoque diferencial, que respete y represente la cosmovisión indígena y desarrolle las huertas como un espacio de preservación de las costumbres, la cultura, la identidad, la soberanía alimentaria y la transmisión de saberes		1
5	Sembrando Futbol	Capacitar a organizaciones futboleras y sociales en la creación de huertas urbanas en la localidad, con el fin de lograr la recuperación de espacios que se han visto afectados por la inseguridad dado que son lugares críticos por los desechos de basuras		1
				5

2.7 Entrega de informes mensuales

Se realizó la proyección del segundo informe de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldía de San Cristóbal.

2.8 Presentaciones y eventos públicos

Se realizó el 05 de agosto la presentación ante la JAL de contrato CPS 906 – 2023, cuyo objeto es "Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal". (Ver anexo 6).

2.9 Desarrollo de la metodología para las capacitaciones en agricultura urbana

Durante el mes de agosto se realizó la fase de planificación y preparación metodológica de los ciclos de capacitación en agricultura urbana. Definiéndose el cronograma y los temas de la siguiente forma:

TEMA
DISEÑO DE HUERTAS
COOPERATIVISMO Y EMPRENDIMIENTO
ESTILO DE VIDA SALUDABLE
BIOPREPARADOS

(Ver anexo 7).

Presentación pública ante la JAL	Imágenes


2.9 Registro fotográfico Asistencia técnica -Visitas en campo

VISITAS	HUERTAS
	

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

NIT. 900.707.483 -4

3. GESTIÓN FINANCIERA

A la fecha solo se ha tenido un avance de ejecución del 31 % en el desarrollo de las actividades del contrato suscrito entre la Fundación Tiempos de Color y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL, Asi se ha generado un cobro perteneciente a un primer pago del 20%.

ITEM	% EJECUTADO	VALOR DESEMBOLSO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$ 451.645.109
PRIMER DESEMBOLSO	20%	$ 90.329.022
SEGUNDO DESEMBOLSO	30%	$ 135.493.533
TERCER DESEMBOLSO	30%	$ 135.493.533
CUARTO DESEMBOLSO	20%	$ 90.329.022
SALDO	80%	$ 361.316.087

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizaron (2) reuniónes de comité técnico:

- Comité técnico (presencial) 09 de agosto del 2024
- Comité técnico extraordinario (virtual) 22 de agosto del 2024

5. ANEXOS

1. Acta comité ordinario 02 CPS 906-2023
2. Presentación Comité Ordinario No 2.
3. Acta comité extraordinario 01 CPS 906-2023
4. Presentación Comité Extraordinario No 1
5. Seguimiento iniciativas
6. Presentación pública JAL CPS 906-2023.
7. Metodología capacitaciones
8. Plan de trabajo actualizado
9. Cronograma de Actividades actualizado