Informe de Gestión No 3

Objeto del contrato

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CPS 906-2023

Contratista:

Fundación Tiempos de Color

Contratante:

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá

Bogotá D.C

septiembre 2024

FIRMAS

Por Contratista	Cargo	Nombre	Firma
Fundación Tiempos de Color	Representante Legal	Ludivia Quintero	
Fundación Tiempos de Color	Coordinadora Proyecto	Sonia Andrea Bohórquez	

Periodo: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024

AVAL SUPERVISIÓN

El supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicación del presente informe.

Supervisión	Cargo	Nombre	Firma
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	APOYO A LA SUPERVISION	Diego Mauricio Rojas Cachope	

Contenido

FIRMAS 2
INTRODUCCIÓN 4
Generalidades del contrato 5
1. Tabla de seguimiento 6
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 7
2.1 Comité Técnico 7
2.2 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes 7
2.3 Tipo de espacio 12
2.4 Tipo de área disponible para la huerta 13
2.5 Especies cultivadas 15
2.7 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos. 26
2.8 Entrega de informes mensuales 29
2.9 Mesa de agricultores 29
3. GESTIÓN FINANCIERA 31
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 31
5. ANEXOS 32
6. BIBLIOGRAFIA 33

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las actividades llevadas a cabo entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre , correspondientes al segundo informe sobre la ejecución del CPS 906 de 2023. entre el contratista Fundación Tiempos de Color y el contratante Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cuyo objeto es "Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal". Entre las actividades destacadas se evidencia la realización de las visitas técnicas de diagnóstico, desarrollo de las capacitaciones, avance en las iniciativas construcción del proyecto y comité técnico.

Generalidades del contrato

El contrato en ejecución presenta las siguientes generalidades:

Contratante	
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá	
Contratista	
Fundación Tiempos de Color	
Objeto del contrato	
Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal	
Valor del contrato	
El valor del contrato se estima por la suma de Cuatrocientos cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos M/Cte. ($451.645.109).	
Fecha de inicio	20 de junio de 2024
Fecha de Terminación	19 de febrero de 2024
Fecha de informe	01 de septiembre al 30 de septiembre

1. Tabla de seguimiento

Se presenta el tercer informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024. con las actividades desarrollas y el ponderado del porcentaje de ejecución.

FASE	COMPONENTE	% Total	% Avance informe 3 (30 de septiembre 2024)
1: PLANEACIÓN DEL PROYECTO	Contratación de Personal	9%	9%
	Elaboración de plan de trabajo	5%	5%
	Elaboración de Cronograma de actividades	3%	3%
	Conformación Comité Técnico de Seguimiento	1%	1%
	Diseño de los formatos a utilizar en el desarrollo del contrato.	2%	2%
2: ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Capacitación a 400 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.	10%	9%
	Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica. (300 Huertas)	2%	2%
		4%	4%
	Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas nuevas y existentes . (300 Huertas)	25%	5%
	Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.	5%	1%
	Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.	15%	7%
	Informes mensuales	10%	5%
	Presentaciones Públicas	2%	1%
TOTAL		**100%**	**53%**

Tabla 1. Seguimiento de actividades

A la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecución del 53 %, en este periodo se ha realizado las visitas técnicas de diagnóstico, desarrollo de las capacitaciones, avance en las iniciativas construcción del proyecto y comité técnico. A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrollan las siguientes actividades indicadas en el plan de trabajo propuesto:

2.1 Comité Técnico

El día 02 de octubre se realizó el segundo comité técnico del proyecto CPS 906-2023. Se presentó el avance de ejecución a la fecha, en actividades como; asistencias técnicas de diagnóstico de manera presencial en las huertas urbanas y periurbanas, también con la revisión de la base de datos de las huertas existentes en la localidad, construcción de los documentos de cada iniciativa en el marco de presupuestos participativos, desarrollo de las capacitaciones en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas, entrega del informe de gestión mensual. (Ver anexo 1)

2.2 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes

Durante el periodo se realizó las 300 visitas técnicas de diagnóstico, se logró evaluar y actualizar la información referente a los huerteros. Se recopilaron datos sobre el género, el año de establecimiento, la superficie total de la huerta (en m^2), así como las especies cultivadas. Además, se registraron detalles sobre tipos de zonas duras o blandas (terrazas, patio, antejardín, y otros espacios). También se documentó la clasificación de las huertas como casera, comunitaria,

institucional/escolar, se verificó la titularidad del predio, si contaban con recibo público, consentimiento del dueño y/o permiso para la huerta en espacios públicos. En la parte técnica se logro evaluar las condiciones del suelo y detectar problemas como insectos, enfermedades o deficiencias nutricionales que pueden afectar el rendimiento de la huerta.

También se hizo recomendaciones sobre los tipos de plantas más adecuadas según el clima, el espacio disponible, las características del suelo, rotación de cultivos, diseño del espacio, fertilización natural, manejo integral de insectos y enfermedades. Además, se evaluó los sistemas de riego y se propuso mejoras para maximizar el uso eficiente del agua., también se sugirió estrategias para aumentar la biodiversidad. En definitiva, una visita de diagnóstico es fundamental ya que asegura el éxito de la producción, rendimiento, calidad y la sostenibilidad de la huerta urbana. del total visitado se tiene 255 huertas caseras, 12 comunitarias, 25 en espacio público/comunitario e institucionales 8, con un área aproximada de 10700 metros cuadrados en área cultivada. Como se detalla en base de dantos adjunta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)

Tabla 2, Visitas técnicas a las huerta urbanas y periurbanas de la Localidad De San Cristóbal

TIPO DE HUERTA	VISITAS REALIZADAS	M2
CASERA	255	10700
COMUNITARIA	12	
COMUNITARIA/ ESPACIO PUBLICO	25	
INSTITUCIONAL/ESCOLAR	8	
TOTAL	300	

Ilustración 1, Tipo de huerta

HUERTAS INSTITUCIONALES




FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

HUERTAS CASERAS




FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

HUERTAS COMUNITARIAS/ESPACIO PUBLICO




2.3 Tipo de espacio

De acuerdo a la guía para agricultores urbanos y periurbanos del jardín botánico de Bogotá "la huerta es un espacio físico donde se desarrollan sistemas agrícolas como modelos de producción de plantas alimenticias, medicinales o aromáticas, generalmente con manejo agroecológico, donde se promueve el acceso a la alimentación, el autoconsumo y en ocasiones la generación de excedentes para la comercialización o el intercambio de productos frescos o transformados.

Las huertas se implementan en áreas urbanas o periurbanas, en espacios públicos o privados, y en zonas blandas (superficies permeables, directamente en el suelo) o en zonas duras (en superficies construidas como terrazas, balcones o patios, en las que se utilizan contenedores), entre ellas se tiene huertas caseras conformadas en un espacio privado por un miembro del núcleo familiar, huertas comunitarias, conformadas en espacios públicos o privados en el cual converge LA comunidad, huertas institucionales, establecidas en espacios públicos o privados bajo la responsabilidad de las entidades presentes. (Jardín Botánico De Bogotá JBB, 2022).

De acuerdo a lo anterior apoyar huertas nuevas en espacios privados, en espacio público o en viviendas representa una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible y el autoconsumo sano, con la implementación de prácticas agroecológicas en el cultivo.

Establecer huertas nuevas ofrece una solución integral para la seguridad alimentaria, soberanía, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y el tejido social. Fomentar estas iniciativas no solo beneficiará a los huerteros actuales, sino que también sentará las bases para una comunidad más resiliente y autosuficiente a largo plazo. A continuación, se relaciona la cantidad de huertas nuevas y existentes en la localidad. Como se detalla en base de dantos adjunta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)

Tabla 3, Huertas nuevas/existentes

TIPO DE ESPACIO	
HUERTAS NUEVAS	77
HUERTAS EXISTENTES	223
TOTAL	300

2.4 Tipo de área disponible para la huerta

El desarrollo de huertas urbanas en diferentes tipos de terrenos, tanto duros como blandos, es fundamental para optimizar el espacio urbano. La diversidad en los espacios de cultivo no solo mejora la productividad, sino que también potencia los beneficios sociales, económicos y ambientales para la comunidad. Las zonas duras, pueden convertirse en espacios valiosos para la agricultura urbana. Utilizar estos espacios mediante técnicas como el cultivo vertical, materas o jardineras, permite aprovechar al máximo el terreno disponible y transforma áreas aparentemente improductivas en fuentes de alimentos. A continuación, se relaciona la cantidad de tipos de espacios utilizados en la localidad. Como se detalla en base de dantos adjunta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)

Tabla 4, Tipo de zona

TIPO DE ZONA	
ZONA DURA	170
ZONA BLANDA	98
ZONA BLANDA/DURA	32
TOTAL	300

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

ZONA BLANDA	ZONA DURA
	
	
	

2.5 Especies cultivadas

Al llevar a cabo el diagnóstico en las distintas huertas de la localidad de San Cristóbal, se observó una notable diversidad de especies vegetales, que incluye hortalizas, legumbres, tubérculos frutales, ornamentales, plantas aromáticas y medicinales. Esta variedad no solo enriquece el ecosistema local, sino que también juega un papel fundamental en la soberanía alimentaria y la diversificación de la producción agrícola. A continuación, se presentan las especies vegetales más predominantes en la localidad de San Cristóbal: Como se detalla en base de dantos adjunta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn)

GRUPO	ESPECIES VEGETALES
HORTALIZAS - LEGUMBRES	Acelga Verde y Roja, Ajo, Ají Rojo Chile, Apio, Arveja, Brócoli, Calabaza, Cebolla Cabezona, Cebolla Larga, Cebolla Puerro, Cogollitos, Col Kalé, Col Rizado, Coles China, Coliflor, Espinaca, Frijol Verde, Guatila, Haba, Ibias, Lenteja, Lechuga Batavia, Lechuga Crespa, Lechuga Morada y Verde, Maíz, Pepino, Pepino De Guiso, Perejil, Perejil Crespo, Pimentón, Quinua, Repollo de Bola, Rugúla, Sábila, Tallos, Tomate, Tomate Cherry, Tomate Chonto.
AROMATICAS – MEDICINALES	Ajenjo, Albaca, amapola, Artemisa, Borraja, Caléndula, Cannabis, Canelón, Cidrón, Diente de León, Diente de León, Hinojo, Hierbabuena, Hierbabuena, Laurel, Limonaria, Llantén, Manzanilla, Matricaria, Menta, Mirto, Orégano, Ortiga, Poleo, Romero, Salvia, Sábila, Toronjil, Tomillo.
FRUTALES	Aguacate, Almendra, Brevo, Cereza, Curuba, Durazno, Feijoa, Fresa, Frambuesa, Granadilla, Gulupa, Limón, Lulo, Mandarina, Mora, Naranja, Papayuela, Papayo, Piña, Tomate de árbol, Toronja, Uchuva y Manzana.
TUBERCULOS	Arracacha, Cubios, Papa, Papa criolla, Remolacha, Zanahoria, y Yacón.

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

HORTALIZAS	FRUTALES	AROMATICAS - MEDICINALES
		
		
		
		

2.6 Capacitación a personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.

En el comité técnico del día 22 de agosto de 2024 se realizó la presentación de los temas y metodología propuesta para el ciclo de capacitación en técnicas y tecnologías agroecológicas mejora la producción de alimentos (Anexo 2)

Tabla 5. Temas - módulo

CAPACITACION		SABADOS			
TEMA	**PROFESIONAL**	**14/09/2024**	**21/09/2024**	**28/09/2024**	**5/10/2024**
DISEÑO DE HUERTAS	Henry Yepes	Salón Comunal urbanización Nueva Roma carrera 4 Este-calle 51 D sur	Salón comunal La Gloria Dg. 44 Sur #6 Este 50	CDC San Blas Cra. 3 Este #18a Sur -57	CDC La victoria. CL 37 bis b sur # 2 - 81 Este
COOPERATIVISMO Y EMPRENDIMIENTO	Sandra Santacruz	Salón comunal La Gloria Dg. 44 Sur #6 Este 50	CDC La victoria. CL 37 bis b sur # 2 - 81 Este	Salón Comunal urbanización Nueva Roma carrera 4 Este-calle 51 D sur	CDC San Blas Cra. 3 Este #18a Sur -57
ESTILO DE VIDA SALUDABLE	Juan Felipe Valencia	CDC La victoria. CL 37 bis B sur # 2 - 81 Este	CDC San Blas Cra. 3 Este #18a Sur -57	Salón comunal La Gloria Dg. 44 Sur #6 Este 50	salón Comunal urbanización Nueva Roma carrera 4 Este-calle 51 D sur
BIOPREPARADOS	Sandra Casallas	CDC San Blas Cra. 3 Este #18a Sur -57	Salón Comunal urbanización Nueva Roma carrera 4 Este-calle 51 D sur	CDC La victoria. CL 37 bis b sur # 2 - 81 Este	salón comunal La Gloria Dg. 44 Sur #6 Este 50

2.7 METODOLOGÍA CICLO DE CAPACITACIONES.

La metodología empleada para las capacitaciones en temas de agricultura urbana se enfoco en garantizar que los participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias de manera efectiva para implementar huertas. A continuación, se presenta la metodología general según las necesidades del grupo y los objetivos de la capacitación:

Consideraciones iniciales:

Duración: los módulos fueron ajustados a una duración de 4 horas teórico practico

Perfil del público: se realizó la evaluación de cuenta las características del grupo teniendo en cuenta que en su mayoría han participado de procesos de capacitación de agricultura urbana, de allí que se estructuro los temas y subtemas buscando aplicación de conocimiento en cada uno de las huertas en su mayoría caseras.

Recursos: La Fundación Tiempos de color, gestionó los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios.

Ambiente de aprendizaje: Creación de un ambiente colaborativo, motivador y seguro, donde los participantes se sientan cómodos para expresar sus dudas y opiniones.

1. Diagnóstico y análisis de necesidades

- **Objetivo**: Identificar las competencias, habilidades o conocimientos que necesitan los participantes.
- **Acciones**:
  - ✓ Preguntas orientadoras a los participantes de cada uno de los temas propuestos.
  - ✓ Socialización de experiencias en el ejercicio huertero

2. Definición de objetivos

- **Objetivo**: Establecer los objetivos para cada uno de los módulos temáticos, los capacitadores establecieron
- **Acciones**:

    - ✓ Formulación de objetivos de acuerdo a cada uno de los módulos temáticos, definidos en subtemas.
    - ✓ Definición de tiempos para abordar cada uno de los temas.
    - ✓ Identificación de los indicadores de éxito para la capacitación.

3. Diseño del contenido

- **Objetivo**: Estructurar los temas y materiales de acuerdo con los objetivos planteados.
- **Acciones**:

    - ✓ Organización del contenido en módulos o sesiones.
    - ✓ Adaptación el contenido a los diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, experiencial).
    - ✓ Desarrollar guías, presentaciones, manuales o videos.
    - ✓ Incluir actividades prácticas y ejemplos concretos.

4. Metodología de enseñanza

- **Objetivo**: Definir cómo se impartirán los contenidos de manera que sean efectivos y comprensibles.
- **Acciones**:

- ✓ **Métodos didácticos**: se utilizó combinaciones de técnicas como exposiciones teóricas, talleres, simulaciones, estudios de caso, discusiones grupales, aprendizaje colaborativo, entre otros.
- ✓ **Herramientas tecnológicas**: presentaciones interactivas, encuestas en vivo, foros de discusión.

5. Ejecución de la capacitación

- **Objetivo**: Implementar el plan de capacitación de acuerdo con la estructura diseñada.
- **Acciones**:

  - ✓ Asegurar la participación activa de los asistentes, mediante la convocatoria telefónica todas durante 5 semanas y de manera presencial
  - ✓ Monitorear la atención y el entendimiento de los participantes, mediante preguntas orientadoras.
  - ✓ Adaptar el ritmo en función del progreso de los participantes.
  - ✓ Fomentar la interacción y el intercambio de ideas a partir de las diferentes experiencias.

6. Evaluación

- **Objetivo**: Medir el éxito de la capacitación y determinar si se alcanzaron los objetivos.
- **Acciones**:

  - ✓ Retroalimentación de los participantes sobre la calidad de la capacitación, esta fue definida en cada sesión y al finalizar se realizaba de manera grupal.
  - ✓ Revisión de proyectos o tareas realizadas durante el curso, se fortalecerá con las visitas técnicas de seguimiento.

RESULTADOS

La capacitación en técnicas y tecnologías agroecológicas mejora la producción de alimentos, sino que también empodera a las comunidades, fomenta la sostenibilidad y contribuye al bienestar social y económico de la localidad. A continuación, se presenta una tabla con los diferentes temas y fechas de las capacitaciones.

Durante el periodo de ejecución, se contó con una cantidad significativa de asistentes a las capacitaciones en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas. Las capacitaciones se llevaron a cabo en diferentes fechas: el 14 de septiembre asistieron 170 huerteros, el 21 de septiembre 159 huerteros, el 28 de septiembre 162, y el 5 de octubre 175. En total, se realizaron 666 acciones en capacitaciones. A continuación, se presenta una tabla con la cantidad de asistentes a los diferentes espacios.

Tabla 6. Asistentes a las capacitaciones de agricultura urbana

ASISTENTES						
TEMA	**PROFESIONAL**	**14/09/2024**	**21/09/2024**	**28/09/2024**	**5/10/2024**	**TOTAL**
DISEÑO DE HUERTAS	**HENRY YEPES**	**38**	**42**	**47**	**38**	**165**
COOPERATIVISMO Y EMPRENDIMIENTO	**SANDRA SANTACRUZ**	**49**	**35**	**40**	**48**	**172**
ESTILO DE VIDA SALUDABLE	**JUAN VASQUEZ**	**37**	**39**	**41**	**42**	**159**
BIOPREPARADOS	**SANDRA CASALLAS**	**46**	**43**	**34**	**47**	**170**
		170	**159**	**162**	**175**	**666**

TEMA 1: DISEÑO DE HUERTAS: En este módulo se presentó el diseño y planeación del espacio. Resaltando la importancia de contar con especies en diferentes espacios; un diseño apropiado debe tener en cuenta las condiciones del espacio, el tipo de plantas a sembrar y las necesidades de la familia o grupo comunitario para el establecimiento de las unidades de producción. El espacio debe cumplir con condiciones de luminosidad, aireación, acceso al riego y facilidades para realizar las labores de mantenimiento y de cosecha. (Ver anexo 3).

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

TEMA 2: COOPERATIVISMO Y EMPRENDIMIENTO: En este módulo se presentó, veremos, tipos de emprendimientos según la actividad que desarrolla cada emprendimiento, cooperativismo, ruta metodológica de emprender, entidades para el financiamiento, comercialización, reglamentaciones locales y nacionales en etiquetado y manipulación de alimentos. (Ver anexo 4)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

TEMA 3: ESTILO DE VIDA SALUDABLE: En este módulo se presentó a los huerteros en temas como soberanía alimentaria o soberanía popular alimentaria, se dio el conocimiento y consumo de especies vegetales para mejorar comportamientos alimenticios hacia un mejoramiento nutricional, incentivando hábitos de vida saludable. (Ver anexo 5)

TEMA 4: BIOPREPARADOS: En este módulo, se presentó a los huerteros temas como la nutrición vegetal, la textura del suelo y el manejo de insectos y enfermedades. A través del enfoque de "aprender haciendo", los agricultores urbanos lograron preparar fungicidas, insecticidas y fertilizante natural, bajo los principios de la agroecología. (Ver anexo 6)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

2.7 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.

Descubriendo Chagras ancestrales en san Cristóbal: Implementación de acciones de agricultura urbana (capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento, provisión de insumos y herramientas) desde un enfoque diferencial, que respete y represente la cosmovisión indígena y desarrolle las huertas como un espacio de preservación de las costumbres, la cultura, la identidad, la soberanía alimentaria y la transmisión de saberes ancestrales alrededor de la agricultura adaptada al entorno urbano.

El día 13 de septiembre se realizó reunión virtual con representantes de los 7 pueblos indígenas y la gobernadora de la mesa Rosa Elena Jacanamijoy. Donde la mesa indígena desistió de recibir la propuesta con enfoque diferencial. (Ver anexo 7)

San Cristóbal Sembrando Fútbol: Capacitar a organizaciones futboleras y sociales en la creación de huertas urbanas en la localidad, con el fin de lograr la recuperación de espacios que se han visto afectados por la inseguridad dado que son lugares críticos por los desechos de basuras El día 13 de septiembre se realizó reunión virtual con el representante de las organizaciones futboleras Cristian Moreno, Donde se creó un link de inscripciones para iniciar capacitaciones de manera virtual https://docs.google.com/forms/d/1K_VVhskMQ_-DMj-IjZoE0DshakFCYPc_4IYsb4Eenjw/viewform?edit_requested=true (Ver anexo 8)

Se realizó acompañamiento el 17 de septiembre para el desarrollo del documento, donde se relacionó el título del proyecto, problemáticas, integrantes, objetivos, justificación y cronograma de actividades. (Ver anexo 9)


Sembrando Vida: Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la medicina ancestral mediante la construcción de una botica con la producción de diferentes productos naturales a partir de las plantas ancestrales. Se realizó concertación de insumos y revisión de la huerta en donde se desarrollará el proceso, cotización de insumos y desarrollo del documento (Ver anexo 10)

Huerta el palmar Amapolas: Fortalecer la "Huerta El Palmar" mediante proceso de formación en agroecología y la entrega de insumos e implementos que permita mejorar sus procesos de producción, fomentando así la soberanía alimentaria en el barrio Las Amapolas de la localidad de San Cristóbal.

Se realizó el 22 de julio visita técnica a la huerta, concertación de insumos, revisión de la huerta en donde se desarrollará el proceso. (Ver anexo 11), se cotizó los insumos para implementar la propuesta y se inició el ddesarrollo del documento, adicionalmente se radicado con numero 2024JBB400085331 solicitud de estado de renovación permiso espacio ante el JBB.

Así mismo se recibió respuesta por parte del JBB, en la cual exponen que el permiso esta en tramite ante el IDRD. (Ver anexo 12)

Huerta Amparo Barreto: Se realizó el 12 de agosto visita técnica a la huerta y se concertó los insumos para implementar la huerta, se revisó la huerta en donde se desarrollará el proceso, se cotizo los insumos y el inicio del documento. (Ver anexo 13)

IMAGENES	INICIATIVA
 	Sembrando Vida

 	Huerta Amparo Barreto
 	“San Cristóbal Sembrando Fútbol”.

2.8 Entrega de informes mensuales

Se realizó la proyección del segundo informe con periodo del 01 de agosto al 31 de agosto y el tercer informe en el periodo de 01 de septiembre a 30 de septiembre de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldía de San Cristóbal.

2.9 Mesa de agricultores

Se realizó el 02 de octubre de 2024 acompañamiento a la reunión de la mesa de agricultores urbanos de la localidad de San Cristóbal, la reunión dio inicio a las 2:00 pm en la alcaldía local de San Cristóbal, se inició con la charla por parte de Sebastian Niño sobre la biotransformación de residuos, compostaje y bioconversión, residuos que pueden ayudar como acondicionadores del suelo y mejorar la estructura del suelo y aporte de nutrientes a las especies vegetales, posterior la mesa intervino e invitó a los huerteros que realizaran sus propuestas de presupuestos participativos para presentarlos en la alcaldía y así seguir fortaleciendo a todos los agricultores urbanos de la localidad.

La Fundación Tiempos de Color invitó a los huerteros a continuar participando de las capacitaciones en agricultura urbana, en asistir a los encuentros locales de la red de agricultores urbano, también se resaltó la importancia de asistir a estos espacios para el fortalecimiento esto en el marco del contrato CPS 906-2023. (Ver anexo 14).

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

Participación Mesa de agricultores 2 de octubre 2024









3. GESTIÓN FINANCIERA

A la fecha se tiene un avance de ejecución del 50.6 % en el desarrollo de las actividades del contrato suscrito entre la Fundación Tiempos de Color y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL, Asi se ha generado un cobro perteneciente al tercer pago del 30%. (Ver anexo 15)

Tabla 7. Informe financiero

ITEM	% EJECUTADO	VALOR DESEMBOLSO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**100 %**	**$ 451.645.109**
PRIMER DESEMBOLSO	**20%**	**$ 90.329.021**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**30%**	**$ 0**
TERCER DESEMBOLSO	**30%**	**$ 0**
CUARTO DESEMBOLSO	**20%**	**$ 0**
SALDO	**50%**	**$ 361.316.087**

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó una (1) reunión de comité técnico:

- Comité técnico (presencial) 02 de octubre del 2024

5. ANEXOS

1. Acta comité ordinario 03 CPS 906-2023
2. Metodología de capacitaciones
3. Diseño de huertas
4. Formulación de proyectos-emprendimiento
5. Estilo de vida saludable
6. Biopreparados
7. Acta reunión PP indígenas
8. Acta reunión PP futbolera
9. Seguimiento PP futbolera
10. Seguimiento sembrando vida
11. Seguimiento PP huerta el palmar
12. Radicado ante el JBB y Respuesta JBB
13. Seguimiento PP huerta Amparo Barreto
14. Asistentes mesa de agricultura urbana
15. Informe financiero

6. BIBLIOGRAFIA

- Jardín Botánico De Bogotá JBB, 2022. Prácticas para establecer y manejar tu huerta Una guía para agricultoras y agricultores urbanos y periurbana.