MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2411000330 LOCAL
ODP Nº 11225

FECHA 06/11/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO GESA
TERCERO NIT 901712408 - CONSORCIO GESA
UNIDAD DE NEGOCIO 11 FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
11- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901712408	0,00	% 0,0000	5.806.808.331,67	0,00	FEGE 4
11- 2	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	5.806.808.331,67	657883245
					TOTALES	5.806.808.331,67	5.806.808.331,67	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE OBRA 104 DEL 17 DE MAYO 2023, PERIO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, NUMERO DE FACTURA FEGE 4

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
481	271	2 .3 .2 .02 .02 .005	800	36 .2 .3 .2 .02 .02 .00	26/01/2024 22:1	39.330.428.683,20	7.645.681.914,67	6.501.918.373,43

Total Aplicado: 7.645.681.914,67

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240700439	25/07/2024				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 2,0000	0,00	229.859.198,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 2,0000	0,00	229.859.198,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 2,0000	0,00	229.859.198,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 2,0000	0,00	229.859.198,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	459.718.396,00	% 10,0000	0,00	45.971.840,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 5,0000	0,00	574.647.994,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 0,4800	0,00	55.166.207,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	55.166.207,00	% 15,0000	0,00	8.274.931,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	55.166.207,00	% 10,0000	0,00	5.516.621,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0	11.492.959.886,92	% 2,0000	0,00	229.859.198,00
16159001	OTRAS CONSTRUCCIONES	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0			11.492.959.886,92	0,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0			0,00	1.255.034.585,21
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0			0,00	2.592.243.387,04
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL 0			0,00	5.806.808.331,67
		TOTALES			11.492.959.886,92	11.492.959.886,92

SON:
once mil cuatrocientos noventa y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos con92/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		