CONTRATO DE OBRA N°	**1010-12-004-504-2024**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTÍA**
PROCESO N°	**PSMINC-1010-12-059-2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MIRANDA**
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZUÑIGA BARONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 Expedida en Miranda (Cauca)
EJECUTOR	**CONSTRUCIVILES A&C S.A.S**
IDENTIFICACION NIT N°	900548298-5
REPRESENTANTE LEGAL	**ALEXANDER VELASCO SARRIA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	94.302.424 expedida en Pradera Valle
DIRECCIÓN	Calle 10 # 3-17 Miranda (Cauca)
TELEFONO	3128395434
CORRERO ELECTRICO	construcivilesayc@gmail.com
OBJETO	OBRAS PARA EL ENLUCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MIRANDA.
VALOR	**DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($19.901.269) M/CTE**
CDP No.	**1520 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**
COMPROMISO PRESUPUESTAL No	**2134 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024**
PLAZO	**TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**435-47-994000058372**

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la ingeniera **VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**, Secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de supervisora, y en calidad de contratista, **CONSTRUCIVILES A&C S.A.S**, representada legalmente por el señor **ALEXANDER VELASCO SARRIA**, con el fin de firmar el ACTA DE INICIO del contrato en mención, previa legalización y perfeccionamiento del mismo.

Se suscribe la presente acta, con el fin de dejar constancia que el contratista, a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado Contrato, igualmente, el Municipio, al tenor de lo previsto en las Cláusulas contractuales, cumplirá con las obligaciones; en condiciones normales de ejecución del Contrato.

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos a la publicación y de aprobación de las garantías de modo que el CONTRATO DE OBRA N° **1010-12-004-504-2024**, se encuentra totalmente legalizado.

La terminación del Contrato está prevista para el día trece (13) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

Para constancia, se firma la presente Acta, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)

ALEXANDER VELASCO SARRIA
CONSTRUCIVILES A&C S.A.S
Contratista

Ing. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Econ. Evaristo Diaz Quiguanas – profesional universitario - Secretaria de Infraestructura
Proyectó - Revisó - Aprobó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza. Secretaria de Infraestructura
Original: Carpeta CONTRATO DE OBRA N° **1010-12-004-504-2024**