CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 02-oct-2024 03:38 PM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2009-136/MUNICIPIO DE BURITICÁ/110-CD2009-223, 040-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez

110-ACT2410-3668
Favor citar este número al responder

Acta de empalme supervisores convenios y contratos

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2024-10-02	8:00 – 9:00 a.m.	VIRTUAL- TEEMS

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Marina del Socorro Castrillón Uribe	Subdirección de Gestión Ambiental	
Juan Fernando Restrepo L	Subdirección de Gestión Ambiental	
Carmen Eunice Hernandez	Subdirección de Gestión Ambiental	
Maria Alejandra Bedoya Muñoz	Subdirección de Gestión Ambiental	

Orden del día:

1 Saludo inicial 2
2 Motivos de la reunión 2
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 5

Desarrollo:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

1 Saludo inicial

Se da un saludo a los participantes

2 Motivos de la reunión

Reunión de empalme estado de los convenios a cargo de la funcionaria Marina Castrillón Uribe, por motivo de disfrute de vacaciones entre el 7 y 28 de octubre de 2024.

3 Discusión y aprobación

Mediante Resolución No. 190-RES2407-2669 del 09 de julio de 2024, se decide aplazar las vacaciones concedidas mediante Resolución No. 190- RES2406-2463 del 25 de junio de 2024, a la servidora pública Marina Del Socorro Castrillon Uribe identificada con cédula Nro. 32.211.738 y se reprograma la fecha de disfrute desde el 07 de octubre de 2024 al 28 de octubre del 2024, inclusive.

Dado lo anterior, se realiza reunión de empalme del estado de los convenios a cargo de la funcionaria Marina Castrillón Uribe, con el objeto de que los supervisores suplentes tengan conocimiento de los mismos en el evento de requerirse alguna actuación por estos.

A continuación, se presenta el listado de los convenios vigente con corte a 02 de octubre de 2024.

Tabla 1. Supervisores convenio y contratos

No.	Año	Convenio	Municipio	Tipo	Estado	Supervisor Suplente
1	2020	040-COV2009-136	Buritica	PTAR	Proceso de Liquidación	Carmen Eunice Hernández Granda
2	2021	040-COV2106-23	UdeA	Piragua	Proceso de Liquidación	Carmen Eunice Hernández Granda
3	2021	040-COV2111-154	Angelópolis	Pozos	Proceso de Liquidación	Maria Alejandra Bedoya Muñoz
4	2021	040-COV2111-153	Ebéjico	Pozos	Proceso de Liquidación	Maria Alejandra Bedoya Muñoz
5	2022	040-COV2210-82	UdeA	Piragua	Proceso de Liquidación	Carmen Eunice Hernández Granda

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

6	2022	040-COV2209-74	Andes	Pozos	Proceso de Liquidación	Maria Alejandra Bedoya Muñoz
7	2022	040-COV2208-24	Betulia	Pozos	Proceso de Liquidación	Astrid Viviana Serna Gil
8	2022	040-COV2208-34	Segovia	Pozos	Proceso de Liquidación	Maria Alejandra Bedoya Muñoz
9	2023	110-CNT2306-131	Afro	Pozos	Proceso de Liquidación	Astrid Viviana Serna Gil
10	2023	040-COV2304-10	Armenia	Pozos	Proceso de Liquidación	Andres Felipe Noreña
11	2023	040-COV2304-13	Yarumal	Pozos	Proceso de Liquidación	Maria Alejandra Bedoya Muñoz
12	2023	040-COV2306-54	Fredonia	Pozos	Proceso de Liquidación*	Jorge Ignacio Gaviria Saldarriaga
13	2023	040-COV2306-88	Barbosa	Pozos	Proceso de Liquidación*	Andres Felipe Noreña
14	2023	040-COV2306-65	Santa Fe de Antioquia	Pozos	Proceso de Liquidación*	Andrés Felipe Noreña Henao
15	2023	040-COV2306-78	Ciudad Bolívar	Pozos	Proceso de Liquidación	Jorge Ignacio Gaviria Saldarriaga
16	2024	110-CNT2403-68	Juan Fernando Restrepo López	Prestación servicios	En Ejecución	Carmen Eunice Hernández Granda

Nota: Esta pendiente designar los supervisores suplentes que están con color anaranjado dado que salieron de la entidad, y Jorge Ignacio se encuentra en otra dependencia.

*Estos convenios están terminados y está pendiente por el municipio la entrega de informe de ejecución final de obras para la autorización de pago al contratista.

A continuación, se indica el estado de cada uno de procesos contractuales

Tabla 2. Estado de convenios y contratos

Convenio	Municipio	Tipo	Estado
040-COV2009-136	Buritica	PTAR	Pendiente por parte del municipio ajuste de la GDB de acuerdo con el oficio enviado No. 110-COI2409-21585 del 05Sep2024**,** el convenio pierde competencia para ser liquidado el 5 de enero de 2025.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

			El supervisor de apoyo continuará proyectando el ajuste al informe final.
040-COV2106-23	UdeA	Piragua	Se tiene informe final 110-IT2405-3845 del 08May2024, se proyectó acta de liquidación bilateral que deberá firmar la supervisora suplente
040-COV2111-154	Angelópolis	Pozos	Se envió con oficio No. 180-COE2410-35198 del 01Oct2024 el acta de liquidación bilateral para firma del alcalde, fue devuelta firmada el 02 de octubre y enviada para firma de la Directora General, si no se logra firma para radicar el viernes 4 de octubre se debe cambiar y será la supervisora suplente quien firme acta de liquidación bilateral. El convenio pierde competencia para liquidar el 28 de noviembre de 2024.
040-COV2111-153	Ebéjico	Pozos	El supervisor de apoyo continuará ajustando el informe final. El convenio pierde competencia en marzo de 2025.
040-COV2210-82	UdeA	Piragua	Pendiente la UdeA entregar informe final. Ya se realizaron todos los pagos del alcance 3 en el mes de julio de 2024, de acuerdo con el informe No. 17. 110-IT2407-6005, informe No. 18 110-IT2407-6084 que aclara el 110-IT2407-6005, constancia 110-CON2407-2035.
040-COV2209-74	Andes	Pozos	Se envió al municipio requerimiento de información para la liquidación oficio No. 110-COI2409-24248 del 26Sep2024
040-COV2208-24	Betulia	Pozos	Se envió al municipio requerimiento de información para la liquidación oficio No. 110-COI2409-24340 del 27Sep2024
040-COV2208-34	Segovia	Pozos	Se envió al municipio requerimiento de información para la liquidación oficio No. 110-COI2409-24344 del 27Sep2024
040-COV2304-10	Armenia	Pozos	Se envió al municipio requerimiento de información para la liquidación oficio No. 110-COI2409-24508 del 27Sep2024
040-COV2304-13	Yarumal	Pozos	Se envió al municipio requerimiento de información para la liquidación oficio No. 110-COI2409-24443 del 27Sep2024
040-COV2306-78	Ciudad Bolívar	Pozos	Se envió al municipio requerimiento de información para la liquidación oficio No. 110-COI2409-24517 del 30Sep2024
110-CNT2306-131	Afro	Pozos	Se reviso y se solicitó ajuste al informe final de acuerdo con correo electrónico del 30Sep2024 enviado a la representante legal con copia al supervisor de apoyo. Una vez llegue informe se debe revisar antes de radicar
040-COV2306-54	Fredonia	Pozos	Pendiente por el municipio entrega de acta de obra para revisión de la supervisión para posterior entrega de informe de ejecución final para autorización de pago.
040-COV2306-88	Barbosa	Pozos	Pendiente por supervisor de apoyo y Laura Gómez ajuste y radicación de informes de recibo de los 34 sistemas sépticos. Revisión de acta de obra presentada por el municipio el 25sep2024 e informe de ejecución enviado el 2-10-2024.
040-COV2306-65	Santa Fe de Antioquia	Pozos	Pendiente por la supervisión revisar y dar respuesta a la información enviada por el municipio con radicado No. 180-

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

			COE2409-33219, 180-COE2409-34132, 180-COE2409-34218, 180-COE2409-34660 y de Bancolombia el radicado 180-COE2409-34789. Supervisor de apoyo proyectará informe de ejecución.
110-CNT2403-68	Juan Fernando Restrepo López	Prestación servicios	Se autorizo pago No. 6 del mes de septiembre de 2024 de acuerdo con la constancia No. 110-CON2410-3122 del 01Oct2024

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
El supervisor de apoyo avanzara con la elaboración de los informes para la liquidación del convenio de Buritica y Ebéjico.	Juan Fernando Restrepo	Octubre 2024
El supervisor de apoyo y la supervisora suplente de Angelopolis estarán atentos al recibir acta de liquidación bilateral firmada por la Directora General	Juan Fernando Restrepo Maria Alejandra Bedoya Muñoz	Octubre 2024
El supervisor de apoyó y Laura Gómez ajustarán y radicarán informe de recibo de sistemas de Barbosa. Así como revisión del acta de obra e informe que entregó el municipio para autorización de pago	Juan Fernando Restrepo	Octubre 2024
El supervisor de apoyó revisará documentación entregada por el municipio de Santafé de Antioquia para proyectar respuesta que deberá ser firmada por supervisor suplente.	Juan Fernando Restrepo	Octubre 2024
El supervisor de apoyo deberá revisar y enviar a radicar al CAD la información enviada por los municipios previa autorización del supervisor suplente.	Juan Fernando Restrepo	Octubre 2024

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Designación de supervisores suplentes para los convenios pendientes	Carmen Eunice Hernández Granda	Octubre 2024

Convocatoria: NA

MARINA DEL SOCORRO CASTRILLÓN U
Supervisora principal

Anexos: NA

Copia: 040-COV2009-136, 040-COV2106-23, 040-COV2111-154, 040-COV2111-153, 040-COV2210-82,040-COV2209-74, 040-COV2208-24, 040-COV2208-34, 110-CNT2306-131, 040-COV2304-10, 040-COV2304-13, 040-COV2306-54, 040-COV2306-88, 040-COV2306-65, 040-COV2306-78, 110-CNT2403-68

Asignación: NA

Elaboró: Marina del Socorro Castrillón Urbe, mc

Revisó: Juan Fernando Restrepo Carmen Eunice Hernández Granda

Maria Alejandra Bedoya Muñoz

Fecha de elaboración: 2024-10-02

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet