"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.				12					
1.2	Período del informe	Del	1	09	2024	Al	11	9	2024	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0144	Fecha	28	08	2023	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
SUSCRIPCIÓN, ACCESO Y CONSULTA A LA BASE DE DATOS JURÍDICA **NOTINET**										
1.5	Nombre del contratista									
NOTINET S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
830.048.381-1						marianamarin.notinet@gmail.com				
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
Carrera 20 No. 41-07						320.219.2768				
1.10	Fecha de Inicio			11		09		2023		
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		X		Registro Presupuestal		X				
Aprobación Garantía		X		Suscripción del Contrato		X				
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	11	9	2024	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
La responsabilidad del control y seguimiento de la ejecución del presente contrato estará a cargo del Subdirector Nacional de Gestión Documental. Para el periodo del presente informe esto es de **1 de septiembre de 2024 al 11 de septiembre de 2024**, la Supervisión del Contrato estuvo a cargo del Doctor **Dalton Emilio Perea Luna – Subdirector Nacional de Gestión Documental**, conforme a la designación realizada mediante Resolución 3210 de 16 de abril de 2024.			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Subdirección Nacional de Gestión Documental		5702000 EXT. 14169 – 33491	
2.4	Correo electrónico	dalton.perea@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		**N/A**	
2.8	**Correo electrónico**	**N/A**	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$ 8.645.000				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 – Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		**N/A**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3 Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
26423	09/08/2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4 Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
795223	**29**	**08**	**2023**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**			

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/10/2023	$8.645.000	$0	$8.645.000	$0
30/11/2023	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
31/12/2023	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
31/01/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
29/02/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
31/03/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

30/04/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
31/05/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
30/06/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
31/07/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
31/08/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0
11/09/2024	$8.645.000	$8.645.000	$0	$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	11	10	2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.
Para el periodo del **1 al 11 de septiembre de 2024**, se tienen los siguientes registros que corresponden al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a saber:

416 accesos
7 normas
59 descargas
350 otros servicios

FECHA	Accesos	Normas	Descargas	Otros
11 al 30 de Sep-2023	27	7	6	14
01 al 31 de Oct-2023	58	0	4	54
01 al 30 de Nov-2023	828	32	14	782
01 al 31 de Dic-2023	690	11	17	662
01 al 31 de Ene-2024	657	18	13	626
01 al 29 de Feb-2024	1.081	64	27	990
01 al 31 de Mar-2024	723	35	37	651
01 al 30 de Abr-2024	1.709	211	49	1.449
01 al 31 de May-2024	517	38	14	465
01 al 30 de Jun-2024	477	34	7	436
01 al 31 de Jul-2024	715	59	22	578
01 al 31 de Ago-2024	416	7	59	350
1 al 11 de Sep-2024	2614	10	17	2587
TOTAL	**10.512**	**526**	**286**	**9.644**

Fuente: Reporte de estadísticas **NOTINET S.A.S.** de **1** al **11 de septiembre de 2024.**

La plataforma funcionó correctamente todos en el periodo de 1 de septiembre de 2024 al 11 de septiembre de 2024 a través de la página web de la Biblioteca Virtual de la Fiscalía General de la Nación.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		La plataforma ofertada por el Contratista estuvo activa, durante todo el periodo sin interrupción alguna.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		La plataforma ofertada por el Contratista estuvo activa, durante todo el periodo sin interrupción alguna.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		La plataforma ofertada por el Contratista estuvo activa, durante todo el periodo sin interrupción alguna.	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		**Capacitaciones:** **Septiembre de 2023**: En proceso de realización de cronograma de las capacitaciones por parte del contratista **Octubre de 2023**: 155 asistentes **Noviembre de 2023** : 235 asistentes **Diciembre de 2023**: 70 asistentes **Febrero de 2024:** 40 asistentes **Marzo de 2024:** 7 asistentes **Abril de 2024:** 73 asistentes **Mayo de 2024:** no hubo capacitación **Junio de 2024:** no hubo capacitación **Julio de 2024:** no hubo capacitación **Agosto de 2024**: no hubo capacitación **Septiembre de 2024**: no hubo capacitación. **Total: 580 asistentes**	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		La plataforma ofertada por el Contratista estuvo activa, durante todo el periodo sin interrupción alguna.	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificación de pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	• Certificación de cumplimiento de obligaciones específicas por parte del contratista, correspondiente al periodo de **1 a 11 de septiembre de 2024.** • Informe estadístico correspondiente al mes de **1 a 11 de septiembre de 2024.**					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Hasta la fecha el cumplimiento de las obligaciones contractuales prestado por la firma **NOTINET S.A.S.,** ha sido satisfactorio y se ha cumplido con lo estipulado en el contrato.

En cuanto a la Certificación de Confidencialidad, de acuerdo a la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) **NOTINET S.A.S**., certifica que blinda a todos suscriptores de las disposiciones contenidas en la normativa para salvaguardar las finalidades de la misma. **NOTINET S.A.S**., establece la privacidad y rigurosidad en el manejo de la información entre el proveedor de los recursos electrónicos y el cliente **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, siendo esta de uso exclusivo entre las partes.

Además en la legalización del Contrato se estableció **CLAÚSULA DE CONFIDENCIALIDAD**: el contratista se obliga a proteger y dar uso adecuado a la información de la **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN** de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Acompañamiento de soporte técnico desde el inicio del contrato, las 24 horas, 7 días a la semana, desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de los servicios prestados pactados en el Contrato Electrónico de Prestación de Servicios **No FGN- NC-0144-2023.**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**	**X**	**N/A**	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista cumplió a satisfacción las obligaciones establecidas en el Contrato FGN-NC-0144 de 2023.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

La responsabilidad del control y seguimiento de la ejecución del presente contrato estará a cargo del Subdirector Nacional de Gestión Documental.

Para el periodo del presente informe esto es de **1 de septiembre al 11 de septiembre de 2024**, la Supervisión del Contrato estuvo a cargo del Doctor **Dalton Emilio Perea Luna – Subdirector Nacional de Gestión Documental**, conforme a la designación realizada mediante Resolución 3210 de 16 de abril de 2024.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			**Cedula**		
DALTON EMILIO PEREA LUNA			3.132.436		
Ciudad	Bogotá	**fecha**	**13**	**11**	**2024**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Julieth Andrea Quintero – Técnico II		13/11/2024
Revisó	Laura Julieth Sánchez Duarte – Profesional de Gestión II		13/11/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada