Escuela de Cadetes Provincia "Carabineros"
"Mayor General Manuel José López Gomez"
- Construcción de Garita

16/07/2024
Día Soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares
* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Pala, Palustre
Actividades * Continuación con Levantamiento de Muro para garita, emboquillado Exterior

Nelder Gaucque.

17/07/2024
Día Soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares
* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Pala, Palustre, Pulidora
Actividades * Continuación con a Pegado de Ladrillo para muros de garita, Divisiones de Ventana, Puerta, emboquillado, corte de Ladrillo

Nelder Gaucque.

18/07/2024
Día Soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares
* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Pala, Palustre, Andamio, Pulidora
Actividades * Continuación de Pegado de muros en Ladrillo, Adecuación de espacios para Ventana, emboquillado, corte de Ladrillo
* 4:25: Se suspendieron Actividades por lluvia

Nelder Gaucque.

19/07/2024
Día Soleado
-1 Maestro - 2 Auxiliares
* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Pala, Palustre, Andamio, Pulidora
Actividades * Se continua con a Levantamiento de muro en Ladrillo, División de Puerta contado de Ladrillo
* 2:30, Se suspenden actividades por lluvia
* 3:15, Se reanudan las Actividades

CS Escaneado con CamScanner

002

4:19 Pm	Se suspenden Actividades por lluvia y Nebuino
4:30 Pm	Reanudación de Actividades
	Neider Guaque
20/07/2024	Día soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Palo, Palustre, Andamio, Pulidora
Actividades	* Limpieza y aseo de zona intervenida
	* Continuación de levantamiento de muro para garita y emboquillado de exteriores
	Neider Guaque
22/07/2024	Día soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Pala, Palustre, Andamio, Pulidora, Cimbra
Actividades	* Continuación de muro para Garita, emboquillado de exteriores
11:00 Am	Recorrido con el maestro para Tomar medidas del Area de Archivo que se va a intervenir y cuantificar las cantidades de Materiales.
	Neider Guaque
23/07/2024	Día soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Palo, Palustre, Andamio, Pulidora, Cimbra
Actividades	* Finalización de Mamposteria (muro ladrillo), emboquillada de exterior
	* Regateo y Desmonte de tubos de red hidraulico a causa de daño por demolición
	* levantamiento de muro en bloque para corte Auxiliar
	Neider Guaque
24/07/2024	Día soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	* Metro, Nivel, Plomada, Martillo, Palo, Palustre, Pulidora, Tuladro,
Actividades	* Finalización de muro divisorio para Auxiliar en corte en bloque.
	* Regateo de punto sanitario
	* Reposición de Guardaescoba exterior Garita.
	Neider Guaque

25/07/2024

Dia soleado

1 Maestro - 2 AUXILIARES

• Metro, Nivel, pulidora, Martilla, Taladro, Palo, llana

ctividades - Regateo de Tuberia electrico, inicio de Pañete,

11:10 Am - llega ornamentador a tomar medidas para puertas y ventanas.

Neider Guardia.

26/07/2024

Dia Soleado

1 Maestro - 2 AUXILIARES

• Boquillera, metro, llana, pulidora, martillo

ctividade - Continuación de Pañetado de muros internos, conexión Red hidraulica

3:50 - se suspenden Actividades por lluvias

Neider Guardia.

27/07/2024

Dia Soleado

1 Maestro - 2 AUXILIARES

• Boquillera, Segueta, Puntero, Cincel, Palustre

ctividades - Terminación de Pañete en muros, Terminación de conexión para baño

Neider Guardia.

29/07/2024

Dia Soleado

2 AUXILIARES

• boquillero, plomada, palustre

ctividades - Terminación de Pañete en cuarto de Auxiliar Garita

Neider Guardia

30/07/2024

Dia Soleado

1 maestro - 2 AUXILIARES

ctividades Terminación de Pañete, instalación de bajante en cuarto Garita

INICIO de Fundida de columnetas de garita, Fundida de meson cuarto garita.

• boquillera, Nivel, palustre, metro, pulidora

Neider Guardia.

004

31/07/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	• pala, palín, pica, boquillera, palustre
Actividades	• Inicio de fundido de piso en baño Garita
	* Inicio de Excavación en Area Archivo para Ampliación
	Nelder Guaque.
01/08/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	•pala, palín, pica, metro, puntero, martillo
Actividades	* Continuación de excavación, para ampliación de Archivo, figurado de hierro
1:30 pm	* llega electrico a cortar trabajo en Garita.
	Nelder Guaque.
02/08/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	pala, palín, pica, metro, puntero, martillo, ceguela, taladro
Actividades	* Continuación de figurado y amarrado de hierro
	Nelder Guaque
03/08/2024	Dia soleado
	1 maestro - 2 Auxiliares
	Martillo, puntero, metro,
Actividades	* Terminado y figurado de hierro
	Nelder Guaque.
05/08/2024	Dia Soleado
	2 Maestros
	ceguela, metro,
Actividades	Formaleteado de tableros Nelder Guaque
06/08/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	cortafrio, pala, palustre, metro
Actividades	formaleteado de tableros, fundido de viguetas
2:50 pm	Se suspenden Actividades por lluvia
3:34 pm	Reanudación de Actividades
4:10 pm	Se suspenden Actividades por lluvias
	Nelder Guaque.

CS Escaneado con CamScanner

07/08/2024

Dia soleado

1 maestro - 2 Auxiliares

mezcladora, pala, carretillo, palustre, boquillera

tividades Fundido de piso (Ampliación de Archivo)

Nestor Guayque.

08/08/2024

Dia nublado

1 Maestro - 2 Auxiliares

tividades Trasiego de Material desde grifo, hasta frente archivo (Arena)

INicio de Pegado de ladrillo (Archivo)

- cimbra, nivel, pala, palustre, boquillera Nestor Guayque

09/08/2024

Dia lluvioso

1 Maestro - 2 Auxiliares

cimbra, palustre, pala, nivel, metro, plomada

tividades Trasiego de Arena y varillas

8:00 Am Continuación de levantamiento de muro en ladrillo, Archivo Nestor Guayque.

10/08/2024

Dia soleado

1 maestro - 2 Auxiliares

Pala, palustre, carretillo

tividades Trasiego de Material (Arena y varillas) Nestor Guayque

12/08/2024

Dia soleado

1 maestro - 2 Auxiliares

Pala, palustre, Nivel, Metro, Plomada

tividades Trasiego de Material (Arena) - Continuación de Pegado de muro en ladrillo

Nestor Guayque

13/08/2024

Dia soleado

1 Maestro - 2 Auxiliares (Pala, palustre, metro, plomada, nivel) 2 ornamentadores

tividades Continuación de levantamiento de muro en ladrillo (Archivo)

1:30 pm Inicio de instalación de Pentilevio para cubierta (Gotte) Nestor Guayque.

CS Escaneado con CamScanner

006

14/08/2024	Día soleado
	1 Maestro, 2 Auxiliares, 2 ornamentadores
	Palustre, Plomada, Metro, Pala, Pulidora
Actividades	Continuación de levantamiento en ladrillo (Archivo)
	Continuación de instalación de Perfilería (Garita)
	Neider Enrique.
15/08/2024	Día soleado
	1 Maestro, 2 Auxiliares, 2 ornamentadores
	Palustre, Plomada, Metro, Pala, Pulidora
Actividades	Continuación de levantamiento de muro en ladrillo (Archivo)
	instalación de canales (Garita)
	Neider Enrique.
16/08/2024	Día soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	Palustre, Metro, Pala, Nivel
Actividades	Trasiego de Material, Fundida de dovelas (Archivo)
	Neider Enrique.
17/08/2024	Día Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares - 2 ornamentadores
	boquillera, Palustre, Pala, Nivel, Pulidora
Actividades	Instalación de Perfilería (Archivo) - Frisado en muros archivo
	Neider Enrique.
20/08/2024	Día soleado
	1 Maestro, 1 Auxiliar
	boquillera, Palustre, Pala, Nivel, Metro
Actividades	Frisado de muros en Archivo - emboquillado de muros exteriores
	Neider Enrique
21/08/2024	Día Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	boquillera, Metro, Pala, Palustre, llana
Actividades	Frisado de muro interior en Archivo, emboquillado de ladrillo, Filos
	Neider Enrique
22/08/2024	Día nublado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	Boquillera, llana, Palustre, Nivel, Metro
Actividades	Terminación de Frisado en muros de Archivo, Filos
	Neider Enrique.

CS Escaneado con CamScanner

23/08/2024

Dia Nublado

1 Maestro - 2 Auxiliares

Taladro, Metro, Palu, Palustre, llana

tividades Terminación y afinado de puñete - Inicio instalación cubierto

4:20pm Se suspenden Actividades por lluvia

Neider Guzman.

24/08/2024

Dia Nublado

1 Maestro - 2 Auxiliares

tividades Pintura de Flanches, Aseo Neider Guzman.

26/08/2024

Dia Soleado

El dia de hoy no se ejecutaron actividades puesto que el Maestro no se Presento en la obra y los 2 auxiliares se retiraron cerca de las 10:00 Am.

Neider Guzman

27/08/2024

Dia Soleado

1 Maestro - 2 Auxiliares

tividades Inicio de estucado en muros de Archivo, instalación de Flanches

Neider Guzman.

28/08/2024,

Dia Soleado

1 Maestro, 2 Auxiliares, 1 electricio

tividades Terminación de estucado en Muros de Archivo; Terminación de instalación de Flanche en Techo de Archivo; Inicio de instalación de teja en Canto; Trabajo electrico en Canto.

Neider Guzman

29/08/2024

Dia Soleado

1 Maestro, 2 Auxiliares

tividades Continuación de instalación deja teja en Canto, Resanado con de puntos electricos Tuberia, instalación de cables para bajantes

Neider Guzman

30/08/2024	Dia Soleado
	1 Maestro, 2 Auxiliares
	Pala, Palustre, Boquillero, Nivel, Metro, Pulidora, Taladro
Actividades	• Fundido de piso en oficina de Atención al ciudadano y Guardia de Auxiliar
	• Instalación de estructura para PVC en baño
	Neider Guaqueta
31/08/2024	Dia Soleado
	2 Auxiliares
	Pala, Pica
Actividades	Excavación para sanja en exterior de Archivo
	Neider Guaqueta.
02/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	Pica, Pala, Taladro, Nivel, Tijeras
Actividades	• Terminación de excavación de sanja exterior de Archivo
	• Estructura para techo en PVC en oficina Atención al ciudadano y Guardia Auxiliar
	Neider Guaqueta.
03/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	llana, Palustre, Pulidora, Taladro, cortadora
Actividades	• Estucada de muros interior de Garita oficina Atencion Al ciudadano 22.00m²
	• Estucada de Guardia Auxiliar 9.85 m²
	• Enchape de pared baño -(Medidas Largo. 3m x Alto 2.40m)
	Neider Guaqueta
04/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	llana, Palustre, Pulidora, Taladro, cortadora, Metro
Actividades	• Mano de estuco en muros intervenidos (oficina Atención, Guardia Auxiliar)
	• Terminación de enchape en pared de baño y piso
	• Enchape de piso en oficina Atención al ciudadano
	Neider Guaqueta.
05/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	llana, Palustre, Pulidora, Taladro, cortadora, Metro
Actividades	• Terminación de enchape piso de oficina, Enboquillada
	• Ujado y primera mano de pintura Neider Guaqueta

06/09/2024
Dia soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares
Lija, Pawstre, Rodillo, cortadora, Taladro
Actividades
- Terminación de Guardaescoba, emboquillado piso y baño
- Mano de pintura en oficina

Nelder Guaraque.

07/09/2024
Dia Soleado
2 Auxiliares
Actividades
- Lijado de muros en Archivo

Nelder Guaraque.

08/09/2024
Dia soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares
llana, espatula, martillo, cincel, pulidora, cortadora, metro, taladro
Actividades
- Estucado en muros y lijado
- Enchape de piso y mesón en Guardia Auxiliar

Nelder Guaraque.

10/09/2024
Dia soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares, 2 Personal electrico
Pulidora, metro, taladro, bisturi, pinzas, espatula
Actividades
- Emboquillado de piso en Guardia Auxiliar
- Inicio de instalación trabajo electrico y luminarias
- Instalacion de Techo en PVC

Nelder Guaraque

11/09/2024
Dia soleado
1 Maestro - 2 Auxiliares
Taladro, Pulidora, cortadora, Pawstre, metro
Actividades
- Instalación de marcos para luminarios en baño y Guardia Auxiliar
- Reposición de bodrillos en entrada
- Instalación de lavamanos y inhodoro sanitario

Nelder Guaraque.

30/08/2024	
12/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	Taladro, metro, Nivel, Tijeras, Pala, Paustre
Actividades	* instalación de estructura para Techo en Drywall (Archivo)
	* Arreglo de muro con pañete para puerto nuevo de archivo
	Neider Guaqueta
13/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	Taladro, metro, espatula, llana, Nivel
Actividades	* instalación de techo en Drywall para Archivo principal
	* Resanado de techo con cinta malla y estuco
	Neider Guaqueta
14/09/2024	Dia soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	espatula, llana, lija
Actividades	* Resane de juntas en Techo drywall y lijado
	* Lavado de ladrillo Archivo Neider Guaqueta
16/09/2024	Dia Soleado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	espatula, lija, metro, llana
Actividades	* Terminacion de Arreglos y Detalles en cinta
	* Terminación de lavado de ladrillo en Archivo Neider Guaqueta
17/09/2024	Dia Soleado, Despejado
	1 Maestro - 2 Auxiliares
	espatula, lija, Rodillo, llana
Actividades	* Terminación de Arreglos y detalles de pintura en Gotita
	* Terminación de Lavado de ladrillo a la vista
	* Orden y Aseo Neider Guaqueta
18/09/2024	Dia soleado
	1 Maestro, 2 Auxiliares
	llana, metro, Nivel, espatula, Taladro
Actividades	* Terminación de pintura en Techo Drywall, instalación de luminarios
	* inicio enchapes de piso
	* instalacion de ventanas Neider Guaqueta

CS Escaneado con CamScanner

19/09/2024

Dia soleado

1 Maestro, 2 Auxiliares

llana, espatula, metro, Nivel, cortadora, pulidora

tividades Continuación de enchape de piso en Gres (Archivo)

Arreglo y Detalles de pared con estuco (Archivo) Neider Guaque

20/09/2024

Dia soleado

1 Maestro, 2 Auxiliares

llana, espatula, metro, Nivel, pulidora, Rodillo, brocha

tividades • Continuación de enchape de piso en Gres (Archivo)

• Aplicación de Sellante en Ladrillo (Garita) Neider Guaque

21/09/2024

Dia soleado

1 Maestro, 2 Auxiliares

pulidora, cortadora, espatula, llana, metro

tividades • Instalación de Guarda escoba y emboquillado de Gres

• Mano de pintura en paredes Neider Guaque

23/09/2024

Dia soleado

1 Maestro - 2 Auxiliares

brocha, espatula, Taladro, pulidora, cortadora, Martillo

tividades • Terminación de instalación de Guarda escoba

• Terminación de emboquillado piso en Gres

• Pintura en muros

• Instalación de estructura para techo en Drywall (Reposición) Neider Guaque

24/09/2024

Dia soleado

2 Auxiliares

Espatula, Lija, Atornillador

tividades • Terminación de instalación de estructura para reposición de techo

• Impermeabilización de Ladrillo a la vista

• Aseo en Areas intervenidas de Ampliación Neider Guaque

012

25/09/2024	Día soleado
	1 Maestro - 1 Auxiliar
	llana, espátula, pulidora, taladro, atornillador
Actividades	• Terminación de estructura para techo
	• Resane de esquinas para estructura de muro
	• Resane puerto Principal Nelder Guevara
26/09/2024	Día soleado, Despejado.
	1 maestro - 1 Auxiliar
	taladro, atornillador, pulidora, llana, espátula, Tijeras, bisturí
Actividades	• Instalación de techo en Drywal
	• Instalación de estructura para muro en Drywal
	Nelder Guevara
27/09/2024	Día soleado
	1 maestro - 1 Auxiliar
	atornillador, llana, espátula, bisturí
Actividades	• Instalación de muro en Drywal
	• masillado Nelder Guevara.