ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

| DATOS DEL INFORME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de presentación: 12/11/2024 | Nombre del Contratista: José Javier Meneses Díaz | | No. Contrato: 0205-2024 | | |
| Periodo del informe: | Desde el 12/09/2024 hasta el 11/10/2024 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL QUE SE REALICEN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO. | | | | | |
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA** | | | | | |
| NIT o C.C. número | C. C. No 1.088.734.811 - Expedición 20/11/2009 de (Samaniego - N) | | | | |
| Dirección | B/ Camilo Torres | | | | |
| Teléfono | 3205117706 | | | | |
| Clase, Tipo y Número de cuenta | Cuenta de Ahorros No. **451-479547-55** | | Banco: Bancolombia | | |
| | | | | | |
| Fecha de suscripción | 12/04/2024 | | | | |
| Fecha de Iniciación | 12/04/2024 | | | | |
| Fecha de Terminación | 11/10/2024 | | | | |
| Plazo | 6 meses | | | | |
| Prorroga No. 1 | 2 meses 9 días | | | | |
| Valor Inicial | $12,816,000.00 | | | | |
| Valor adición | $ 4.912.800,00 | | | | |
| Valor total del contrato | $ 17.728.800,00 | | | | |
| Prorrogas | **Prorroga 1** | **Prorroga 2** | **Prorroga 3** | | |
| | 2 meses 9 días | | | | |
| Adiciones | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | | |
| | $ 4.912.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | |
| Suspensiones: (fecha) | | En días y/o Meses: | | | |
| Terminación Anticipada: | | | | | |
| Reanudaciones: (fecha) | | | | | |
| **AVANCE DEL CONTRATO** | Financiero: | $10.680.000,00 | | | |
| | Tiempo de Ejecución: | 12/04/2024 hasta 11/10/2024 | | | |
| | Porcentaje de Ejecución: | 100% | | | |
| **ESTADO FINANCIERO** | Valor inicial: | $12,816,000.00 | | | |
| | Adiciones: | $ 4.912.800,00 | | | |
| | Porcentaje de Ejecución: | 0.00% | | | |
| | Valor Total del contrato: | $ 17.728.800,00 | | | |
| | Valor a pagar | $ 2,136,000.00 | | | |
| | Saldo del contrato | $ 4.912.800,00 | | | |
| | Anticipo | $ 0.00 | | | |
| | Factura No | 0,00 | | | |

ALCALDÍA DE
**PUERTO ASÍS**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)** | Fecha de la factura | - |
| | Periodo facturado | - |
| | Valor antes de IVA | $ 0,00 |
| | IVA | $ 0,00 |
| | Valor a pagar | $0.00 |
| | Legaliza Anticipo | $ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** | | |
| | No. C.D.P: 2024000469 | Fecha: 2024/04/12 |
| | No. C.R.P: 2024000542 | Fecha: 2024-04-12 |
| | No. C.D.P adición: 2024001073 | Fecha: 2024/09/30 |
| | No. C.R.P adición: 2024001415 | Fecha: 2024-10-10 |
| | **Aportes de Seguridad Social** | |
| | **No de Planilla de Salud:** 9473823198 | ENTIDAD: NUEVA EPS<br>FECHA: 2024/09<br>VALOR: $ 162.500,0 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9473823198 | ENTIDAD: PORVENIR<br>FECHA: 2024/09<br>VALOR: $ 208.000,0 |
| | **No. de Planilla de Riesgos Profesionales.** 9473823198 | ENTIDAD: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS<br>FECHA: 2024/09<br>VALOR: $ 31.700,0 |

| | | |
|---|---|---|
| **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.<br>Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de la Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades que está obligado a aportar. Se anexa comprobantes de pago. | |
| | Periodo a Pagar: | Desde el 12/09/2024 hasta el 11/10/2024 |
| | Valor a pagar (En letras): | **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.** |
| | Valor a pagar | **$ 2,136,000.00** |

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO SOPORTES** | **2. Informe parcial de ejecución en medio físico.** |

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

| | |
|---|---|
| Supervisor:<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | |
| Nombre del funcionario responsable:<br>LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA | |
| Cargo o contrato:<br>**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** | Firma |

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

# EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

## CERTIFICA QUE

Que el señor, JOSE JAVIER MENESES DIAZ identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.088.734.811 de Samaniego (Nariño), cumplió a satisfacción y en un 100% con la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 205-2024, y un 0% de la adición y prorroga No. 001-202, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL QUE SE REALICEN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO. Desde el 12 de Septiembre hasta el 11 de Octubre de 2024.

Dada en Puerto Asís, a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2024.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura