Modificación No. 01 **Fecha de Solicitud:** 14-11-2024

Tipo de Solicitud: Reducción

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	12-007-2024	**Fecha de suscripción:**	21 mayo de 2024
Objeto:	Adquisición estantes metálicos para la Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería		
Contratista:	Distribuciones Geliz SAS		
NIT o CC contratista	901557642-8		
Valor del contrato:	Veinte millones de pesos M/cte. ($20.000.000)	**Vigencia 21/05/2024 al 31/12/2024**	$20.000.000
		Vigencia futura <año>	$0,00
		Vigencia futura <año>	$0,00
		Vigencia futura <año>	$0,00
Adición valor:	Modificatorio No. #	dd-mm-aa	$0,00
	Modificatorio No. #	dd-mm-aa	$0,00
Reducción valor:	Modificatorio No. #	dd-mm-aa	$0,00
	Modificatorio No. #	dd-mm-aa	$0,00
Valor actual del contrato:			$20.000.000
CDP:	724 por $20.000.000 del 02-01-2024	**CRP:**	35824 por $20.000.000 del 20-05-2024
Plazo de ejecución del contrato:	225 días	**Fecha de acta de inicio:**	21 de mayo de 2024
		Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
		Plazo Prórroga modificatorio No. #	No aplica
		Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024
Plazo cláusula de pervivencia:	No aplica	**Fecha de inicio:**	dd-mm-aa
		Fecha de terminación	dd-mm-aa
Garantía de cumplimiento No.	No aplica	**Aseguradora**	No aplica
Fecha aprobación garantía	No aplica	**NIT aseguradora**	No aplica
Garantía de RCE No.	No aplica	**Aseguradora**	No aplica
Fecha aprobación garantía	No aplica	**NIT aseguradora**	No aplica
Otras modificaciones	Ninguna		

Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Supervisora Ana Celia Burgos Galeano.

Multas o sanciones incumplimiento contractual:	Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual.
Seguridad Social y parafiscales	El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

FACTURA			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar
Número	**Fecha**	**Valor**		**Número**	**Fecha**	**Valor**	
DG 15	04/06/2024	$19.890.000	Aceptada	190304924	17/06/2024	$19.890.000	$0,00
Valor total facturado:		**$19.890.000**			**Totales**:	**$19.890.000**	**$0,00**

III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

No aplica.

IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Modificación No.		**Fecha:**	dd-mm-aa
Tipo de modificación:	Elija un elemento.		
Justificación de la modificación:	N/A		
Valor adición:	$0,00	**Valor contrato Final:**	$20.000.000
Valor reducido:	$0,00	**Valor contrato Final:**	$20.000.000
Plazo prorrogado:	N/A	**Plazo Final:**	31-12-2024
		Fecha de terminación:	31-12-2024
Plazo reducido:	N/A	**Plazo Final:**	31-12-2024
		Fecha de terminación:	31-12-2024
Plazo suspendido:	N/A	**Plazo Final:**	31-12-2024
		Fecha de terminación:	31-12-2024

V. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

REDUCCIÓN			
Valor Inicial del Contrato:	$20.000.000	**# SMMLV (vigencia firma del contrato):**	15,38 SMMLV (vigencia 2024)
Valor reducción:	$110.000	**# SMMLV (actual vigencia):**	0,08 SMMLV (vigencia 2024)
Nuevo Valor del Contrato:	$19.890.000	**# SMMLV:**	15,30 SMMLV
	Elija un elemento.		
CDP No.	724	**CDP fecha:**	2-01-2024
Cláusula(s) que se requiere(m) modificar:	Se solicita modificar el numeral No. 4.2 del Contrato, así: Se modifica el numeral **4.2. Presupuesto estimado del contrato y su justificación** del contrato 12-007-2024, el cual quedara de la siguiente manera: El presupuesto oficial estimado para el presente contrato será hasta por **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($19.890.000)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar.		
Garantías:	No aplica.		

Justificación de la solicitud de reducción:	La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[1], (iii) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[2]; (iv) la modificación obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[3]; y (v) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[4]. La modificación obedece a la siguiente causa real: Reducción del valor del contrato para liberar recursos que no se ejecutarán en la vigencia 2024.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisora solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2024.

Ana Celia Burgos Galeano
Firmado digitalmente por Ana Celia Burgos Galeano
Fecha: 2024.11.14 11:25:35 -05'00'

Supervisora
Nombre: Ana Celia Burgos Galeano
Cargo: Jefe de la División Administrativa y Financiera

ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO
Firmado digitalmente por ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO
Fecha: 2024.11.14 11:36:28 -05'00'

Ordenadora del gasto
Nombre: Andrea Julieta Rodriguez Toro
Cargo: Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería