CONTRATO No.	ICCU-1246-2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA CIVIL
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO CBU SABANA
VALOR DEL ANTICIPO	$ 27.764.283.111
FECHA DE DESEMBOLSO	Diciembre de 2023
FIDUCIARIA ENCARGADA	FIDUCIARIA CORFI COLOMBIANA
INTERVENTOR	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL
SUPERVISOR	YESENIA HERREÑO
FECHA	miércoles, 20 de diciembre de 2023

No.	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL CONCEPTO EN ($)	PROYECCIÓN MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO									
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Materiales	32,00%	$ 8.884.570.595,52	$ 267.181.804,00	$ 333.977.255,00	$ 417.471.569,00	$ 521.839.461,00	$ 652.299.326,00	$ 815.374.158,00	$ 1.019.217.698,00	$ 1.274.022.123,00	$ 1.592.527.654,00	$ 1.990.659.547,52
2	Servicio de transporte de materiales y/o equipos	18,00%	$ 4.997.570.959,98	$ 150.289.765,00	$ 187.862.206,00	$ 234.827.758,00	$ 293.534.698,00	$ 366.918.373,00	$ 458.647.966,00	$ 573.309.958,00	$ 716.637.448,00	$ 895.796.810,00	$ 1.119.745.977,98
3	Pagos a proveedores	9,00%	$ 2.498.785.479,99	$ 75.144.882,00	$ 93.931.103,00	$ 117.413.879,00	$ 146.767.349,00	$ 183.459.187,00	$ 229.323.984,00	$ 286.654.980,00	$ 358.318.726,00	$ 447.898.407,00	$ 559.872.982,99
4	Nómina, prestaciones sociales y parafiscales	4,00%	$ 1.110.571.324,44	$ 33.397.725,00	$ 41.747.156,00	$ 52.183.945,00	$ 65.229.931,00	$ 81.537.414,00	$ 101.921.768,00	$ 127.402.210,00	$ 159.252.763,00	$ 199.065.954,00	$ 248.832.458,44
5	Alquiler de maquinaria, equipos y/o vehículos	14,00%	$ 3.886.999.635,54	$ 116.892.039,00	$ 146.115.049,00	$ 182.643.811,00	$ 228.304.764,00	$ 285.380.955,00	$ 356.726.194,00	$ 445.907.743,00	$ 557.384.679,00	$ 696.730.849,00	$ 870.913.552,54
6	Servicios (topografía, consultoría, Plan de Adaptación Guía Ambiental, técnicos y otros)	8,00%	$ 2.221.142.648,88	$ 66.795.451,00	$ 83.494.314,00	$ 104.367.893,00	$ 130.459.866,00	$ 163.074.833,00	$ 203.843.541,00	$ 254.804.426,00	$ 318.505.533,00	$ 398.131.916,00	$ 497.664.875,88
7	Pago de contratistas de mano de obra civil y/u obra civil	15,00%	$ 4.164.642.466,65	$ 125.241.470,00	$ 156.551.838,00	$ 195.689.798,00	$ 244.612.248,00	$ 305.765.310,00	$ 382.206.638,00	$ 477.758.298,00	$ 597.197.873,00	$ 746.497.341,00	$ 933.121.652,65
TOTAL		100,00%	$ 27.764.283.111,00	$ 834.943.136,00	$ 1.043.678.921,00	$ 1.304.598.653,00	$ 1.630.748.317,00	$ 2.038.435.398,00	$ 2.548.044.249,00	$ 3.185.055.313,00	$ 3.981.319.145,00	$ 4.976.648.931,00	$ 6.220.811.048,00

Elaboró:	Aprobó	Visto bueno
Firma NOMBRE GONZALO ANDRÉS ÁLVAREZ ARIAS **CONTRATISTA** **CONSORCIO CBU SABANA**	Firma NOMBRE DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR **INTERVENTORÍA** **CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL**	Firma NOMBRE KELLY DÍAZ **SUPERVISOR**

Copias: Archivo electrónico lotus notes, Interventor y contratista