Contrato de Prestación de servicios No. 906 de 2023 – Suscrito entre el Fondo deDesarrollo Local de San Cristóbal y Fundación Tiempos De Color

ACTA No. 03

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA	HORA	LUGAR
22 - 08 - 2024	**2:00 p.m**	**Oficina Ambiente ALSC (sesión virtual)**

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Diego Mauricio Rojas Cachope	Apoyo a la Supervisión	FDLSC	X		
Diana Rubio	Administrativa FDLSC	FDLSC	X		
Sergio Diaz	Profesional de apoyo	FDLSC	X		
Ludivia Quintero	Representante legal	Fundación tiempos de color	X		
Sonia Bohórquez	Coordinadora	Fundación tiempos de color	X		
Sandra Casallas	Profesional del proyecto	Fundación tiempos de color	X		

SECRETARÍA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Sonia Bohórquez	Coordinador del proyecto	Fundación tiempos de color

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Presentación avance de actividades
3. Avance iniciativa sembrando vida
4. Compromisos y varios

DESARROLLO:

Verificación del quórum.

Se realiza la presentación de los asistentes a la sesión virtual.

Siendo las 2:00 pm, nos reunimos de manera virtual, por parte de la supervisión del FDLSC, el Ingeniero Diego Mauricio Rojas Cachope, Diana Rubio, Sergio Diaz, y por la Fundación tiempos de color, la representante legal Ludivia Quintero, la coordinadora Sonia Bohórquez y la profesional Sandra Casallas.

Se da inicio a la reunión, con la conformación del comité ordinario celebrado el día de hoy, se realiza la verificación del quórum, aprobación del orden del día

1. Desarrollo de la sesión.

A la fecha se ha alcanzado un avance de ejecución del 30% del contrato CPS 906-2023. Se realiza la presentación por parte de la coordinadora Sonia Bohórquez, inicia con la exposición del cuadro de porcentaje de avance indicando los ítems cumplidos a la fecha, en la primera etapa de planeación del proyecto se cumple en su totalidad y en la segunda fase actividades del proyecto, se cuenta con un avance en las asistencias técnicas de diagnóstico de manera presencial en las huertas urbanas y periurbanas, también con la revisión de la base de datos de las huertas existentes en la localidad y en el desarrollo integral de las iniciativas en el marco de presupuestos participativos.

Asistencias técnicas de diagnóstico

De acuerdo a la evaluación de las visitas realizadas a la fecha se tiene un total de 230 visitas de diagnóstico, dentro de las cuales se ha visitado 206 huertas caseras, 18 huertas comunitarias y 6 institucionales, en estas visitas se caracteriza el área y se establece los requerimientos técnicos y necesidades de cada huerta.

Iniciativas presupuesto participativos

Se revisó los insumos de la iniciativa sembrando vida, donde se evaluó el costo de la estufa y se solicitó por parte de la supervisión una revisión de la misma, en la propuesta de descubrimiento chagras ancestrales en San Cristóbal la coordinara del proyecto Sonia Bohórquez envió un correo al proponente Luz Uribe quien lidera esta iniciativa sin tener ninguna respuesta a la fecha.

La supervisión reitera la necesidad de hacer reunión de concertación sobre los valores cotizados en las diferentes iniciativas. la supervisión también manifiesta que debemos atender la iniciativa PP de la señora Amparo Barretero esta iniciativa va enfocada a niños y adulto mayor solicita acompañamiento técnico y por último contactar a la PP sembrando futbol ya que ellos quieren desarrollar el proyecto en 5 lugares de la localidad de San Cristóbal.

El Ingeniero Diego Mauricio Rojas Cachope expresa la propuesta de ajustar las actividades para reducir el tiempo de ejecución a 5 o 6 meses (concertar una terminación anticipada del CPS 906-2024), la Represéntate legal de la fundación tiempos de color expone la necesidad de realizar la consulta con el jurídico de la fundación con el fin de evaluar la viabilidad de la terminación anticipada,

2. Compromisos y varios

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Reunión con Olga Perea	Sonia Bohórquez	Fundación tiempos de color	30-08-2024
2	Priorizar gestión de iniciativas de presupuestos participativos	Sonia Bohórquez	Fundación tiempos de color	30-08-2024

3. Conclusiones:

- Terminar visitas técnicas de diagnóstico
- Priorizar gestión presupuestos participativos
- Se dará inicio a las capacitaciones en el mes de septiembre

Se finaliza reunión de comité técnico a las 3:00 PM

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Por definir.

- En constancia se firman,

SONIA ANDREA BOHORQUEZ P
Coordinadora del contrato
Fundación tiempos de Color

DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Fondo de Desarrollo Local

LUDIVIA QUINTERO
Representante Legal
Fundación tiempos de Color

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1. Pantallazo de asistencia.

