CONSORCIO PALMAR JJ
901668018-8

Santander de Quilichao 8 de noviembre de 2024

Señor:
JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍAS SAS

Referencia: Contrato No. 1471-2023: construcción de un polideportivo cubierto, en la vereda el palmar del municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

Asunto: solicitud de suspensión Nro. 1 al Contrato No. 1471-2023.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra relacionado con la construcción de un polideportivo cubierto en la vereda El Palmar, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, solicitamos respetuosamente una suspensión temporal al plazo contractualmente establecido. Esta solicitud se fundamenta debido a los inconvenientes que se han venido presentando durante la ejecución de las actividades de obra, tales como la problemática presentada para el ingreso a la zona del proyecto del personal y técnicos eléctricos y como es de su conocimiento la situación de orden público que atraviesa el departamento del Cauca.

De acuerdo a lo anterior, las actividades que al día de hoy no se han podido realizar, son las visitas para las inspecciones necesarias para las certificaciones RETIE y RETILAP. Por otro lado, el trámite de conexión ante la Compañía Energética de Occidente se ha retrasado debido a que el municipio de Santander de Quilichao no ha emitido las certificaciones y documentos necesarios para asumir la conexión del servicio.

Dada la situación expuesta y las necesidades del proyecto, sometemos a su consideración la solicitud de suspensión planteada.

IVÁN DIARIO MUÑOZ DELGADO
Rep. Legal CONSORCIO PALMAR JJ