Aguazul, 13 de noviembre de 2024

Señora
ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Supervisora

Asunto: Solicitud de prórroga
Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.6762625 con objeto: "*Contratar la compraventa de equipos para la ejecución del proyecto SENNOVA SGPS-12023-2024 Estrategias de gestión sostenible para el manejo de recursos hídricos y energéticos en edificaciones rurales*"

Cordial saludo,

DUMAR HERNANDEZ ARIAS, obrando en calidad de Representante legal de INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC, empresa contratista dentro del proceso de la referencia, me permito solicitar prórroga al plazo del contrato considerando que a la fecha algunos de los equipos a entregar se encuentran aún en proceso de importación.

Al respecto, se precisa que una vez aprobadas las fichas técnicas de los equipos por parte del comité técnico de la entidad el 28 de octubre, se procedió de manera inmediata con la adquisición de los equipos ante los fabricantes/distribuidores (*ver órdenes de compra adjuntas*), la mayoría de origen asiático; operación comercial que requiere además del cumplimiento de trámites cambiarios y aduaneros de importación, cumplir con un proceso de gestión logística internacional y nacional que por lo general tiene una duración de 20 a 25 días calendario.

No obstante, la entidad mediante Modificación No. 001 cargada en Secop II el 5 de noviembre y aceptada el 6 de noviembre, modifica las cantidades aumentando en seis unidades más las requeridas para los equipos *medidor de factores ambientales, cámara termográfica, medidor de campo magnético y medidor de monóxido de carbono*; las cuales también se adquirieron mediante compra internacional sometiéndose a los mismos trámites y plazos señalados anteriormente; factores que no se tuvieron en cuenta y que afectarían la entrega dentro del plazo de ejecución contemplado.

Por lo anterior, considerando que el contrato se encuentra a 5 días para terminar, tiempo el cual es insuficiente para cumplir con la entrega de la mercancía en la fecha acordada, y ante posibles eventualidades, se solicita prorrogar en **veinte (20) días más** el plazo del contrato a fin de poder culminar con el proceso logístico de importación y cumplir con la entrega a satisfacción los equipos requeridos.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Atentamente:

MONITOX Ingeniería
INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC
NIT. 901167230-6

DUMAR HERNANDEZ ARIAS
C.C. No. 1.116.542.230
Representante Legal INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC