No. CONTRATO:	*PC 323 DE 2023*		
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS PARA DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL DEL CUIDADO DEL AGUA, APLICADA EN LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL PROGRAMA PLAN QUEBRADAS Y AQUELLAS QUE SON AFLUENTES DEL RÍOABURRÁ- MEDELLÍN".**		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN CUENCA VERDE	**NIT O CEDULA:**	900.680.466-1
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**VALOR:**	$ 1.135.359.552
PLAZO:	*CINCO (5) MESES*	**VALOR ADICIONAL:**	N/A
FECHA DE INICIO:	*2023-09-05*	**PLAZO ADICIONAL:**	Prórroga 1. Un (1) mes y cinco (5) días
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	*2024-03-10*	**FECHA VENCIMIENTO PLAZO LIQUIDACIÓN:**	N/A

Para constancia de lo consignado en este documento, suscriben por quienes son competentes en razón a sus funciones a saber: **SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.058.058.182, en calidad de supervisora del convenio 323 de 2023, designado por el ordenador del gasto; y **MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.866.327, representante legal de **CORPORACIÓN CUENCA VERDE**, con Nit. 900.680.466-1, con el propósito de dar por terminado el convenio haciendo constar que, con el fin de recibir, por parte del **ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ** y entregar por parte de **CORPORACIÓN CUENCA VERDE**, los siguientes trabajos, obras, bienes y/o servicios objeto del convenio:

Diana Padilla Correa

LINEA TEMATICA No.1: SANEAMIENTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
Continuar y Promover la implementación de mínimo dos (2) proyectos por temática (Saneamiento ambiental y gestión del riesgo) relacionados con soluciones basadas en la naturaleza-SBN y en economía circular, con base a las características ambientales identificadas por la entidad	1.1 Presentar propuesta y formular los proyectos en las temáticas de SBN y/o Economía Circular, teniendo en cuenta las características ambientales ya identificadas.	Documento técnico que contiene la línea temática y los proyectos a desarrollar en SBN y/o economía circular, con sus respectivos soportes (registros fotográficos, fichas, metodología, diseños, presupuestos, actas, entre otros)	Informe	1	X	
	1.2 Realizar mínimo 2 recorridos en campo en las 19 microcuencas priorizadas para realizar la socialización de aquellos proyectos identificados y seleccionados	Ficha técnica que contenga objetivos, justificación, descripción del proyecto, cronograma de ejecución, número de personas impactadas, metodología de soluciones empleadas y análisis de precio unitario – APU	Documento	4	X	
	1.3 Actualizar la matriz de caracterización ambiental y priorización de las necesidades en cada microcuenca	Matriz de caracterización ambiental actualizada mediante la elaboración de un informe que contenga la georreferenciación de los puntos identificados y/o actualizado con su respectivo análisis	Documento	1	X	

Diana Padilla Correa

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
	1.4 Ejecutar los proyectos en las temáticas de SBN y/o Economía Circular, teniendo en cuenta las características ambientales ya identificadas	Un informe técnico que contenga los siguientes anexos (Fichas, metodología implementada, diseños, presupuestos, plan de manejo ambiental, registros fotográficos, entre otros)	Informe	1	x	

LINEA TEMATICA No. 2: CONSERVACIÓN Y CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
Implementar la estrategia participativa con los actores voluntarios identificados (Grupos "Guardianes del Agua Metropolitanos"), para el seguimiento a los planes de monitoreo comunitario de los ecosistemas, con el fin para generar apropiación social	2.1 Realizar mínimo un recorrido de campo para identificar características de conectividad biológica, climáticas, hidrológicas, físicas, hidráulicas, entre otras. A fin de que se definan las necesidades ambientales de las 19 microcuencas priorizadas	Informe de avances mensual de esta línea estratégica, con sus respectivos soportes (registros fotográficos, listados de asistencia, mapas, georreferenciación de puntos, matrices de diagnóstico, entre otros)	Informe	1	X	
	2.2 Realizar una matriz de caracterización y priorización de las 19 microcuencas del Plan Quebradas, con el fin de identificar lugares o escenarios sobre las cuales se pueden aplicar las metodologías de monitoreo planteadas.	Una matriz de caracterización y priorización de las 19 microcuencas	Matriz	1	X	

Diana Padilla Correa

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
relacionadas con el cuidado y conservación de las fuentes hídricas	2.3 Continuar con la formación técnica ambiental de los grupos "Guardianes del agua metropolitanos" en las microcuencas priorizadas y generar espacios de articulación con los demás grupos organizados (Grupos Cuidá, Guardacuencas, mesas ambientales, entre otros), entidades públicas, entidades privadas y prestadores de servicios.	Documentos y soportes de la ejecución de las estrategias participativas y seguimiento a la articulación con aliados	Documento	1	X	
	2.4 Garantizar los recursos físicos y técnico necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades de los Guardianes del Agua Metropolitanos.	Presupuesto y soportes con análisis de precio unitario - APU de los suministros de indumentaria, equipos y/o herramienta a entregar	Documento	1	X	
	2.5 Ejecutar las estrategias de participación relacionada con los planes de seguimiento y monitoreo comunitario de ecosistemas, con el fin de fomentar una cultura de corresponsabilidad que contribuya al cuidado y conservación en las microcuencas.	Documentos y soportes de la ejecución de las estrategias piloto para mitigar las interacciones negativas que se generen en los ecosistemas.	Documento	1	X	

Diana Patiño Correa

LINEA TEMATICA NO. 3: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
Fomentar la cultura ambiental y la apropiación social del Plan Quebradas mediante el desarrollo de acciones educativas ambientales y de comunicaciones que considere la articulación de los diferentes actores del territorio	3.1 Realizar mínimo 2 talleres y encuentros participativos con la comunidad en las 19 microcuencas priorizadas los cuales deben tener una participación mínima de 6 personas por taller, el cual debe contar con su refrigerio.	Informe de avances mensual de esta línea estratégica, con sus respectivos soportes (registros fotográficos, listados de asistencia, entre otros)	Informe	6	X	
	3.2 Elaborar un Manual de Buenas Prácticas orientado a satisfacer las necesidades ambientales en las microcuencas priorizadas, y se deberá incluir el conducto regular frente a las inquietudes en materia de trámites o procesos ambientales por parte de los usuarios.	Manual de Buenas Prácticas por microcuenca aprobada por el equipo de comunicaciones y la supervisión del AMVA	Documento	1	X	
	3.3 Buscar canales de divulgación activos en cada una de las microcuencas (radio, periódicos, grupos de mensajería instantánea, etc.)	Base de datos con los canales de divulgación encontrados	Documento	1	X	

Diana Padilla Correa

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
	3.4 Elaborar el Plan Comunicacional del proyecto el cual contenga sus estrategias de divulgación y diseño de slogan para el posicionamiento y visibilidad del proyecto en el Territorio.	Plan Comunicacional previamente aprobado por el Equipo de Comunicaciones del AMVA y soportes de ejecución de Estrategia Comunicacional con actores	Documento	1	X	

LINEA TEMATICA NO. 4: PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL - PMI DE MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL VALLE DE ABURRÁ

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
Identificar las problemáticas de saneamiento, gestión del riesgo, conectividad ecológica y educación ambiental en las quebradas priorizadas y los posibles proyectos que aporten a la	4.1 Evaluar y/o actualizar la metodología ejecutada en los Programas de Mejoramiento Integral-PMI de las 19 microcuencas priorizadas, los cuales contienen una descripción de la cuenca y sus necesidades, objetivos, posible aliados y proyectos priorizados por línea estratégica, con el fin de formular seis (6) nuevos PMI para microcuencas del Valle de Aburrá	Informe de avances mensual de esta línea estratégica, con sus respectivos soportes (registros fotográficos, listados de asistencia, mapas, georreferenciación de puntos, matrices de diagnóstico, entre otros)	Informe	6	X	

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
solución de estas articulando las iniciativas en curso o ya reconocidas por otros actores para su gestión	4.2 Realizar mínimo 3 visitas de campo en las 6 microcuencas priorizadas (zona rural, rural-urbano, urbana) para realizar el levantamiento de información relacionada con las líneas estratégicas del alcance por microcuenca y formulación de PMI	Formulación de (6) nuevos Programas de Mejoramiento Integral- PMI en nuevas microcuencas priorizadas, el cual debe contener: Descripción de la microcuenca *Objetivos: Generales y específicos del PMI *Principios/Lineamientos *Duración del PMI *Programas y proyectos priorizados por línea temática *Posibles aliados *Detalles de los proyectos planteados por línea temática con su respectiva justificación, alcance geográfico, objetivos, líneas de acción, fases y actividades, productos esperados, duración del proyecto, indicadores de impacto, municipios participantes en la cuenca, población objeto, costos del proyecto y entidades participantes en el proceso, entre otros.	Documento	6	X	

Diana Padilla Correa

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
	4.3 Realizar mínimo 3 encuentros participativos con la comunidad en las 6 nuevas microcuencas Priorizadas (zona rural, rural-urbano, urbana), los cuales deben tener una participación mínima de 6 personas por encuentro, el cual debe contar con su refrigerio.	Generar bases de datos con el total de la información levantada en campo y de los actores por cuenca	Documento	1	X	

LINEA TEMATICA NO. 5: MOVIMIENTO SINÉRGICO

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
Aunar esfuerzos y lograr dentro de las posibilidades la ejecución de los proyectos planteados e identificados en los Programas de Mejoramiento Integral - PMI de microcuencas priorizadas, implementando	5.1 Actualizar y consolidar el mapa de actores claves donde se definan su relacionamiento con la microcuenca, identificando roles y responsabilidades entorno a la protección del recurso hídrico.	Informe de avances mensual de esta línea estratégica (registros fotográficos, listados de asistencia, mapas, georreferenciación de puntos, matrices de diagnóstico, entre otros)	Informe	1	X	
	5.2 Vincular a los posibles aliados, mediante la conformación de mesas interinstitucionales con el fin cumplir con el alcance propuesto y consolidación de compromisos	Propender por firma de acuerdos de voluntades y/o compromisos con los actores claves identificados	Documento	N/A	X	

ALCANCE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Recibido	
					SI	NO
estrategias de socialización del Plan Quebradas con los diferentes actores como CORANTIOQUIA, CORNARE, EPM, Entes Territoriales, privados, comunidad organizada y no organizada, I.E, convenio de cooperación, entre otros	5.3 Realizar recorridos a los puntos identificados a intervenir con los actores interesados	Generar bases de datos con el total de la información levantada en campo y de los actores por cuenca	Documento	1	X	
	5.4 Presentar propuesta técnica y económica para el desarrollo de los proyectos seleccionados con aliados y definir el alcance del mismo.	Realizar mínimo un encuentro participativo con los aliados las 19 microcuencas priorizadas, el cual debe contar con refrigerio para este espacio	Documento	1	X	
	5.5 Posible ejecución de proyectos previamente formulados en los PMI y aprobados por la supervisión	Propuestas técnicas y económicas para el desarrollo de los proyectos con sus respectivos soportes.	Documento	1	X	

Diana Padilla Correa

Se detalla a continuación la forma como se destinaron los recursos con base en lo establecido en el convenio

Valor de Convenio: (Aportes AMVA)	$1.019.823.597
Valor Adición: (Aportes AMVA)	N/A
Valor total: (Aportes AMVA)	$ 917.841.237,00
Valor cancelado al contratista:	$ 917.841.237,00
Saldo a favor del contratista:	$ 0
Saldo a liberar:	$101.982.360,00
Valor Total:	$ 917.841.237,00

Valor de Convenio: (Aportes CUENCA VERDE)	$115.535.955
Valor Adición: (Aportes CUENCA VERDE)	N/A
Valor total: (Aportes CUENCA VERDE)	$ 115.535.955
Saldo a liberar:	$ 0
Valor Total:	$ 115.535.955

Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios descritos han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del plazo pactado y se queda pendiente de la suscripción del acta de liquidación del contrato.

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia firman las personas que intervienen, en la ciudad de Medellín, el (15/11/2024):

SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

Supervisor o Interventor

MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA

Representante Legal - Contratista

ALEJANDRO VASQUEZ CAMPUZANO

Vo.Bo. Subdirector Ambiental

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. 323 de 2023

VoBo JuridicaCV

VoBo Tecnico CV