	ACTA DE PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2				
	DATOS CONTRACTUALES				
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2023 05 0011	**OBJETO**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S.	**CONTROL DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**			
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 834.844.520,00	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR**	**NUMERO POLIZA**	**VIGENCIA DESDE** / **VIGENCIA HASTA**
ANTICIPO No 1 (30% VALOR INICIAL) :	$ 250.453.356,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 83.484.452,00	96-44-101182449	10/07/2023 / 10/07/2024
FECHA DE INICIO :	10 DE JULIO DE 2023	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 250.453.356,00	96-44-101182449	10/07/2023 / 10/07/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL :	09 DE MARZO DE 2024	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 41.742.226,00	96-44-101182449	10/07/2023 / 12/03/2027
PLAZO INICIAL:	8 MESES	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 166.968.904,00	96-44-101182449	11/03/2024 / 11/03/2024
PLAZO PACTADO PRORROGA 1:	5 MESES	**Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO**			
PLAZO FINAL:	13 MESES				**ESTADO** EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	09 DE AGOSTO DE 2024	**PERIODO COBRADO:** **DESDE:**	10 de diciembre 2023	**HASTA:** 10 de marzo de 2024	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO :	26 DE JUNIO DE 2023				

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día VEINTIDOS (22) del mes de ABRIL de 2024, los señores : ING. LUZ JARAMILLO, como Representante Legal del GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS, en su calidad de contratista de interventoría; JAVIER SAADE, en su calidad de supervisor del proyecto por parte de la secretaría de infraestructura, Boris Ruidiaz, en su calidad de supervisor del proyecto por parte de la secretaría de infraestructura y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA; Secretario de Infraestructura Departamental; acordaron suscribir la presente Acta Parcial de Interventoría No.02 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023-05-0011 la cual se relacionan así:

Obra: **CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR** **Ubicación:** **VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

ÍTEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	F.M.	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL MES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD (mes) Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	VALORES Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	SALDOS Cant	Valor
A	**PERSONAL PROFESIONAL**																						
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	$ 7.000.000,00	1,99	$ 13.930.000,00	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0	$ 55.720.000,00	1,32	1,7	3,00	18.445.372,4	$ 23.348.690,4	$ 41.794.062,8	1,0	$ 13.925.937,2
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	$ 4.000.000,00	1,99	$ 7.960.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 63.680.000,00	2,00	2,0	4,00	15.920.000,0	$ 15.920.000,0	$ 31.840.000,0	4,0	$ 31.840.000,0
1,3	RESIDENTE SISO	1,00	$ 2.500.000,00	1,99	$ 4.975.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 39.800.000,00	2,00	2,0	4,00	9.950.000,0	$ 9.950.000,0	$ 19.900.000,0	4,0	$ 19.900.000,0
1,4	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	$ 2.000.000,00	1,99	$ 3.980.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 31.840.000,00	2,00	1,0	3,00	7.960.000,0	$ 3.980.000,0	$ 11.940.000,0	5,0	$ 19.900.000,0
1,5	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	1,00	$ 4.500.000,00	1,99	$ 8.955.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 71.640.000,00	-	3,0	3,00	-	$ 26.865.000,0	$ 26.865.000,0	5,0	$ 44.775.000,0
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL										**$ 262.680.000,00**				**$ 52.275.372,4**	**$ 80.063.690,4**	**$ 132.339.062,8**		**$ 130.340.937,2**

ÍTEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	F.M.	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL MES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD (mes) Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	VALORES Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	SALDOS Cant	Valor
B																							
2,1	SECRETARIA	1,00	1.500.000,00	1,99	$ 2.985.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 23.880.000,00	2,0	1,00	3,00	5.970.000,0	$ 2.985.000,0	$ 8.955.000,0	5,0	$ 14.925.000,0
2,2	CONTADOR	1,00	$ 2.500.000,00	1,99	$ 4.975.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 39.800.000,00	-	3,00	3,00	-	$ 14.925.000,0	$ 14.925.000,0	5,0	$ 24.875.000,0
2,3	CONDUCTOR	1,00	$ 1.500.000,00	1,99	$ 2.985.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 23.880.000,00	-	3,00	3,00	-	$ 8.955.000,0	$ 8.955.000,0	5,0	$ 14.925.000,0
					SUBTOTAL PERSONAL TECNICO AUXILIAR										**$ 87.560.000,00**				**$ 5.970.000,0**	**$ 26.865.000,0**	**$ 32.835.000,0**		**$ 54.725.000,0**
					TOTAL COSTOS DEL PERSONAL										**$ 350.240.000,00**				**$ 58.245.372,4**	**$ 106.928.690,4**	**$ 165.174.062,8**		**$ 185.065.937,2**

ITEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	UND	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD (mes) Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	VALORES Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	SALDOS Cant	Valor
C	**INSUMOS (OTROS COSTOS)**																						
3.1	ALQUILER DE HEHÍCULO TIPO TIPO PICK UP < 2,000 CC MODELO MINIMO 2013 , INCLUYE COMBUSTIBLE	1,00	$ 4.000.000,00	MES	$ 4.000.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 32.000.000,00	-	3,0	3,00	-	$ 12.000.000,0	$ 12.000.000,0	5,0	$ 20.000.000,0
3,2	ALQUILER VIVENDA, OFICINA Y EQUIPOS	1,00	$ 2.800.000,00	MES	$ 2.800.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 22.400.000,00	-	3,0	3,00	-	$ 8.400.000,0	$ 8.400.000,0	5,0	$ 14.000.000,0
3.3	EDICION DE INFORMES, DOCUMENTACION, FOTOCOPIAS Y PAPELERIA.	1,00	$ 1.473.304,42	MES	$ 1.473.304,42	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 11.786.435,32	-	3,0	3,00	-	$ 4.419.913,3	$ 4.419.913,3	5,0	$ 7.366.522,1
3,4	SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES	1,00	$ 1.200.000,00	MES	$ 1.200.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 9.600.000,00	-	3,0	3,00	-	$ 3.600.000,0	$ 3.600.000,0	5,0	$ 6.000.000,0
3,5	ENSAYOS DE LABORATORIO	1,00	$ 1.500.000,00	MES	$ 1.500.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0	$ 12.000.000,00	-	3,0	3,00	-	$ 4.500.000,0	$ 4.500.000,0	5,0	$ 7.500.000,0
3,6	GARANTÍAS (CUMPLIMIENTO, SALARIOS, CALIDAD)	1,00	$ 11.358.537,85	MES	$ 11.358.537,85	1,0								1,0	$ 11.358.537,85	-	-	0,00	-	$ -	$ -	1,0	$ 11.358.537,8

3,7	GASTOS DE LEGALIZACION																	0,00						
	Fondo de Seguridad	4,00%	$ 655.923.014	%	$ 26.236.920,56	1,0							1,0	$ 26.236.920,56	13,0%	31,12%	44,1%	3.410.799,7	$ 8.164.929,7	$ 11.575.729,4	0,6	$ 14.661.191,2
	Pro anciano	4,00%	$ 655.923.014	%	$ 26.236.920,56	1,0							1,0	$ 26.236.920,56	13,0%	31,12%	44,1%	3.410.799,7	$ 8.164.929,7	$ 11.575.729,4	0,6	$ 14.661.191,2
	Pro Cultura	2,00%	$ 655.923.014	%	$ 13.118.460,28	1,0							1,0	$ 13.118.460,28	13,0%	31,12%	44,1%	1.705.399,8	$ 4.082.464,8	$ 5.787.864,7	0,6	$ 7.330.595,6
	Pro Deporte	2,00%	$ 655.923.014	%	$ 13.118.460,28	1,0							1,0	$ 13.118.460,28	13,0%	31,12%	44,1%	1.705.399,8	$ 4.082.464,8	$ 5.787.864,7	0,6	$ 7.330.595,6
	Pro Universidad	0,50%	$ 655.923.014	%	$ 3.279.615,07	1,0							1,0	$ 3.279.615,07	13,0%	31,12%	44,1%	426.350,0	$ 1.020.616,2	$ 1.446.966,2	0,6	$ 1.832.648,9
	Fronterizo	1,50%	$ 655.923.014	%	$ 9.838.845,21	1,0							1,0	$ 9.838.845,21	13,0%	31,12%	44,1%	1.279.049,9	$ 3.061.848,6	$ 4.340.898,5	0,6	$ 5.497.946,7
	Garantías	1,50%	$ 655.923.014	%	$ 9.838.845,21	1,0							1,0	$ 9.838.845,21	13,0%	31,12%	44,1%	1.279.049,9	$ 3.061.848,6	$ 4.340.898,5	0,6	$ 5.497.946,7
	TOTAL INSUMOS, ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS													**$ 200.813.040,34**				**$ 13.216.848,7**	**$ 64.559.015,8**	**$ 77.775.864,5**		**$ 123.037.175,9**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS													**$ 551.053.040,34**				**$ 71.462.221,10**	**$ 171.487.706,15**	**$ 242.949.927,25**		**$ 308.103.113,13**
	IVA 19%													**$ 104.700.077,66**				**$ 13.577.822,01**	**$ 32.582.664,17**	**$ 46.160.486,18**		**$ 58.539.591,49**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA (CDC Valledupar)													**$ 655.753.118,00**				**$ 85.040.043,11**	**$ 204.070.370,32**	**$ 289.110.413,43**		**$ 366.642.704,62**

Obra: **CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR**

Ubicación: **RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR**

ÍTEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	F.M.	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN							VALOR PARCIAL	CANTIDAD (mes)			VALORES			SALDOS	
						1	2	3	4	5	6	TOTAL MES		Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	Cant	Valor
A	**PERSONAL PROFESIONAL**																				
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	$ 5.000.000,00	1,99	$ 9.950.000,00	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0	$ 29.850.000,00	1,00	1,00	2,00	9.950.000,0	$ 9.950.000,0	$ 19.900.000,0	1,0	$ 9.950.000,0
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	$ 3.000.000,00	1,99	$ 5.970.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	$ 35.820.000,00	1,00	1,03	2,03	5.977.746,3	$ 6.135.416,0	$ 12.113.162,3	4,0	$ 23.706.837,7
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL												**$ 65.670.000,00**				**$ 15.927.746,3**	**$ 16.085.416,0**	**$ 32.013.162,3**		**$ 33.656.837,7**

ÍTEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	F.M.	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN							VALOR PARCIAL	CANTIDAD (mes)			VALORES			SALDOS	
						1	2	3	4	5	6	TOTAL MES		Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	Cant	Valor
B	**PERSONAL TECNICO AUXILIAR**																				
2,1	SECRETARIA	1,00	$ 1.300.606,00	1,99	$ 2.588.205,94	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0	$ 7.764.617,82	-	2,00	2,00	-	$ 5.176.411,9	$ 5.176.411,9	1,0	$ 2.588.205,9
	SUBTOTAL PERSONAL TECNICO AUXILIAR												**$ 7.764.617,82**				**$ -**	**$ 5.176.411,9**	**$ 5.176.411,9**		**$ 2.588.205,9**
	TOTAL COSTOS DEL PERSONAL												**$ 73.434.617,82**				**$ 15.927.746,29**	**$ 21.261.827,87**	**$ 37.189.574,16**		**$ 36.245.043,66**

ITEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	UND	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN							VALOR	CANTIDAD (mes)			VALORES			SALDOS	
						1	2	3	4	5	6	TOTAL		Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	Acumulado anterior	Periodo actual	Acumulado total	Cant	Valor
C	**INSUMOS (OTROS COSTOS)**																				
3.1	ALQUILER DE HEHÍCULO TIPO TIPO PICK UP < 2,000 CC MODELO MINIMO 2013 , INCLUYE COMBUSTIBLE	1,00	$ 4.400.000,00	MES	$ 4.400.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	$ 26.400.000,00	-	2,0	2,00	-	$ 8.800.000,0	$ 8.800.000,0	4,0	$ 17.600.000,0
3,2	ALQUILER OFICINA Y EQUIPOS	1,00	$ 2.400.000,00	MES	$ 2.400.000,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	$ 14.400.000,00	-	2,0	2,00	-	$ 4.800.000,0	$ 4.800.000,0	4,0	$ 9.600.000,0
3.3	EDICION DE INFORMES, DOCUMENTACION, FOTOCOPIAS Y PAPELERIA.	1,00	$ 1.417.198,56	MES	$ 1.417.198,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	$ 8.503.191,34	-	2,0	2,00	-	$ 2.834.397,1	$ 2.834.397,1	4,0	$ 5.668.794,2
3,4	GASTOS DE LEGALIZACION																				
	Fondo de Seguridad	4,00%	$ 179.091.402,00	%	$ 7.163.656,08	1,0						1,0	$ 7.163.656,08	13,0%	31,12%	44,1%	931.275,3	$ 2.229.329,8	$ 3.160.605,1	55,88%	$ 4.003.051,0
	Pro anciano	4,00%	$ 179.091.402,00	%	$ 7.163.656,08	1,0						1,0	$ 7.163.656,08	13,0%	31,12%	44,1%	931.275,3	$ 2.229.329,8	$ 3.160.605,1	55,88%	$ 4.003.051,0
	Pro Cultura	2,00%	$ 179.091.402,00	%	$ 3.581.828,04	1,0						1,0	$ 3.581.828,04	13,0%	31,12%	44,1%	465.637,6	$ 1.114.664,9	$ 1.580.302,5	55,88%	$ 2.001.525,5
	Pro Deporte	2,00%	$ 179.091.402,00	%	$ 3.581.828,04	1,0						1,0	$ 3.581.828,04	13,0%	31,12%	44,1%	465.637,6	$ 1.114.664,9	$ 1.580.302,5	55,88%	$ 2.001.525,5
	Pro Universidad	0,50%	$ 179.091.402,00	%	$ 895.457,01	1,0						1,0	$ 895.457,01	13,0%	31,12%	44,1%	116.409,4	$ 278.666,2	$ 395.075,6	55,88%	$ 500.381,4
	Fronterizo	1,50%	$ 179.091.402,00	%	$ 2.686.371,03	1,0						1,0	$ 2.686.371,03	13,0%	31,12%	44,1%	349.228,2	$ 835.998,7	$ 1.185.226,9	55,88%	$ 1.501.144,1
	Garantías	1,50%	$ 179.091.402,00	%	$ 2.686.371,03	1,0						1,0	$ 2.686.371,03	13,0%	31,12%	44,1%	349.228,2	$ 835.998,7	$ 1.185.226,9	55,88%	$ 1.501.144,1
	TOTAL INSUMOS, ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS												**$ 77.062.358,65**				**$ 3.608.691,8**	**$ 25.073.050,0**	**$ 28.681.741,7**		**$ 48.380.616,9**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS												**$ 150.496.976,47**				**$ 19.536.438,04**	**$ 46.334.877,86**	**$ 65.871.315,90**		**$ 84.625.660,59**
	IVA 19%												**$ 28.594.425,53**				**$ 3.711.923,23**	**$ 8.803.626,79**	**$ 12.515.550,02**		**$ 16.078.875,51**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA (CDA Rio de Oro)												**$ 179.091.402,00**				**$ 23.248.361,27**	**$ 55.138.504,65**	**$ 78.386.865,92**		**$ 100.704.536,11**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA												**$ 834.844.520,00**				**$ 108.288.404,36**	**$ 259.208.874,96**	**$ 367.497.279,34**		**$ 467.347.240,73**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	PORCENTAJE DE AVANCE	Vr. DEL ANTICIPO	PORCENTAJE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR COBRAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N°01	$ 108.288.404,36	12,97%	$ 250.453.356,00	30%	$ 32.486.521,31	$ 217.966.834,69	$ 75.801.883,06	$ 726.556.115,64	12,97%
2	ACTA PARCIAL N°02	$ 259.208.874,96	31,05%	$ 250.453.356,00	30%	$ 77.762.662,49	$ 140.204.172,20	$ 181.446.212,47	$ 467.347.240,66	44,02%
3	**TOTAL PAGADO HASTA LA PRESENTE ACTA**	**$ 367.497.279,32**	**44,02%**	**$ 250.453.356,00**	**30%**	**$ 110.249.183,80**	**$ 140.204.172,20**	**$ 181.446.212,47**	**$ 467.347.240,66**	**44,02%**

LUIZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
R.L. GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S.
Contratista de Interventoría

JAVIER SAADE ACUÑA
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

BORIS RUIDIAZ LEON
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cesar