GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

GOBERNACIÓN DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 2

CONTRATO No.	2023-05-0011
Contratista:	Grupo Consultor e Ingenieros S.A.S.
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha Inicio:	10 de julio de 2023
Fecha Terminación:	9 de agosto de 2024
V/Inicial Contrato:	$ 834.844.520,00
V/Adicional Contrato:	$ 0,00
V/Actualizado Contrato:	$ 834.844.520,00
Anticipo:	$ 250.453.356,00

CONTROL DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS

Cubrimiento	Valor Asegurado	Póliza No.	Vencimiento
Anticipo	$ 250.453.356,00	96-44-101182449	12/12/2024
Salario y prestaciones	$ 41.742.226,00	96-44-101182449	12/09/2027
Calidad y servicio	$ 166.968.904,00	96-44-101182449	12/03/2029
Cumplimiento	$ 83.484.452,00	96-44-101182449	12/12/2024

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
% de la Presente Acta:	31,05%
% Acumulado Ejecutado	44,02%
Anticipo Acumulado:	30,00%

RELACIÓN ACTAS

Nº ACTA INTERVENTORÍA	VALOR ACTA
1	$ 108.288.404,36
2	$ 259.208.874,96
TOTAL FACTURADO	367.497.279,32

Fecha del Acta	22 de abril de 2024
Periodo Facturado	
Desde el :	10 de diciembre de 2023
Hasta el :	09 de marzo de 2024
Hoja No.	1 de 1

CLASE DE DOCUMENTO — **ORIGINAL**

No de Orden	Cant.	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				PRESENTE ACTA			POR FACTURAR		ACUMULADO		No de Orden
		Concepto	PORCENTAJE DE INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DE OBRA Nº 2023-04-0011	VALOR DE LA INTERVENTORÍA	VALOR ACTAS ACUMULADAS CONTRATO DE OBRA Nº 2023-04-0011	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	VALOR DE LA INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORÍA	
1	1	Acta parcial de obra N°03. Construcción del centro de comercio de luna vallenata, en la comuna 5 el municipio de Valledupar y construcción de centro de acopio mayorista y minorista del municipio rio de oro en el departamento del cesar.	5,57%	$ 14.951.092.652,71	834.844.520,00	$ 1.395.323.001,76	$ 77.719.491,20	$ 65.310.496,81	$ 11.611.633.127,16	$ 648.836.624,44	$ 1.944.136.523,78	$ 186.007.995,56	3
1,1	1	Acta parcial de obra N°04. Construcción del centro de comercio de luna vallenata, en la comuna 5 el municipio de Valledupar y construcción de centro de acopio mayorista y minorista del municipio rio de oro en el departamento del cesar.	5,57%	$ 14.951.092.652,71	834.844.520,00	$ 3.258.337.230,85	$ 181.489.383,76	$ 152.512.087,19	$ 8.353.295.896,31	$ 467.347.240,68	$ 5.202.473.754,63	$ 367.497.279,32	4
TOTAL COSTOS DE INTERVENTORÍA								$ 217.822.584,00	$ 8.353.295.896,31	$ 467.347.240,68	$ 5.202.473.754,63	$ 367.497.279,32	
I. V. A 19%								$ 41.386.290,96					
VALOR TOTAL FACTURADO								$ 259.208.874,96					
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%								$ 77.762.662,49					
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 181.446.212,47**					

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
Rep Legal: LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
Interventor

Ing. JAVIER SAADE ACUÑA
SUPERVISOR CONTRATOS - SEC INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL CESAR

Ing. BORIS D. RUIDIAZ LEON
SUPERVISOR CONTRATOS - SEC INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL CESAR

Vo.Bo. Arq. JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL CESAR