Fecha: 29/Feb/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Maro de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Pajarita
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de excavaciones para la instalación de tuberia sanitaria,

relleno en los modulos 1A y 1C, Fundida de viga del modulo 1B1

=> En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 1/Marzo/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades encofrado de vigas del modulo 2 y desencofrado de viga del modulo 1B1

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 2/ Marzo /2024

Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

30

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto
Se realizaron actividades de fundida de Viga
en el modulo 2.

→ En la jornada laboral se realizaron actividades antes descritas

Fecha: 4/Marzo/2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Obra
- Residente de Obra

Maquinaria en Obra
- Mini cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos Tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Perfilamiento del tanque, subterraneo, desencofrado de las vigas del modulo 2, encofrado para viga en el modulo 1B.

→ En la jornada se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 5/ Marzo /2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto Se realizaron actividades de encofrado para viga en el modulo 1B2 y fundida de esta misma, Se inicia el corte y armado de Viga para el modulo 1, Se inicia el relleno de cubiculos del modulo 2.

→ En la jornada laboralse realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 7/Marzo/2024

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado de Vigas en el modulo 1, armado de las Columnas circulares en los ejes 21(E,J) y 23(E,J).

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 8/Marzo/2024

Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de terminar de encofrar para fundir viga en el modulo 1 y Fundida de una parte de esta viga, Continua el relleno en el modulo 1B.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 9/Marzo/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Maro de obra no calificada

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
-

Aspectos tecnico
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de encofrar

y fundir vigas en el modulo 1.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

