Valledupar - Cesar, 29 de mayo de 2024.

088-29-05-2024-CDA-LV-TEC

Señores:
CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL
CHESMAN HOBBET BARROS PIMENTA
CIUDAD VALLEDUPAR

REFERENCIA: Contrato de Obra N°2023-04-0011 cuyo objeto es la **"**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

ASUNTO: Incumplimiento a los compromisos pactados en comité 031

Cordial saludo**,**

En calidad de interventoría técnica administrativa, y haciendo cumplir nuestras funciones, me permito informarle que los compromisos pactados en acta de comité de obra 031 de fecha 17 de mayo del presente año se consignaron una serie de compromisos que a la fecha no se han cumplido como lo son:

- Entrega del informe N°10 del periodo comprendido entre el 10 de abril al 09 de marzo, puesto que en comité se acordó a entregar el día viernes 24 de mayo y a la fecha no se ha recibido la información.
- Entrega de la reprogramación de obra en formato Project.

estaremos atentos al cumplimiento de la presente comunicación.
Cordialmente,

_____

Dir/Int. Álvaro Solano Aguilar
Grupo Consultor e Ingenieros S.A.S

Elaboro: Giovanny Alfonso Garcia
Ing. Inspector de interventoría
Reviso: Carlos Miguel Quintero
Ing. Residente de interventoría