ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 313-2024

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ
DEPENDENCIA	ALMACEN
CARGO	ALMACENISTA

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	313-2024
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	11 DE MAYO 2024
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC SAS
NIT- CC	901162282-3
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ACCESO DEDICADO A INTERNET, SOPORTE TÉCNICO EN SITIO Y CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO (EDIFICIO CAM Y NUEVO EDIFICIO CAM 100 MEGAS CANAL DEDICADO 1 IP PUBLICA, RESPALDO DIFERENTE MEDIO DE COMUNICACIÓN E INTERCONEXIÓN ENTRE LOS MISMOS, UAO (ATENCIÓN A VÍCTIMAS), CASA JUSTICIA, CASA DE LA MUJER, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE DEPORTES, LUDOTECA, LA CÁRCEL MUNICIPAL 50 MEGAS, INSPECCIÓN DE POLICÍA SANTA ANA Y BIBLIOTECA EN LA CARMELITA 20 MEGAS)
Valor Inicial	$76.200.000
Adición del Contrato	0
Valor Total del Contrato	$76.200.000
Valor aporte del Municipio	$
FORMA DE PAGO	Mensualidades vencidas, previa presentación por parte del contratista de; informe de actividades ejecutadas (informe técnico financiero) con todos sus soportes aprobado por el supervisor, presentación de la factura comercial, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Por parte del supervisor, presentación del informe de supervisión del desarrollo del contrato, firma del acta de cumplimiento y acta de liquidación expedida por el supervisor
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 meses sin exceder a 31 de diciembre 2024
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN	NO
PRORROGA	NO
TIEMPO PRORROGA	N/A
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	NO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según los documentos entregados y el seguimiento a la fecha por el Contratista; INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S, se evidencia el cumplimiento de todas las actividades contempladas, obligaciones relacionadas en el Contrato de Servicio No 313 del 11 de mayo de 2024.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
1	Prestación de servicio integral de acceso dedicado a internet, soporte técnico en sitio y conectividad de las diferentes dependencias de la alcaldía de Puerto Asís Putumayo (Edificio CAM y nuevo edificio CAM 100 megas canal dedicado 1IP publica, respaldo diferente medio de comunicación e interconexión entre los mismos, UAO (Atención a víctimas), Casa Justicia, Casa de la Mujer, Biblioteca municipal, Casa de la Cultura, Oficina de Deportes, Ludoteca, la Cárcel municipal 50 megas, Inspección de Policía Santa Ana y Biblioteca en la Carmelita 20 megas)	si		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SI**		**X**		

Plan de inversión contratado

No	Detalle	Cant	V/r unita	V/R parcial
1	Prestación de servicio integral de acceso dedicado a internet, soporte técnico en sitio y conectividad de las diferentes dependencias de la alcaldía de Puerto Asís Putumayo (Edificio CAM y nuevo edificio CAM 100 megas canal dedicado 1IP publica, respaldo diferente medio de comunicación e interconexión entre los mismos, UAO (Atención a víctimas), Casa Justicia, Casa de la Mujer, Biblioteca municipal, Casa de la Cultura, Oficina de Deportes, Ludoteca, la Cárcel municipal 50 megas, Inspección de Policía Santa Ana y Biblioteca en la Carmelita 20 megas)	8 MESES	9.525.000	$ 76.200.000
TOTAL				**$ 76.200.000**

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se hace ninguna recomendación, debido al cumplimiento del servicio

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO SE PRESENTARON DESEMPEÑOS DEFICIENTES.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Anexa panilla de PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, donde INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S, identificado con Nit 901162282-3 planilla de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la empresa el día 13/11/2024 correspondiente al mes de octubre-noviembre 2024

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El Servicio cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

A la fecha de este informe se puede constatar y dar fe de la prestación del servicio, sin riesgos ni amenazas.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No existe mejoramiento debido a que el contratista presento el 100% del cumplimiento del servicio, informe y soporte de la legalización del contrato.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 1. Factura del servicio prestado 2. Informe de las actividades con su respectivo registro fotográfico y acta de entrega 3. Pago de seguridad social	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	$ 76.200.000
	Valor adicional	$ 0
	Valor Total del Contrato	$ 76.200.000
	Valor a girar	**9.525.000**
	V/r total Ejecutado	47.625.000
	Saldo a favor del municipio	$0,00
	Saldo del Contrato	$19.050.000

12. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

La Administración Municipal logra prestar el servicio de internet tanto dentro de la Administración como de las oficinas externas, como lo son edificio CAM 2, casa de Justicia, Casa de la Mujer, Biblioteca Municipal y Biblioteca Carmelita, Casa de cultura, Ludoteca, Inspección Policía Santana, Cárcel Municipal.

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

No se realizó ninguna observación del cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Cordialmente,

Diana Marcela Jimenez Jimenez
Almacenista Municipal
Supervisora Contrato de Prestación de servicio No. 313-2024

ACTA DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO No. 006
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 313 DEL 11 DE MAYO DEL 2024

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	313
Nombre contratista	INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC SAS
No Cedula / NIT	901162282-3
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ACCESO DEDICADO A INTERNET, SOPORTE TÉCNICO EN SITIO Y CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO (EDIFICIO CAM Y NUEVO EDIFICIO CAM 100 MEGAS CANAL DEDICADO 1 IP PUBLICA, RESPALDO DIFERENTE MEDIO DE COMUNICACIÓN E INTERCONEXIÓN ENTRE LOS MISMOS, UAO (ATENCIÓN A VÍCTIMAS), CASA JUSTICIA, CASA DE LA MUJER, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE DEPORTES, LUDOTECA, LA CÁRCEL MUNICIPAL 50 MEGAS, INSPECCIÓN DE POLICÍA SANTA ANA Y BIBLIOTECA EN LA CARMELITA 20 MEGAS)
Valor	$76.200.000
Plazo del contrato	8 meses sin exceder a 31 de diciembre 2024
Fecha de inicio	11 DE MAYO 2024
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE 2024
Periodo ejecutado	11 DE OCTUBRE 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024

En PUERTO ASIS PUTUMAYO a los catorce (14) días del mes de noviembre 2024, la suscrita a saber Diana Marcela Jimenez Jimenez Almacenista- Supervisora del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento mensual del contrato de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato No 313-2024, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Factura comercial del servicio prestado
- Aportes a seguridad social del periodo ejecutado
- Informe técnico y financiero con todos sus soportes de las actividades ejecutadas presentado por el contratista

Lo anterior en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/R UNIT	TOTAL
1	Prestación de servicio integral de acceso dedicado a internet, soporte técnico en sitio y conectividad de las diferentes dependencias de la alcaldía de Puerto Asís Putumayo (Edificio CAM y nuevo edificio CAM 100 megas canal dedicado 1IP publica, respaldo diferente medio de comunicación e interconexión entre los mismos, UAO (Atención a víctimas), Casa Justicia, Casa de la Mujer, Biblioteca municipal, Casa de la Cultura, Oficina de Deportes, Ludoteca, la Cárcel municipal	MES	8	$9.525.000	$76.200.000

	50 megas, Inspección de Policía Santa Ana y Biblioteca en la Carmelita 20 megas)				
TOTAL IVA INCLUIDO					$.76.200.000

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley respecto a los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Para el efecto se anexa Comprobantes de pago, Así.

PERIODO DE PAGO	VALOR CANCELADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Octubre-noviembre 2024	$ 713.900	9477007194	13/11/2024

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Modificaciones en Plazo	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Modificaciones en valor	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$76.200.000
	V/r Adicional	$0
	V/r Total del contrato	$76.200.000
	V/r tramitado (11 de mayo al 10 de octubre 2024)	$47.625.000
	V/r a girar pago mensual 11 de octubre al 10 de noviembre 2024	$9.525.000
	Saldo pendiente por tramitar	$19.050.000

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENZ
ALMACENISTA
SUPERVISORA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

B&R 147-24

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC SAS.** NIT: 901.162.282-3 Representación Legal del señor **HURTADO ALDANA JAIR** identificado (a) con **C.C. No** 97.436.310 presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año **2023.**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año **2023.**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los cuatro (04) días del mes de marzo 2024.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Galileo Yulitza Rivas Cabrera P.U. Oficina de Rentas Municipal	Victor Wilmer Perenguez Narvaez Jefe de Bienes y Rentas	Sandra Dijana Muñoz Secretaria De Hacienda

Los abajo firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmar.