ANEXO INVITACIÓN PÚBLICA No. 008 DE 2024

ESTIMACION,TIPIFICACIONYASIGNACIONDELOSRIESGOSPREVISIBLESQUEPUEDENAFECTARELEQUILIBRIOECONOMICODELCONTRATO

Objeto:**DESARROLLO DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS EN SALUD, ORIENTADOS A LAS ACCIONES DE CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA.**

LaEntidad,deacuerdoconlasdisposicionesdelartículo4delaley1150de2007yelartículo2.2.1.1.2.1.1.Numeral6delDecreto1082de2015yconbaseenlaMetodología para identificar yclasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar losriesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican ydescriben los riesgos, según el tipo yla etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto ysu probabilidad de ocurrencia yfinalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No	Clase	Fuente f	Etapa	Tipo	Descripción (Que puedepasary,comopuedeocurrir	Consecuencia de laocurrenciadelevento	Probabilidad	Impacto	Valoracióndelriesgo	Categoría	¿Aquiénseleasigna?	Tratamiento/Controles a serimplementados	Impactodespuésdeltratamiento				¿Afecta la ejecuciónecónomicadelc	Persona responsable porimplementareltratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracióndelriesgo	Categoría			¿CómoseRealizaelmonitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	lafaltadefirmaporpartedeladjudicatariodelcontrato	Retrasosenlaejecucióndelcontrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuentedecomunicaciónpermanenteconlos responsables de la supervisión ycoordinación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisordesignadoporlaentidad	Seguimientoalacuerdoparaprestarelservicio	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Administra	Demorasenlaordendeinicio,debidoaqueelcontratistanoaportalapublicaciónylagarantía	Retrasosenlaejecuciónde l contrato y posiblevariación del valor delmismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuentedecomunicaciónpermanenteconlos responsables de la supervisión ycoordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisordesignadoporlaentidad	Seguimientoalacuerdoparaprestarelservicio	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a laaprobaciónt ardíadedocumentosdelegalizaciónd elcontrato por parte de la entidad	Retrasosenlaejecuciónde l contrato y posiblevariación del valor delmismo	2	2	4	Bajo	Entidadcontratante	Fuentedecomunicaciónpermanenteconlos responsables de la supervisión ycoordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisordesignadoporlaentidad	Seguimientoalacuerdoparaprestarelservicio	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicaciónextemporáneadecuentasdecobroantela entidad por parte del contratista	Demorasenlospagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuentedecomunicaciónpermanenteconlos responsables de la supervisión ycontratista.	2	1	3	Bajo	No	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Reunionesyreportesdenovedades	Diario
5	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Elaboración errónea de las cuentas por parte delcontratistaqueocasionandemorasenelpagoportiempos superiores a los previstosenel contrato	Demorasenlospagos	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuentedecomunicaciónpermanenteconlos responsables de la supervisión ycontratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Reunionesyreportesdenovedades	Diario

No	Clase	Fuente f	Etapa	Tipo	Descripción (Que puedepasary,comopuedeocurrir	Consecuencia de laocurrenciadelevento	Probabilidad	Impacto	Valoracióndelriesgo	Categoría	¿Aquiénseleasigna?	Tratamiento/Controles a serimplementados	Impactodespuésdeltratamiento				¿Afecta la eiecuciónecónómicadelc	Persona responsable porimplementareltratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracióndelriesgo	Categoría			¿CómoseRealizaelmonitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demorassuperioresalasprevistasenelcontratoenla revisión y tramite de lasactas y/o cuentas porparte de los supervisores del contrato	Demorasenlospagos	2	1	3	Bajo	Entidadcontratante	Definiciónde unprocedimientoparalaentrega y revisión de las actividadescontractuales	2	1	3	Bajo	No	Supervisordesignadoporlaentidad	Reunionesyreportesdenovedades	Diario
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoraenlaejecuciónyentregadelosproductospor causas atribuibles al contratista	Incumplimientodelasobligacionesprevistasen el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimientodelcontratosegúnclausuladeobligacionesyresponsabilidadesdelcontratista	1	2	3	Bajo	Si	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultadesenel transporte, ausenciaenelmercado,o carencia de los elementos requeridos	Retrasosenlostiemposdeentrega eincumplimientodelcontrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Elcontratistadebemantenerunstockdeproductosquelepermitacumplirconelcontrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Socialesopolíticos	Eventosdefuerzamayorocasofortuitoqueimpidacumplir con la ejecución del contrato	Imposibilidadoretrasoen la ejecución delcontrato	2	3	5	Medio	Contratistayla entidad	Revisión de las condicionesyespecificacionescontractualeseimplementación deacciones quemitiguen los impactos	1	1	2	Bajo	Si	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Verificación de la aceptación del evento	Cuando aplique
10	Especifico	Interno	Ejecución	Dela naturaleza	Eventos de la naturaleza sinque haya intervenciónhumana,quetengaipactoenlaejecución delobjetocontractualpretendido	Imposibilidadoretrasoen laejecucióntotaldelcontrato	1	4	5	medio	Contratistay la	Revisión de las condiciones yespecificacionescontractualesei mplementación deacciones quemitiguen los impactos	1	2	3	Bajo	Si	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Verificación y control en la implementación de planes de contingencia	Alocurrir el evento
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos de las obligaciones contractuales obajacalidaddelosproductosentregadossinquesecumplanlasespecificacionestécnicasexigidas	La inejecución oejecucióndefectuosa incompletadelobjetodelcontrato	4	5	9	Alto	Contratista	Efectuarlosrequerimientospreviosaquehayalugaroensudefectohacerefectivalas pólizas de cumplimiento y calidad acargo del contratista	3	4	7	Alto	Si	Supervisordesignadoporlaentidad	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventososituacionesquesepresentendurantelaejecucióndelcontratoquesurjadelasactuaciones,hechos u omisiones del contratista	Reclamacionesdeterceros derivadasdelaresponsabilidadextracontractual	4	5	9	Alto	Contratista	Constitución de una póliza que protejaaldistritodeeventualesreclamaciones deterceros derivadasde laresponsabilidad extracontractual que surja de lasactuaciones,hechosuomisionesdesu contratista	3	4	7	Medio	Si	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Verificación de la afectación del evento	Alocurrir el evento

No	Clase	Fuente f	Etapa	Tipo	Descripción (Que puedepasary,comopuedeocurrir	Consecuencia de laocurrenciadelevento	Probabilidad	Impacto	Valoracióndelriesgo	Categoría	¿Aquiénseleasigna?	Tratamiento/Controles a serimplementados	Impactodespuésdeltratamiento				¿Afecta la ejecucióneconómicadelc	Persona responsable porimplementareltratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracióndelriesgo	Categoría			¿CómoseRealizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Especifico	Externo	Ejecución	Socialesopolíticos	Cambios en las políticas distritales y en lascondiciones sociales del país derivado de ladeclaratoriadeemergenciasanitaria por causadelcoronavirusCOVID-19	Dificultad en laejecución de lasobligacionescontractualesoincumplimientodelasmismas	4	5	9	Alto	Contratista/Contratante	Revisión de las condiciones yespecificaciones contractuales eimplementación de acciones quemitiguenlosimpactos,unavezconocidas las disposiciones emitidas por elGobierno Nacionalque incidan en laejecución del contrato	3	4	7	MedioBajo	Si	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Verificacióndelasdisposicionesemitidasporel Gobierno derivado de la declaratoria deemergencia sanitaria por causa delcoronavirus COVID-19, para establecermedidasadministrativasycontractualesquepermitan el cumplimiento en su totalidaddel objeto contractual	Diario
14	Especifico	externo	Ejecución	Económicos	Variaciónenelcomportamientodelmercado,talescomolafluctuaciódelospreciosdelosproductos,desabastecimiento yespeculación de losmismos;entreotros,derivadodelasmedidasadoptadasporelGobierno Nacional como consecuencia de ladeclaratoriade emergenciasanitaria por causadelcoronavirusCOVID-19	Desequilibrio en lasconsideracioneseconómicasdelcontrato	4	5	9	Alto	Contratista/Contratante	Revisiónenlavariacióndelospreciosdel mercado que tengan incidenciadirecta con la ejecución del objetocontractual y que generen mayorescostos	5	4	9	Alto	Si	Supervisordesignadoporla entidadycontratista	Verificación de las condiciones reales delmercado, para establecer medidasadministrativasycontractualesque permitanel cumplimiento en su totalidad del objetocontractual	Diario
	Especifico	externo	Ejecución	Económicos	VariaciónenlatasaRepresentativadelMercadoTRM/ fluctuación de precios	Impacto negativo en laejecución del objetocontractualdesequilibrioeconómico	3	3	6	Medio	Contratista/Contratante	Previsiónporpartedelcontratistadelavariación de la TRM acorde con almomento de presentar su propuesta	1	1	2	bajo	Si	Contratista	SeguimientoTRM	Diario
16	Especifico	externo	Ejecución	Operacional	Erroresenlasordenesdeentregaoremisionesdeentrega	Demorasenlasfechasde entrega de losproductossolicitados	2	2	4	Bajo	Contratista/Contratante	Revisión de las condiciones yespecificacionescontractualesei mplementación deacciones quemitiguen los impactos	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Contratante	Seguimiento	Diario

Fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdfPágina4

JORYAMIS ELIETH JIMÉNEZ PINTO
Secretaria De Salud Municipal del Municipio de Albania, La Guajira.