SEGUNDA MODIFICACIÓN CONTRATO No. 0031-ARC-CBCAI4-2024 (ANEXO TÉCNICO, PRORROGA)

<table>
<tr><td>ENTIDAD CONTRATANTE</td><td>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – se denominará BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.4</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DAICONC S.A.S</td></tr>
<tr><td>NIT O CC</td><td>900433691-2</td></tr>
<tr><td>PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</td><td>PERSONA JURÍDICA</td></tr>
<tr><td>PAÍS DE UBICACIÓN</td><td>COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>DIRECCIÓN</td><td>Cra 90 # 88 A - 07 – Barrio Quiriguá</td></tr>
<tr><td>TELÉFONO/FAX</td><td>3128747835</td></tr>
<tr><td>E-MAIL</td><td>daiconcingenieria@gmail.com</td></tr>
<tr><td>CIUDAD</td><td>BOGOTA D.C - COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>N° DE CUENTA</td><td>2801005686</td></tr>
<tr><td>BANCO</td><td>SCOTIBANK COLPATRIA</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CUENTA</td><td>CORRIENTE</td></tr>
<tr><td>TITULAR</td><td>DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA</td></tr>
<tr><td>RÉGIMEN DE VENTAS</td><td>RÉGIMEN ORDINARIO</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD</td><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL No. 5124 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024, EMITIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DEL BCAI4 POR VALOR DE CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 116.460.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA, AIU Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.</td></tr>
<tr><td>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>CÓDIGO PCP</th><th>REC</th><th>C/S</th><th>CONCEPTO</th><th>AFECTADO EN</th></tr>
<tr><td>BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 43</td><td>C-1502-0100-34-20107B-1502091-02</td><td>11</td><td>CSF</td><td>ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL</td><td>$ 116.460.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)</td></tr>
<tr><td>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS</td><td>LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO “A” DE LA PRESENTE ACEPTACIÓN DE OFERTA.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td>SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL CHARCO (NARIÑO) ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 116.460.000,00) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL</td><td>25 DE AGOSTO DE 2024.</td></tr>
</table>

Los suscritos a saber el Capitán de Fragata, **GUSTAVO ADOLFO RICAURTE GARCÍA,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.244.409 de Bogotá, Cundinamarca, quien se desempeña como **COMANDANTE DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4**, debidamente nombrado mediante Resolución Comando Armada No. 1236 del 01 diciembre de 2023y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.4, acuerdo Acta de Posesión No. 001 del 27 de diciembre de 2023 y en virtud de la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Manual de Contratación reglamentado a través de la Resolución No.4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución 4213 de 2023, Ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes que rigen la materia,en virtud de dicha normatividad, en especial del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en uso de las facultades ya descritas, quien en adelante se denominará **CONTRATANTE** y de otra parte la señora **MARIA DAZA REDONDO** identificado con cédula de Ciudadanía No. 79.913.293 de Bogotá Representante Legal de la empresa **DAICONC S.A.S** identificada con **NIT.** 900.433.691-2, que en losucesivo se denominará EL **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la segunda modificación al contrato No.0031-ARC-CBCAI4-2024, con base en las siguientes consideraciones:

a) Que los artículos 1, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993 establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales. **b)** Que el día 19 de julio de 2024, se suscribió contrato No**.** 0031-ARC-CBCAI4-2024 cuyo objeto consiste *MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)* **c)** Que el valor del contrato No.0031-CBCAI4- 2024, es por la suma de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($116.460.000,00)** incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan **d)** Que el plazo de ejecución del contrato No.0031-ARC-CBCAI4-2024, se encontraba previsto hasta día 25 DE AGOSTO DE 2024. **e)** Que el contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, quedo debidamente respaldado con el registro presupuestal No. 18324 de fecha 08 de agosto de 2024. **f)** Que mediante primera modificación de fecha 23 de agosto de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de octubre de 2024. **g)** Que mediante oficio sin número de radicado de fecha 30 de septiembre de 2024 emitido por parte de la señora Eryet María Daza Redondo representante legal de la empresa DAICONC S.A.S, solicita se adelante segunda modificación al contrato en el sentido de incluir de actividades complementarias en el Anexo Técnico- económico, para el correcto desarrollo del mantenimiento que se está desarrollando, esto como resultado de que en sitio se evidenciaron actividades que se requieren realizar previamente a las ya contratadas. Así mismo se prorrogue plazo de ejecución hasta el día 08 de noviembre de 2024, toda vez que se presentaron causas de fuerza mayor que han retrasado la ejecución, tales como: -El evento a nivel nacional del paro de transportadores entre el 30 de agosto al 06 de septiembre, esto género que el distribuidor de materiales que tenemos contratado no nos cumpliera con la entrega del inventario solicitado. (material retenido en los barcos de suministro) - En diferentes ocasiones durante la ejecución de las actividades se presentaron cortes de luz los cuales no permitieron terminar con las actividades pronosticadas para el día asignado. - Se presentaron retrasos por lluvia en la zona y dificultades de traslado a la base. **h)** Que mediante oficio del supervisor del contrato la señora **TK MAYERLY GARCIA BECERRA** No 20240016513138753 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNP-CBRIM4-SCBRIM4-JOPLANBRIM4-29.21 de fecha 07 de octubre del 2024, recomienda y considera viable la prórroga del plazo de ejecución hasta el 08 de noviembre del 2024 del Contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, la misma sustenta la aprobación para la inclusión de las actividades no previstas al anexo técnico-económico. **i)** Teniendo en cuenta la información manifestada mediante ponencia de fecha 07 de octubre de 2024 se solicita por parte de la Gerencia del Proyecto y Supervisión del contrato en mención, se adelante segunda modificación teniendo en cuenta las consideraciones: *"De acuerdo con lo expresado en el estudio previo del presente proceso las instalaciones existentes en estos puestos fluviales avanzados cuenta con alojamientos, cocina – comedor, central de radio, Armerillo y demás espacios necesarios para la operación y control territorial, buscando que se cuenta con un espacio que supla las necesidades mínimas de la persona acantonado del puesto cumpliendo la misión institucional. Sin embargo, de las instalaciones anteriormente nombradas, en especial la cocina y el comedor presentan novedades en sus funciones. La cocina se encuentra construida de manera artesanal, buscando suplir la necesidad de preparación de alimentos, por lo que esta no cumple con los requerimientos mínimos necesarios para este tipo de espacios, dificultando así, el almacenamiento, preparación y calidad de los alimentos, lo que repercute de manera directa en el bienestar de personal que hace uso de instalaciones, así como en la moral combativa de los tripulantes que ejercen tareas de control territorial en la zona. Así mismo no cuentan con la totalidad de los equipos de cocina y los existentes se encuentra en deteriorado, necesitando entonces ser remplazados. En relación al comedor está ubicado al interior de las instalaciones existentes, sin embargo, se presenta filtraciones en la cubierta que está afectando la estructura y acabados del contenedor, por lo que es necesario realizar mantenimiento para garantizar el tiempo útil de la estructura que fue adquirida por parte de la Armada de Colombia buscando garantizar condiciones mínimas de bienestar de los tripulantes que se encuentran prestando servicio en esta región del país. Con base en lo anterior, la oficina de planeación de la Brigada de infantería de marina, como encargado de formular y estructurar de manera técnica los mantenimientos a llevar a cabo en la unidad, realizo una visita y diagnostico a los espacios que conforman el Puesto Avanzado de Infantería de Marina del Charco y Mosquera, en el cual se evidenció la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo a las instalaciones que se encuentran cargadas en los inventarios de la Armada Nacional, así como el requerimiento de entregar implementos y equipos mínimos necesarios para garantizar la conservación, preparación y cocción de alimentos, por lo que se proyecta realizar las siguientes actividades en cada uno de los puestos avanzados fluviales, por lo anterior se suscribió contrato 0031-ARC-CBCAI4-2024. Sin embargo, en la ejecución del contrato se evidenció que se requiere incluir una serie de actividades para el cabal cumplimiento de la necesidad planteada las cuales fueron expuestas por el contratista mediante el Oficio D-066-24 del 3 de octubre de 2024, el contratista DAICONC SAS en el cual se solicita la modificación del anexo técnico y una prórroga del plazo inicial de ejecución del contrato No. 0031- ARC-CBCAI4-2024, para la inclusión de 14 ítems adicionales y la ampliación del tiempo de ejecución hasta el 8 de noviembre de 2024 (24 días calendario). En los ítems contractuales, no se encuentran contemplados 14 ítem de actividades necesarias para llevar a cabo los mantenimientos requeridos, los cuales han sido priorizados acuerdo necesidades durante el tiempo de ejecución. La supervisión, en trabajo mancomunado con el personal técnico del contratista DAICONC SAS, ha identificado la necesidad de agregar 14 ítems adicionales al anexo técnico. Estas actividades de ejecución de obra, no previstas inicialmente, permitirán cumplir con los requerimientos necesarios para un mantenimiento óptimo, asegurando así la calidad y estabilidad de la obra conforme a los requisitos establecidos. Entre las actividades no previstas se incluyen la adición de ítems como columnas metálicas tipo C, estructura de cimentación y mantenimiento de mesones existentes. Además, se evaluó la propuesta del contratista de implementar muros WPC y anjeo de aluminio para el cerramiento perimetral. Todas estas actividades tienen como objetivo adelantar la adecuación de la cocina del PFA El Charco. La instalación de perfiles rectangulares, el mantenimiento de la estructura metálica, la adecuación de la ventanearía y el mantenimiento de las paredes internas de la estructura tipo container, así como el suministro de un tablero*

eléctrico de 6 circuitos, son actividades que se establecen dentro del mantenimiento del área de comedor. Durante la ejecución de las actividades de obra, se evidenció la necesidad de ampliar el anexo técnico de acuerdo con las necesidades en campo, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, buscando una excelente calidad en los mantenimientos realizados. La aprobación se realizó con base en los criterios necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento proyectadas (…) Cabe aclarar que esta inclusión no genera erogaciones presupuestales adicionales, y se desarrollaran de conformidad con el valor del contrato. **j)** La presente modificación se justifica toda vez que, en cumplimiento al principio de transparencia, establecido en la ley 80 de 1993, se adjudicó un contrato con el cumplimiento de las garantías legales requeridas y en la actualidad se encuentra vigente su ejecución. **k**. Así mismo, se realiza con fundamento en lo estipulado en el numeral 1º del artículo 14 y artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que las Entidades Estatales pueden introducir modificaciones a lo contratado, de común acuerdo con el **CONTRATISTA. l.** Que la Entidad con la presente modificación busca el cumplimiento de los fines Estatales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, el cual estipula que: “Los Servidores Públicos tendrán en consideración que al celebrar Contratos y con la ejecución de los mismos, las Entidades buscan el cumplimiento de los fines Estatales, la continua y eficiente Prestación de los Servicios Públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los Administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes en ejercicio del acuerdo de voluntades y sin contravenir los principios contractuales se modifica el contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, así,**CLÁUSULA PRIMERA**: **MODIFICACIÓN CLAUSULA PLAZO DE EJECUCIÓN:** En el sentido de prorroga el plazo de ejecución del contrato **No. 0031- ARC-CBCAI4-2024** hasta el 08 de noviembre del 2024. **CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar el anexo técnico- económico del contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DAICONC SAS
1	Demolición de piso en cerámica existente piso, incluye plantilla de nivelación (Incluye retiro de escombros hasta lugar autorizado)	M2	1	$ 8.099,36
2	Desmonte de lámparas existentes, incluye retiro de punto eléctrico y traslado hasta lugar autorizado	UN	1	$ 6.373,51
3	Desmonte de cielorraso existente (Incluye estructura de soporte y retiro hasta lugar autorizado)	M2	1	$ 10.710,11
4	Desmonte muro prefabricado existente, incluye retiro de soporte, retiro de elementos y disposición final en lugar autorizado.	M2	1	$ 10.615,72
5	Retiro de cubierta existente en mal estado, incluye material, andamiaje, retiro y dispocion final.	M2	1	$ 10.615,72
6	Retiro de puerta existente metálica, incluye retiro de marco, bisagra, demás elementos, retiro y disposición final.	UN	1	$ 6.273,76
7	Desmonte de ventanearía en cualquier material, incluye marcos, persianas y demás elementos que conforman la ventana, así como desmonte, almacenamiento y retirode la unidad	M2	1	$ 14.648,24
8	Reposición e instalación de caballete articulado para teja UPVC	ML	1	$ 57.992,27
9	Suministro e instalación cielorraso en PVC Incluye estructura de soporte y cenefa de borde contra muro.	M2	1	$ 66.516,75
10	Suministro e instalación de teja en UPVC de 2.0 mm de espesor, color por definir, incluye elementos de amarre acuerdo fabricante.	M2	1	$ 56.860,66
11	Suministro e instalación vigas metálicas tipo C sencilla, ref. 150 x 50 x e:1.5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H=12 metros) y limpieza de las mismas	ML	1	$ 64.529,36
12	Construcción de caja de registro sanitario en concreto de 80 cm x 80 cm, muros de 10 cm de espesor, malla electrosoldada, tapa con marco metálico y agarre.	UN	1	$ 357.446,33
13	Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2", incluye accesorios, uniones y conexión a red principal.	UN	1	$ 36.355,92
14	Suministro e instalación de Tubería P-PVC ø 1/2" incluye accesorios, metros lineales.	ML	1	$ 10.950,92
15	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", , accesorios, uniones y conexión a red principal.	UN	1	$ 29.076,05
16	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", incluye sifón de piso ø 2" rejilla metálicos, accesorios, uniones y conexión a red principal.	UN	1	$ 31.127,43
17	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria pesada de ø 3", incluye accesorios, elementos de soporte, herramientas, y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	$ 38.560,15

18	Suministro e instalación Reg. R/W. ø 3/4", incluye armado de caja en pared y tapa plástica.	UN	1	$ 65.183,66
19	Afinado pisos impermeabilizados 1:4 e: 4cm	M2	1	$ 28.022,20
20	Suministro e instalación de cerámica tráfico 5 formato 61x61 o similar, incluye todos los elementos para su correcta instalación	M2	1	$ 36.557,57
21	suministro e instalación de guarda escoba En cerámica	ML	1	$ 36.226,13
22	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard E: 8mm, resistente a la humedad, incluye estructura tipo drywall cada 40 cm de espesor, incluye estuco, masilla de sellado y pintura	M2	1	$ 82.935,52
23	Suministro e instalación Win de aluminio	ML	1	$ 11.102,15
24	Suministro e instalación de Puertas en Aluminio, incluye bisagras, chapa de seguridad, transporte, material y demás elementos necesarios para su instalación.	M2	1	$ 311.671,73
25	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio tipo pesado, corrediza, incluye material y demás elementos necesarios para su instalación.	M2	1	$ 176.569,88
26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipo tencializacion de tierras mediante cinta en acero 304, austenitica de 3/4", incluye excavación, relleno, conectores y accesorios requeridos.	ML	1	$ 37.155,02
27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor conmutable Incluye: Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 96.868,85
28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor doble Incluye Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No 12 + 1 No 12 T AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 72.983,21
29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo Incluye: Interruptor sencillo, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 63.694,32
30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, 120V, 60Hz, Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, tubería Conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 113.588,32
31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 79.617,90
32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. Ion de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 92.887,82
33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente monofásico trifilar de 50 A 250 V, Incluye: tomacorriente monofásico trifilar de 50 A 250 V5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	1	$ 130.042,84
34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de acometida en conductor 3 No 10 + 1 No 10 (N)+ 1 No 10 (T) AWG THHN, Cobre, 600 V, 75°C, incluye tubería Conduit 3/4", regata, recuperación de areas afectadas, terminales, cajas rawelt, terminales, anclajes y accesorios para correcto funcionamiento	ML	1	$ 17.913,83

35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puesta a tierra mediante varilla de cobre coperweel maciza de 5/8" x 2,4 m, incluye excavación, mejoramiento de tierras con geles aprobadas para tal uso suministro e instalación de la varilla de referencia, relleno, conector bimetálico Al-Cu, soldadura exotérmica, cola en cobre 2/0 AWG, conector para cinta en acero de 1/2", pozo de inspección circular de 26 cm de diámetro, altura 25 cm, con tapa roscada, tipo Erico T416B	UN	1	$ 595.145,35
36	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 12 puestos trifásico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	UN	1	$ 1.023.750,00
37	Suministro e instalación de bajantes tipo amazonas incluye soporte accesorios, material, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	$ 30.059,64
38	Suministro e instalación de canaleta tipo amazona, incluye material, herramienta, andamios, anclajes, accesorios, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	$ 42.960,64
39	Acometida de gas en tubería galvanizada 1/2"	ML	1	$ 97.534,17
40	Punto de gas en tubería galvanizada 1/2", incluye registro de cierre.	UN	1	$ 48.674,48
41	Suministro e instalación de Filtro de agua ósmosis inversa 1200 Galones por día 5 etapas PuriPlus UV 25W o similar, Producción Aproximada 4.560 Litros en 24 horas 190 litros por hora Gran flujo sin Tanque de Presión Función de autolimpieza Bombas de presión para las membranas de osmosis Sistema micro- controlado con auto-flush y medidor de flujo Display digital y medidor de presión Contenedor o carcasa de Membrana RO: 122-20 Membranas RO NSF Certificated RO Membrane	UN	1	$ 8.009.268,44
42	Suministro e instalación Columnas metálicas tipo C Doble, ref. 150 x 50 x e:1.5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H= 12 metros) y limpieza de las mismas	ML	1	$ 143.200,00
43	Zapata en Concreto 3000psi de 0,50*0,50*0,50	M3	1	$ 930.000,00
44	Placa en concreto de 10cm con refuerzo en acero	M3	1	$ 930.000,00
45	Mesón y entrepaño en concreto de 10cm con refuerzo en acero.	M3	1	$ 988.000,00
46	Suministro e Instalación de MurosWPC incluye estructura y accesorios	M2	1	$ 144.000,00
47	Flanche	ML	1	$ 70.000,00
48	Suministro e Instalación de Anjeo en aluminio incluye accesorios	M2	1	$ 59.000,00
49	Mantenimiento de Ventanas en aluminio tipo pesado, corrediza, incluye material y demás elementos necesarios	M2	1	$ 86.000,00
50	Mantenimiento interno general de resanes y pintura del container	M2	1	$ 32.000,00
51	Muro en bloque y pañete para cilindros de gas	M2	1	$ 51.000,00
52	Mantenimiento de cercha interna del container	M2	1	$ 12.000,00
53	Suministro e instalación de Cercha metálicas tubo cuadrado, ref. 4 x 2 x .18 Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define	ML	1	$ 50.462,16
54	Suministro e instalación de Min i- planta purificadoras de agua UV de 25W – 4 etapas certificadas 20” (incluye kit de filtros repuesto).	UND	1	$4.500.000,00
55	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 6 puestos trifásico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	UND	1	$ 819.000,00

CLAUSULA TERCERA REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE MODIFICATORIO: se perfecciona con la firma de las partes y su aprobación en laplataforma Secop II y para formalizar y ejecutar la modificación se requiere modificar la garantía únicade cumplimiento informando a la compañía aseguradora la correspondiente modificación:

AMPARO	%	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	$ 23.292.000,00	19/07/2024	10/03/2025
Calidad del servicio	20%	$ 23.292.000,00	19/07/2024	10/03/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 5.823.000,00	19/07/2024	08/11/2027
Estabilidad de la obra	20%	$ 23.292.000,00	15/10/2024	08/11/2029
Responsabilidad civil extracontractual	200 smmlv	$ 260.000.000,00	19/07/2024	08/11/2024

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las partes acuerdan con la firma del presente modificatorio, que quedan vigentes todas las estipulaciones, condiciones y cláusulas de Contrato **No. 0031-ARC-CBCAI4-2024**, que no hayan sido expresamente modificadas, adicionadas y/o corregidas en el presente documento

Para mayor constancia se firma en San Andrés de Tumaco - Nariño, a los quince (15) días del mes de octubre del 2024.

POR EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 4

ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Fragata **GUSTAVO ADOLFO RICAURTE GARCÍA**
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.4

POR EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO
MARIA DAZA REDONDO
Representante Legal **DAICONC S.A.S**
NIT. 900433691-2

Revisador por: TNLADM VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA COMANDANTE COMPAÑÍA LOGISTICA	**Revisador por:** TNLADM JUAN FELIPE CARRERA RONDÓN JEFE DE ADQUISICIONES BCAI4	**Revisador por:** STEPANY JULIO CABARCAS ASESORA JURÍDICA BCAI4	**Elaborado por:** MA2LAA ANDERSON GONZALEZ CABRERA EJECUTÍVO DE CONTRATOS
Firma:	Firma:	Firma:	Firma: