Bogotá 30 de Septiembre del 2024 **D-066-24**

Señora teniente
MAYERLY GARCIA
TKAICI - ARMADA NACIONAL
Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina Nº 4
Municipio del Charco - Nariño
mayerly.garcia@armada.mil.co

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTIVIDADES ADICIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO).

Respetada Sra. teniente Mayerly, reciba un cordial saludo.

En el marco del **Contrato** No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, suscrito entre las partes a saber, BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 4 EN EL MUNICIPIO DEL CHARCO - NARIÑO y DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – SAS; mediante el presente, respetuosamente se presenta solicitud de adición de actividades complementarias para el correcto desarrollo del mantenimiento que se está desarrollando, esto como resultado de que en sitio se evidenciaron actividades que se requieren realizar previamente a las ya contratadas, se describen a continuación los ítems:

ITEMS	ACTIVIDADES	UNID
1	Suministro e instalación Columnas metálicas tipo C Doble, ref. 150 x 50 x e:1.5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H= 12 metros) y limpieza de las mismas	ML
2	Zapata en Concreto 3000psi de 0,50*0,50*0,50	M3

3	Placa en concreto de 10cm con refuerzo en acero	M3
4	Meson y entrepaño en concreto de 10cm con refuerzo en acero	M3
5	Suministro e Intalacion de MurosWPC incluye estructura y accesorios	M2
6	Flanche	ML
7	Suministro e Instalacion de Anjeo en aluminio incluye accesorios	M2
8	Mantenimiento de Ventanas en aluminio tipo pesado, corrediza, incluye material y demás elementos necesarios	$_{M}2$
9	Mantenimiento interno general de resanes y pintura del container	m2
10	Muro en bloque y pañete para cilindros de gas	m2
11	Mantenimiento de cercha interna del container	m2
12	Suministro e instalación de Cercha metálicas tubo cuadrado , ref. 4 x 2 x .18 Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define	ML
13	Suministro e instlacion de Mini-planta purificadoras de agua UV de 25W – 4 etapas certificadas 20” (incluye kit de filtros repuesto).	UND
14	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 6 puestos trifasico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	UND

Solicitud de Prorroga de tiempo para ejecución:

Teniendo en consideración, las diferentes novedades presentadas como lo fueron:

-El evento a nivel nacional del paro de transportadores entre el 30 de Agosto al 06 de Septiembre, esto género que el distribuidor de materiales que tenemos contratado no nos cumpliera con la entrega del inventario solicitado. (material retenido en los barcos de suministro)
- En diferentes ocasiones durante la ejecución de las actividades se presentaron cortes de luz los cuales no permitieron terminar con las actividades pronosticadas para el día asignado.

- Se presentaron retrasos por lluvia en la zona y dificultades de traslado a la base.

De tal forma respetuosamente solicitamos a ustedes prórroga para llevar a buen término la ejecución del Contrato que se viene ejecutando en el municipio del Charco – Nariño. Tal solicitud, se haría efectiva a partir del 16 de octubre de 2024 finalizando el 08 de noviembre de 2024; lo anterior obedece a motivos ajenos a nuestra responsabilidad y compromiso, toda vez que se refiere al paro camionero presentado a nivel nacional causando demora en la llegada del material necesario para las actividades de acuerdo al cronograma, de igual forma nos vimos afectados por el varado de los dos barcos provenientes de buenaventura y proveen de materiales al municipio.

Siendo, así las cosas, manifestamos a usted nuestra solicitud, con la certeza de su aprobación.

vencidos agradecemos a usted la atención prestada al anterior, quedamos prestos para atender sus inquietudes.

Cordialmente

Eryet María Daza Redondo
Rep. Legal DAIOCNC SAS

Carrera 90 # 88 A -07 Barrio Quirigua
Cel: 311-2246673 E-mail: daiconcingenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia