INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato N.º CO1.PCCNTR.6734219 de 2024. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cedula de Ciudadanía N.º 45.761.745 expedida en Cartagena y el señor IVAN ANTEQUERA CASTRO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.533.510 REPRESENTANTE LEGAL de la empresa: AVANTIKA COLOMBIA SAS identificada con nit: 890.101.977, cuyo objeto es: "**CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 2)** me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FERNANDO FLOREZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6734219 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 2)
VALOR:	$ 44.783.226
CONTRATISTA:	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT:	890.101.977
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días calendarios
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	0
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	30 días calendarios
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.783.226

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 44.783.226
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal colombiana en un solo pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el AVANTIKA COLOMBIA SAS identificada con nit: 890.101.977 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FERNANDO FLOREZ mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$44.783.226
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$44.783.226

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
Física	0%
Financiera	0%

III. **PRORROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6734219 de 2024**

De acuerdo a la solicitud realizada por correo electrónico por parte del contratista donde se manifiesta lo siguiente "….. Por medio de la presente me dirijo a ustedes por el contrato No. CO1.PCCNTR.6734219 DE 2024 el cual tiene como objeto "CCONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 2)." dando correcto cumplimiento a lo estipulado en la norma hacemos de forma humilde y respetuosa la solicitud de adición en tiempo por las siguientes razones.

1. La razón de esta solicitud es que los productos correspondientes a estos ítems son de importa-ción, y hemos enfrentado retrasos significativos en los tiempos de entrega. La complejidad del proceso de importación, sumada a factores como la nacionalización de los productos, condicio-nes climáticas controladas en la que deben ser transportados, y problemas logísticos de embar-que de la mercancía, han generado la necesidad de más tiempo para asegurar que los productos cumpla con los estándares de calidad y especificaciones requeridas.

Por esto solicitados reiterativamente por favor adicionar tiempo de (30) días a la ejecución del contrato en mención para el correcto cumplimiento de este de ante mano muchas gracias por la atención prestada

Yo actuando como supervisor y analizando la solicitud enunciada y con el fin de garantizar la óptima ejecución del objeto contractual recomiendo al ordenador del gasto la prórroga solicitada hasta el 17 de noviembre de 2024 ya que se encuentra vigente y en ejecución.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 17 días del mes de octubre 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

FERNANDO FLOREZ
SUPERVISOR
Proyectó: Oscar Álvarez Meneses contratista Área de Contratación