ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	MS-MC-033-2024	**FECHA ACTA:**	15/11/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA CONTRATO**	15/11/2024
OBJETO:	"DIAGNÓSTICO DE CARACTERIZACION Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO APLICADO PARA ACCEDER AL PROGRAMA CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE SOATA BOYACÁ"		
CONTRATISTA:	ANA MARIA MATUS DELGADO		
NIT No:	1.116.777.454 DE ARAUCA		
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (19.500.000) M/C		
CDP:	2024100014 DEL 09 DE OCTUBRE 2024		
RP:	2024110032 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024		
PLAZO:	VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN:	4 DE DICIEMBRE 2024		

SUPERVISIÓN	
Supervisor	CESAR FABIAN VARGAS APONTE Secretario De planeación E infraesctructura
Interventor:	No aplica

En El Municipio de Soatá - Boyacá, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron en el Despacho de la De Planeación E infraestructura, **WOLBERT VARGAS RINCÓN**, Alcalde Municipal, **ANA MARIA MATUS DELGADO 1.116.777.454 DE ARAUCA** en calidad de contratista, y **CESAR FABIAN VARGAS APONTE** en su calidad de supervisor del contrato N° **MS-MC-033-2024** con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor por parte del Municipio manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo con el Manual de Contratación y la Normatividad Vigente.

El supervisor observa los siguientes documentos para dar inicio a la ejecución del contrato.

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Garantías Aprobadas	Si	
Registro Presupuestal	Si	
Propuesta del Contratista	Si	

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor(a)	Contratista
ORIGINAL FIRMADO **CESAR FABIAN VARGAS APONTE** Secretario De Planeación E infraestructura	**ORIGINAL FIRMADO** **ANA MARIA MATUS DELGADO** Contratista

ORIGINAL FIRMADO
WOLBERT VARGAS RINCÓN
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
PROYECTÓ Y REVISÒ	CESAR FABIAN VARGAS APONTE	Secretario De Planeación E infraestructura	15/11/2024	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.				