FECHA		
13	11	2024
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000-514 DE 2024 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA**

CONTRATO No 000-514 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de Suscripción)

LICITACIÓN PUBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑ 5SA-034-2024
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL NIVEL 5 DEL BLOQUE PRICIPAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 27 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR DEL CONTRATO DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREITAY SEIS MIL NOVECIENTOSVEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($250.936.927,47)

CONTRATISTA INNOVA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S, Representante legal GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado)

SUPERVISOR LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN, Secretaria de Infraestructura Municipal
(Escriba el nombre del supervisor)

En la ciudad de Arauca a los Trece (13) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron INNOVA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S. en calidad de contratista representada por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO y la ingeniera LISSETH TATIANA PAEZ RINCON, Secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de Supervisora del contrato e obre mediante resolución 1020 del 08 de noviembre del 2024, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del contrato anteriormente citado.
El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la clausula QUINTA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados y de Registro Presupuestal , que lo amparan, para su afectación, coo se relaciona a continuación:

CDP	CRP	PROYECTO	RUBRO	VALOR
No. Fecha	No. Fecha			
CDP 0795 del 26 de septiembre de 202		Adecuación y mejoramiento de equipamientos del municipio	2.3.2.02.02.009.4599.22	$ 250.937.000,05
	RP 1117 del 07 de noviembre de 2024	Adecuación y mejoramiento de equipamientos del municipio de Arauca, departamento de Arauca ICLD	2.3.2.02.02.009.4599.22	$ 250.936.927,47

FECHA			ALCALDIA DE ARAUCA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
13	11	2024		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 000-514 DE 2024 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

VEINTISIETE (Día en letras) (27) (Día en números) de DICIEMBRE (Mes de finalización) de 2024 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

TRECE (Día en letras) (13) (Día en números) días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Nombre) GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
Contratista R/. INNOVA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S

(Nombre) LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RESOLUCION 1020 DEL 08/11/2024

Original Oficina Jurídica
1ra copia Supervisor
2da copia : Contratista

FRT-GJC-010 **VERSION 2** **DIC-22-2020**