ACTA DE REINICIO

CONTRATO NO.	CONTRATO MA-LP-014-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-004-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANOLAIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO GEA 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO ANOLAIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (5) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($778.482.395) M/CTE
FECHA DE INICIO	12 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	11 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA No. 1	DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 1	10 DE FEBRERO DE 2024
FECHA SUSPENSIÓN No.1	21 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	UN (1) MESES
FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	22 DE ENERO DE 2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	TERMINO CONDICIONADO
FECHA ACTA DE REINICIO	17 DE OCTUBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DE 2024

Los suscritos, OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA identificado con CC. 79.855.413, secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Anolaima obrando como supervisor del contrato, y el Sr. ALBERTO SANTOS ACOSTA, identificado con CC. 79.146.215 obrando como representante legal de la empresa contratista CONSORCIO GEA 2023 identificada con NIT 901.716.460-7, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del CONTRATO DE OBRA No. MA-LP-014-2023, cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-004-2022, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de

ACTA DE REINICIO

reunión de suspensión suscrita el 19 de Enero de 2024 toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de obra No. MA-LP-014-2023, y se define como nueva fecha de terminación el 04 de diciembre de 2024. El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPIO DE ANOLAIMA para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO en Anolaima, Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2024.

CONTRATANTE

Firma
OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
CC. 79.855.413
Secretario de Planeación, Obras y servicios Públicos
Municipio de Anolaima

CONTRATISTA

Firma
ALBERTO SANTOS ACOSTA
CC. 79.146.215
Contratista
Consorcio GEA 2023

INTERVENTOR

Firma
EMERSON DANIEL USECHE RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO ANOLAIMA
Interventoría