I. DATOS GENERALES	
Contrato Número:	**Contrato de obra NO. CO 001-2024 SPL,** derivado del proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía SAMC 006 de 2024
Contratista:	LUZ EDINETH CARDONA MARIN, identificada con la cédula de ciudadanía 24.575.150
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE FILANDIA
Valor del contrato:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 57,288,963.00)
Forma de Pago:	El valor del contrato será cancelado por el municipio de Filandia Quindío, en los siguientes términos: **1.** Pagos parciales hasta por el (60%) del valor total del contrato, el cual se cancelará mediante actas parciales de avance de obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción por parte del supervisor. La primera acta de pago parcial no puede ser inferior al 30% de ejecución de obra. **2.** Un pago final correspondiente al 40% del valor total del contrato, el cual se pagará al recibido a satisfacción de la obra por parte del supervisor designado por el Municipio de Filandia.
Fecha de iniciación:	15 de noviembre de 2024
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato será de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Plazo de Duración:	El plazo de ejecución + cuatro (04) meses más
Fecha de terminación del contrato:	14 de diciembre de 2024
Número de Garantía:	POLIZA CUMPLIMIENTO No: CCA-100024667 Anexo 0 POLIZA RCE No: CCA-100005984 Anexo 0
Entidad que la expide:	Seguros Mundial
Fecha de Aprobación:	Siete (07) de noviembre de 2024
Supervisión :	WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ - Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación

II. ACTA

En Filandia, a los quince (15) días de noviembre de 2024, se reunieron **WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ**, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra y el Contratista **LUZ EDINETH CARDONA MARIN,** identificada con la cédula de ciudadanía 24.575.150, verificados los anteriores datos, suscribimos la presente acta de inicio, con el fin de dejar constancia que el contratista a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado contrato.

III. FIRMAS

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, en Filandia Quindío, a los quince (15) días de noviembre de 2024.

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación
Supervisor

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista

Proyectó y elaboró aspectos técnicos:	María Fernanda Álvarez Ramírez José Valdir Betancourt Benitez	Contratista de apoyo Ing. Civil Contratista
Proyectó y elaboró aspectos jurídicos:	Julián Andrés Orozco	Abogado contratista
Reviso	Werner Mauricio Montoya Ramírez	Profesional Universitario - Planeación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y los encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, se presenta para la correspondiente firma.

Scanned with CamScanner