SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	OFICIO No. 019	MA: PE Versión: 001 Fecha: 10/11/2016

23 de octubre de 2024

Señores,
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALDIVIA

REF: CONTRATO 2023.422 CON OBJETO "INTERVENTORIA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA-ANTIOQUIA".

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO No.2 Y PRÓRROGA No.2 PARA LOS CONTRATOS: 2023.422 INTERVENTORIA Y 2023.399-OBRA DE LA AMPLIACION DEL GIMNASIO EN VALDIVIA.

Cordial saludo;

En atención a la solicitud realizada por el contratista LUGAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, mediante comunicado Oficio No 014-2024-Valdivia del 21 de julio de 2024 adjunto, donde manifiestan el reinicio de las actividades a partir del 24 de octubre de 2024 y la extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024 para asegurar el cumplimiento óptimo del objeto contractual.

Esta interventoría después de evaluar las justificaciones de esta solicitud recomienda y avala enfáticamente aprobar el reinicio de los trabajos a partir del 24 de octubre, y la debida extensión del plazo de ejecución por un periodo adicional contados a partir de este reinicio, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2024, tanto del Contrato de Obra como del Contrato de Interventoría.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
NIT: 901.026.111-0
Email: sinergiasas2016@gmail.com
Celular: 3017562414

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	OFICIO No. 019	MA: PE Versión: 001 Fecha: 10/11/2016

Atentamente,

SANDRA MILENA FRANCO VANEGAS
Representante Legal
C.C. # 43.635.791 de Bello.

SINERGIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SINERGIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
NIT: 901.026.111-0
Email: sinergiasas2016@gmail.com
Celular: 3017562414