IPSE

IPSE-DO-F25

Bogotá, D.C., 15-11-2024

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20241520054273

PARA: **JUAN PABLO ALZATE SOTO**
Subdirector de Contratos y Seguimiento (E)

DE: **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA 306 - 2023 (E)**
SECOB S.A.S

ASUNTO: **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 5 AL CONTRATO No. 278 - 2023**

Respetado ingeniero, en mi calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 306 - 2023 y considerando que:

1. Los contratos 278 2023 y 306 2023 se encuentran vigentes y en ejecución.
2. La fecha de vencimiento del contrato No. 278 – 2023, objeto del contrato de interventoría No. 306 - 2023 es el día 15 de noviembre de 2024.
3. El contratista de interventoría SECOB S.A.S, mediante oficio radicado IPSE No. 20241330102242 del 15 noviembre de 2024 y allegado mediante oficio SCOB-IPSE-306-2023-114 del 14 de noviembre de 2024, dando cumplimiento a su obligación contractual, presentó análisis y solicitud de prórroga y modificación al contrato de obra No. 278 de 2023, justificándola de conformidad con lo establecido en el documento adjunto.
4. Las razones esgrimidas por SECOB S.A.S y validadas por esta supervisión son contundentes y obedecen a situaciones externas no controlables por las partes.

Así las cosas, el equipo de supervisión considera viable y necesario prorrogar y modificar el contrato 278 de 2023 siendo la prórroga hasta el 17 de febrero de 2025.

Atentamente,

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor contrato No. 306 – 2023 (E).

Anexo: Formato de solicitud de modificación IPSE CO-F77 en PDF adjunto en la pestaña de documentos.

Expediente No.: 2023139120600278E - 2023139120200008E.

Proyectó: Ivonne Adriana Medina – Apoyo Tecnico SCS.
Revisó: Claudia Jeaneth Ramírez – Apoyo Jurídico SCS.