Gobernación de CUNDINAMARCA	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
		Versión 04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Reunión antes de iniciar actividades para su concertación, planeación y agendamiento de lo necesario para su desarrollo con los actores involucrados	09 Julio 2024	01

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
PIC Granada Cundinamarca	9:00 AM	10:30 AM

ORDEN DEL DÍA

Revisión de las tareas a realizar en la concurrencia y coordinación de fechas de ejecución

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza articulación con el resto de profesionales del equipo de concurrencia y generar una sola reunión con el PIC y los actores involucrados con el objetivo de concertar fechas, lugar, servicios a ofrecer dentro de la jornada.

Se elige la población a beneficiar donde se deberá establecer cronograma, agenda, distribución de funciones de acuerdo a sus competencias, etc.
Se garantizará:

- La disponibilidad suficiente del total de los insumos a utilizar en las intervenciones a realizar.
- Contar con articulación y directorio de servicios sociales del municipio.
- Realizar la disposición adecuada de residuos generados durante la jornada en cumplimiento de la normatividad vigente.
- El equipo interdisciplinario debe verificar el tipo de afiliación y realizar las acciones pertinentes para garantizar el acceso a los servicios de la población no afiliada y vulnerable.

Powered by CamScanner

- Listado de asistencia de las personas asistentes en formato entregado por la secretaria.
- Registro fotográfico el cual debe contar con fecha, hora y evidenciar diferentes momentos de la reunión.

CONCLUSIONES

Se concreta fechas para la ejecución de actividades:

- El día 02 del mes de julio se ejecuta actividades en la mañana.

Con Bernardo Vega Coordinador de las PIC, queda pendiente el organizar horarios para el abordaje de la población a beneficiar.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Cumplir con la ejecución de las actividades del contrato. Visas con anticipación para las actividades con el fin de facilitar la logística. Proporcionar los datos con anterioridad de la actividad. Coordinar tiempos de ejecución.	Inmediato	Angie Forero Diana Contreras Alfonso Puentes Libardo Samacá Bernardo Vega

Powered by CamScanner

Gobernación de CUNDINAMARCA	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
		Versión 04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 03/05/16

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Angie Forero Garzón	Psicóloga	Gobernación	Angie Forero
Dilsa Contreras	Odontóloga	Gobernación	
Eduardo Camacho M	Instructor	Gobernación	
Jose Alfonso Prada S	Enfermero	Gobernación	
Bernardo Vega	Coordinador Dic	Alcaldia Granada	
Johana Carreño	Coordinadora Discapacidad	Alcaldia Granada	
Adriana Rodriguez	coordinadora Adulto Mayor	Alcaldia Granada	Adriana Rodríguez





Powered by CamScanner