17.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO GENERAL	Disminuir los casos de desprotección de adultos mayores en el departamento del Cauca.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA																							
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	Mes 1				Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Total	Mes 16				
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4																Semana 1				
OBJETIVO 01. Fortalecer la atención integral de los adultos mayores en centros de proteccion.	**Actividad 1.1.** Proporcionar los servicios mínimos de atención al adulto mayor en centros de protección.	ETAPA PRECONTRACTUAL			$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 384.087.000	$ 5.761.305.000	ETAPA DE CIERRE				
	Actividad 1.2:Aportar los servicios de hospedaje y atención en salud a adultos mayores institucionalizados				$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.714	$ 164.608.713	$ 2.469.130.709					
	TOTAL MES				$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.714	$ 548.695.713	$ 8.230.435.709					
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO		8.230.435.709																							

Se firma a los 20 dias del mes de septiembre de 2024

LUISA MARÍA CASTILLO HERNÁNDEZ
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales
Gobernación del Cauca

Proyectó: Alejandra Martinez - Contratista Oficina de Gestión Social y AP