EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR FTO 04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Fecha Solicitud:	**07/ OCTUBRE/ 2024**	**OPS / Contrato No.**	**007-2024**
Contratista:	A&G PHARMA S.A.S NIT: 900.080.835-1		
Objeto:	SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPÉUTICO.		

JUSTIFICACIÒN

La Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha es una entidad prestadora de servicios de salud, de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y su red de apoyo. La institución presta servicios de salud de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social, estos servicios de salud son prestados las 24 horas 7 días a la semana a la comunidad del municipio de la Soacha y su zona de influencia.

La institución a fin de satisfacer las necesidades del servicio suscribió el contrato número **007-2024** cuyo objeto es "SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPÉUTICO." Por un valor de **$147.405.950 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)** con un plazo de ejecución inicial de (6) seis meses del 20 de febrero de 2024 al 19 de agosto del 2024.

Que dada la necesidad para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se realizó una adición por un valor de **$39.500.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)** y prorrogar el plazo de ejecución del 20 de agosto de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2024.

Que asi mismo y dada la necesidad para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se realizó una adición por un valor de **$25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)** y prorrogar el plazo de ejecución del 16 de septiembre de 2024 hasta el 16 de octubre de 2024.

Que dada la necesidad del servicio la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha requiere de los insumos propios del objeto contractual y que la ausencia de dichos sets de infusión representa un riesgo inminente para los pacientes, ya que, sin estos dispositivos médicos junto a sus bombas de infusión que los acompañan, no se podrían administrar medicamentos que necesitan estricta vigilancia médica. poniendo en riesgo la farmacoterapia de los pacientes y su seguridad, ya que la administración de medicamentos por vía intravenosa es de las más utilizadas por el personal asistencial para garantizar el tratamiento de un paciente hospitalizado. Es importante enfatizar que los sets de

infusión suelen estar diseñados para una bomba de infusión específica, por lo que no se recomienda utilizar marcas, modelos o diseños no armonizados entre sí.

Dado lo expuesto concordante con la necesidad del servicio previendo con oportunidad la continuidad ininterrumpida de los servicios de salud se determina la existencia imperiosa de la necesidad de adicionar y prorrogar el presente contrato por el tiempo abajo señalado y por el valor que se expone para poder adelantar el proceso de selección para adjudicar el contrato para la presente vigencia fiscal.

A la fecha el contrato a ejecutado 227 días, presenta una ejecución del 99.96% y en tiempo el 93.42%., quedando un saldo por ejecutar de **$86.990 (OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE)**, motivo por el cual para continuar prestando los servicios expuestos y de conformidad con nuestra misión institucional se requiere prorrogar el contrato del 17 de octubre de 2024 y hasta el 16 de noviembre de 2024 y adicionar el valor de **$25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE).**

ADICIÓN Y PRÓRROGA
marque con x según corresponda

ADICIÓN No 3	**SI**	**X**		**No**		**VALOR: $25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)**
PRÓRROGA No 3	**SI**	**X**		**No**		**TIEMPO: DESDE EL 17 DE OCTUBRE Y HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024**

MODIFICACIÓN:
Se modifica el valor total del contrato, quedando con un presupuesto total de **$236.905.950 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)**, así mismo se modifica de igual manera el plazo de ejecución del mismo quedando del 20 de febrero de 2024 hasta el 16 de noviembre de 2024.

ACLARACIÓN:
Las siguientes Cláusulas que quedarán así:

Ana Ramos Mora.

ANA RAMOS MORA
SUPERVISOR TÉCNICO

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
SUBGERENTE CIENTÍFICO

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC-FTO-02
	Proceso: Direccionamiento Estratégico	VERSIÓN	0
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	007-24	2. FECHA	17/02/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	185
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	A&GPHARMA S.A.S. - 900080835-1				
5. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENCIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR, EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSION Y LAS BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHO SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPEUTICO.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA RAMOS MORA / DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	NA

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	17/02/2024
	14. DESDE	17/02/2024
	15. HASTA	19/08/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	185
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	31/07/2024	23. PRORROGA EN DIAS	27
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	13/07/2024	23. PRORROGA EN DIAS	31
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	58
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	16/10/2024
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	16


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147.405.950,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 64.500.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$ 211.905.950,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 25.206.590	FELT - 20526-01	17 al 21 DE MARZO 2024	31/03/2024		$ 122.199.360
$ 8.999.400	FELT - 20947-02	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	30/04/2024		$ 113.199.960
$ 1.208.190	FELT - 21045-03	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024		$ 111.991.770
$ 29.998.000	FELT - 21046-04	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024		$ 81.993.770
$ 24.803.860	FELT - 21267-05	1 AL 30 DE JUNIO 2024	30/06/2024		$ 57.189.910
$ 24.803.860	FELT - 21485-06	1 AL 30 DE JUNIO 2024	30/06/2024		$ 32.386.050
$ 21.804.060	FELT - 21663-07	1 AL 31 DE JULIO 2024	31/07/2024		$ 10.581.990
			31/07/2024	$ 39.500.000	$ 50.081.990
$ 10.499.300	FELT-21897-08	1 AL 31 DE AGOSTO 2024	31/08/2024		$ 39.582.690
$ 13.499.100	FELT-21956-9	1 AL 31 DE AGOSTO 2024	31/08/2024		$ 26.083.590
			13/09/2024	$ 25.000.000,00	$ 51.083.590
$ 25.498.300	FELT-22096	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	30/09/2024		$ 25.585.290
$ 25.498.300	FELT-22283	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	30/09/2024		$ 86.990
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 211.905.950	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 211.818.960	99,96%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 86.990	0,04%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	243	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	227	93,42%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	16	6,58%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	21046	$ 29.998,00	850	$ 25.498.300	100,00%
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	21045	$ -	-	$ -	0,00%
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	21045	$ -	-	$ -	0,00%
TOTAL				850	$ 25.498.300	100,00%

DAVID SAMPER FAJARDO SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO 50. Firma Supervisor	30/09/2024 51. Fecha