MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ ANTIOQUIA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

DATOS GENERALES:

SEGUIMIENTO:	X	FINAL:	
FECHA:	17 DE JULIO DEL 2024		
N° DE CONTRATO:	CONVENIO 002- 2024		
CONTRATISTA:	CORPORACION CULTURAL CAMALEON DE URABA.		
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 811.045.101-1		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE EL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.		
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES		
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M.L. ($103.500.000).			
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	**HENRY PALACIOS VALENCIA,** identificado con cédula de ciudadanía número 71.947.035 expedida en el municipio de Apartadó (Antioquia); Director General.		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	**MARIA VICTORIA SUAZA GOMEZ** con Cedula **43.451.986** en calidad de representante legal de la **CORPORACION CULTURAL CAMALEON** DE URABA identificada con NIT. **811.045.101-1**		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN	**Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó (IMCCA).**		
HORA DE INICIO (a.m./p.m.)	**8:00 am**	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m./p.m.)	**9:30 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (%)	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

1). Asesorar y acompañar la elaboración de planes estratégicos y metodológicos en materia teatral del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó IMCCA.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista asesoró y acompaño la elaboración de los planes estratégicos en materia teatral llevados a cabo para el cumplimiento de la misión de la entidad.
2). Coordinar la estrategia de circulación del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó-IMCCA, promoviendo la cualificación, promoción y difusión de los grupos adscritos.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista coordinó la estrategia de circulación de los procesos de formación promoviendo la difusión de los grupos adscritos al IMCCA.
3). Elaborar un plan de acción, cronograma y base de datos con los integrantes de los grupos de formación en danza, trova, patrimonio, Lectura y Oralidad, Historia y Patrimonio.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista elaboro el cronograma de formación, plan de acción de acuerdo con los programas de formación ejecutados por los talleristas del convenio.
4). Acompañar al Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó en los procesos de formación en artes escénicas en la comuna 1 y 2 del municipio de Apartadó.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista acompañó los procesos de formación ejecutados en las comunas 1 y 2 del municipio, acercando la oferta cultural del IMCCA a la comunidad.
5). Orientación del banco de Proyectos del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó IMCCA.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista oriento al equipo administrativo en la elaboración de proyectos para cumplir la misionalidad de la entidad.
6) Asesorar y acompañar a grupos o semilleros conformados en la comuna 1 y 2 del municipio de Apartadó, a través de 16 talleristas en teatro, títeres, danza, música, vallenato, nuevas tendencias, artesanía, trova y comunicaciones.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista asesoró y acompaño a grupos y lod semilleros conformados en la comuna 1 y 2 del municipio de Apartadó, para la orientación de los

		talleristas en teatro, títeres, danza, música, vallenato, nuevas tendencias, artesanía, trova y comunicaciones
7) Acompañamiento artístico del Festival Interclases de Teatro "La Casa del Autor" bajo: Asesoría en artes escénica para el montaje de obras artísticas. Elaboración de estructuras dramáticas y Realización del festival Intercolegiado de Teatro "La Casa del Autor".	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista acompaño el Festival Interclases de Teatro "La Casa del Autor" bajo: Asesoría en artes escénica para el montaje de obras artísticas. Orientando las bases para la realización del Intercolegiado de Teatro.
8) Acompañar, apoyar y coordinar espacios lúdicos formativos, activaciones en calle, movilización en redes sociales, medios digitales que orienten a la ciudadanía sobre los procesos teatrales dirigidos desde el Instituto Municipal de Cultura y Cultura Ciudadana- Apartadó.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista apoyó en los espacios lúdicos formativos, activaciones en calle, movilización en redes sociales, medios digitales que orienten a la ciudadanía sobre los procesos teatrales ejecutados por la entidad
9). Apoyar y coordinar en el fortalecimiento de la Escuela social de teatro para la Promoción de los programas de Cultura liderados desde el Instituto.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista Apoyó y coordinó el fortalecimiento de la Escuela social de teatro para la Promoción de los programas de Cultura liderados desde el Instituto
10). presentar informes mensuales a más tardar el día cinco (05) de cada mes de ante las instalaciones administrativas del Instituto de Cultura y Ciudadanía de Apartadó.	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista presento los informes correspondientes.
11). El asociado se comprometerá a aportar a título de contraprestación el 30% del valor del convenio	100%	Para el cumplimiento de esta obligación este mes el contratista aportó la contraprestación acordada de acuerdo al convenio.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**		
CONCEPTO	VALOR		**CONCEPTO (ACTA DE PAGO)**	**FECHA**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$103.500.000**		**ACTA No1**	**26/06/2024**	**$42.900.000**
Valor Adiciones	**$0**				
Valor Total del Contrato	**$103.500.000**				
Valor pagado	**$42.900.000**				
Valor causado que no se ha pagado	**$30.300.000**				
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$73.200.000 (71%)**				
Valor saldo por ejecutar	**$30.300.000**				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**DOS (2) MESES (71%)**			**TOTAL:**	**$42.900.000**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (17) días del mes de julio del 2024

HENRY PALACIOS VALENCIA
SUPERVISOR