FAC-S-2023-218782-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-218782-CI del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

Señor Teniente Coronel
PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF
Ciudad

Asunto: Proceso N° 141-00-B-COFAC-BACOF-2023.

En atención al Oficio No FAC-S-2023-214906-CI del 23 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL y de acuerdo con el contrato N° 141-00-B-COFAC-BACOF-2023 Cuyo objeto Es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DEACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE", me permito informar al Señor Teniente Coronel Segundo comandante y Jefe de Estado mayor de la BACOF lo siguiente:

1) De acuerdo con la ***clausula 3- plazo de ejecució***n, en donde establece que la firma del acta de inicio de interventoría NO puede superar los (05) Dias hábiles después del contrato electrónico, me permito informar que el acta de inicio se suscribió el día lunes 27 de noviembre del 2023, (04) Dias calendario después de lo establecido en el anexo clausulado del presente contrato.

2) Esta supervisión, manifiesta la preocupación puesto que a la fecha la interventoría no ha suministrado documentos de inicio de obra debidamente aprobados (Acta de inicio de obra, hojas de vida y todo lo descrito en el Capítulo 3 oferta económica de interventoría correspondientes al seguimiento de las obras en Coveñas), así mismo se han realizado las diferentes solicitudes a la firma de interventoría no obstante a la fecha No han sido atendidas.

3) Asi mismo, me permito manifestar que las obras en Coveñas presentan un corte a fecha 30 de noviembre del 2023, por lo que genera preocupación por esta supervisión ya que no se ha realizado un seguimiento detallado, claro y conciso por parte de la interventoría en el avance progresivo de las obras para la realización del corte el cual este cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024.

4) Finalmente, me permito solicitar se autorice el desplazamiento de esta supervision de la interventoria al punto de ejecución de las obras con el objeto de validar los avances reales, a la fecha ejecutadas.

Lo anterior para su conocimiento, y fines pertinentes.

Respetuosamente,

Supervisor de la interventoría.



Subteniente NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: No Aplica
ST. DURAN / GRUAL; TC. AGUILERA / GRUAL; MY. GARCES / ESINS; TC. VIVAS / CLOFA

Elaboró: ST. DURAN / GRUAL Revisó: Aprobó:ST. DURAN / GRUAL