ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista PAVIOBRAS SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago No. 4 correspondiente al periodo comprendido al 03 de agosto de 2024 al 02 de octubre de 2024.

Contrato:	FDLSC-CSU-494-2024
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO (No. Proceso FDLSC-SASI-001-2024)
Contratista:	PAVIOBRAS SAS
NIT	No. 830.073. 703-3
Objeto:	"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUBBASE GARANULAR, DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A MONTO AGOTABLE"
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES
Fecha Iniciación:	31 DE MAYO DE 2024
Fecha de Terminación:	28 DE FEBRERO DE 2025
Valor Inicial Pactado:	$ 1.500.000.000
Valor Adicional:	$ 500.000.000
Valor Para Pagar:	$ 141.826.256 (Pago No. 4)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa PAVIOBRAS SAS, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (21) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Interventor o Supervisor,

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
C.C. No. 79.961.781 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C. No 1.076.646.357 de Ubaté
Apoyo a la Supervisión

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
CC 74.371.098 Duitama
Alcalde Local de San Cristóbal