INFORME DE AVANCES
Nº 1
CONTRATO 204/ 2024

Mosquera 12 de noviembre del 2024

INFORME DE AVANCES Nº 1

CONTRATO IMC 204-2024

En aras de dar cumplimiento al contrato IMC 204-2024 celebrado con la entidad *INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE*; APCYTEL S.A.S. a ejecutado las siguientes actividades a la fecha:

1. **REUNIÓN ACTA DE INICIO PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES PARA MEDICIÓN DE POTENCIALES ENERGÉTICOS EÓLICO Y SOLAR EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL TERRITORIO COLOMBIANO.**

Fecha: 29/08/2024

Detalle: Se realizó una descripción del proceso y las obligaciones contractuales por parte de la entidad. Se establecieron fechas para el envío de la documentación del equipo mínimo exigido y se programaron reuniones de seguimiento periódicas para realizar seguimiento al proceso.

Evidencia: Acta de inicio 204-24

2. **SEGUIMIENTO CONCEPTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO CONTRATO IMC 204-2024.**

Fecha: 30/08/2024

Detalle: Se presentaron los parámetros y lineamientos en seguridad y salud en el trabajo, así como también del componente ambiental del presente contrato. Se establecieron acuerdos, fechas y el envío de manuales y listados por parte de la entidad para que APCYTEL S.A.S. de cumplimiento a lo requerido.

Evidencia: Acta de seguimiento SST Ambiental

3. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO IMC 204-2024 No 2

Fecha: 11/09/2024

Detalle: Se elaboro y envió un cronograma de trabajo que específica cada una de las actividades desde que inicia la ejecución del contrato, hasta el informe final.

Evidencia: Documento en Excel, cargado en drive "CRONOGRAMA DE TRABAJO IPSE 204 24", Acta de seguimiento 02 10-09-24

4. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

Fecha: 13/09/2024

Detalle: Se adjunto la información correspondiente al personal mínimo requerido para la ejecución del contrato IMC 204-2024.

Evidencia: Hoja de vida, certificaciones de formación y de experiencia, documento de identificación, tarjeta profesional y cursos de altura de los profesionales Oscar Arredondo, Agustin Zamudio y Luis Carlos Hurtado.

5. CAPACITACIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL

Fecha: 11/09/2024

Detalle: Se capacito al equipo de trabajo en identificación de los impactos ambientales, manejo integral de los residuos sólidos, que se pueden generar a partir del desarrollo de las actividades del proyecto.

Evidencia: Capacitación Clasificación de residuos

6. CAPACITACIÓN EN SST

Fecha: 11/09/2024

Detalle: Se capacito al equipo de trabajo en reporte de accidentes, incidentes y acciones y condiciones inseguras, prevención promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las origina-das por la COVID19.

Evidencia: Capacitación protocolo bio.COVID, Capacitación reporte de accidentes, Capacitaciones riesgos proyecto 204, Entrega de EPP

7. SEGUIMIENTO AL CONTRATO IMC 204-2024 No 3

Fecha: 02/10/2024

Detalle: Se recibió la información del acompañamiento por parte de la entidad IPSE en las actividades ejecutadas dentro del marco del contrato.

Evidencia: Acta seguimiento 03 02-10-24

8. SEGUIMIENTO AL CONTRATO IMC 204-2024 No 4

Fecha: 17/10/2024

Detalle: Se realiza seguimiento a las compras de los equipos, estado de las ordenes de compra, y referencias solicitadas. Se programa reunión para pruebas de funcionamiento.

Evidencia: Acta de seguimiento 04 17-10-24

9. SEGUIMIENTO AL CONTRATO IMC 204-2024 No 5

Fecha: 7/11/2024

Detalle: Se comunica a la entidad que equipos se tienen en planta para realización de pruebas y el estado de los equipos de importación.

Evidencia: Listado de equipos comprados.

10. LISTADO DE EQUIPOS COMPRADOS Y EN INSTALACIONES DE APCYTEL

Fecha: 28/10/2024 a la fecha


Detalle: Se realiza un listado de los equipos que han llegado a la fecha para la ejecución del proyecto.

Evidencia: Tabla de fotografías

Fotografía	Detalle
	Gabinete
	Gabinete

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Gabinetes
	Caja de paso
	Cajas de paso

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Datalogger
	Datalogger



Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Cable polo a tierra
	Varilla polo a tierra

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Pararrayos
	Suelo artificial para sistema puesta a tierra



Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Pretinas
	Paneles solares

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Baterias
	Baterias
	Breaker DC

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Breaker DC
	Sensores LUFFT OTT

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Sensores LUFFT OTT
	Reguladores

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

	Reguladores

11. INICIO PROCESO DE CONFIGURACION

Fecha: 12/11/2024

Detalle: Inicio el proceso de configuración de datos con el datalogger.

Evidencia: Fotografía



Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

12. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONTRATO IMC 204-2024 / SGSST

Fecha: 11/09/2024

Detalle: se adquirieron los elemento del botiquín de acuerdo al listado del manual del viajero, así como la dotación sugerida. Se adquieran los materiales, equipos y herramientas necesarios para el mantenimiento de la estación meteorológica.

Evidencia: Se adjunto: MIPEVR, Certificación de estándares de la ARL, Reporte de estándares del ministerio, Evidencias de entrega de los EPP, Evidencia de capacitación de uso adecuado de EPP, Inspecciones de equipos de emergencia (extintores, botiquines, señalizaciones y elementos de prevención para la ejecución del contrato), Plan de capacitación, Carnet de vacunas, Exámenes medico ocupacionales, Certificados de trabajo en alturas.






12. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para APCYTEL S.A.S., el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores es una prioridad, es por eso que nos enfocamos en realizar las actividades necesarias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, a la Resolución 0312 de 2019, y demás normas aplicables a la actividad económica de la empresa, las actividades que realizamos para dar cobertura a la seguridad y salud de nuestros trabajadores que realizarán actividades propias de la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones para medición de potenciales energéticos eólico y solar en las zonas no interconectadas del territorio colombiano., son:

12.1 CAPACITACION:

Se realizó capacitación sobre uso adecuado y mantenimiento de elementos de protección personal, y capacitación sobre divulgación de análisis de trabajo seguro en campo:



Se le entrego la dotación y los EPP al equipo mínimo exigido para la ejecución del contrato:

- Camisa azul manga larga
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gorro con protección solar de cuello y rostro
- Protectores auditivos de copa
- Protectores auditivos de inserción
- Guantes de vaqueta
- Guantes de nylon
- Guantes de nitrilo
- Tapabocas
- Casco dieléctrico con barbuquejo






12.2 ENTREGA:

Se realizó la entrega del botiquín de primeros auxilios, con los siguientes elementos:

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paq X 2	5
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4″	Unidad	1
BAJALENGUAS	Paq X 15	1
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Paq X 2	1
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco X 60ml	1
SOLUCIÓN SALINA	Unidad X 500ml	1
ALCOHOL ANTISÉPTICO	Frasco X 120ml	1

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	1
ALGODÓN	Paq X 25	1
ESPADADRAPO MICROPORO 12mm * 5m	Unidad	1
CURAS	Caja X 10	1
APÓSITO OCULAR	Unidad	2
APLICADORES	Paq X 30	1
TAPABOCAS N95	Unidad	2
TIJERAS	Unidad	1
ESFERO	Unidad	1
PITO	Unidad	1
CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO	Unidad	1




Se entrego extintor de químico seco clase ABC de 10 lb. Con fecha de la próxima recarga de abril del 2025. Con su debido soporte y señalización.



ANEXOS

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia

Cel: 3173378896

Fecha	Inspección/Ubicación	Evidencia Fotográfica
11/09/24	Extintor unidad móvil por contrato/Oficina gerencia	
11/09/24	Extintor / Piso 2 Hall	
11/09/24	Extintor / Sala de espera Piso 1	

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia
Cel: 3173378896
E mail: Apcytel@apcytel.com
Página web: www.apcytel.com

Fecha	Inspección/Ubicación	Evidencia Fotográfica
11/09/24	Extintor / Entrada almacén	
20/08/24	Botiquín Apcytel Mosquera/Comedor	
20/08/24	Camilla Apcytel Mosquera/Comedor	

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia
Cel: 3173378896
E mail: Apcytel@apcytel.com
Página web: www.apcytel.com

Fecha	Inspección/Ubicación	Evidencia Fotográfica
20/08/24	Botiquín Unidad móvil por contrato	

Dir. Diagonal 3 # 11– 04 Oficina C6
Mosquera - Cundinamarca – Colombia
Cel: 3173378896
E mail: Apcytel@apcytel.com
Página web: www.apcytel.com

APCYTEL	INSPECCION DE EXTINTORES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 09/04/2024

UBICACIÓN	AGENTE	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
Unidad movil por Contrato	Químico Seco	ABC.	10 lb.	Abril 2025.

INSPECCIONADO POR:	Alexis Ortiz	Alexis Ortiz	Alexis Ortiz	BRIGADISTA LUIS HURTADO	BRIGADISTA LUIS HURTADO	

ASPECTO	Fecha: 30/05/2024.			Fecha: 20/06/2024			Fecha: 25/07/2024			Fecha: 12/08/24			Fecha: 11/09/24			Fecha:		
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
B: Bueno R: Regular M: Malo N/A: No Aplica																		
En el lugar designado	✓			✓			✓			✓			✓					
Soporte o base	✓			✓			✓			✓			✓					
Identificación visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Instrucciones visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Pintura	✓			✓			✓			✓			✓					
Señalización	✓			✓			✓			✓			✓					
Acceso	✓			✓			✓			✓			✓					
Visibilidad	✓			✓			✓			✓			✓					
Manómetro	✓			✓			✓			✓			✓					
Presión	✓			✓			✓			✓			✓					
Pasador	✓			✓			✓			✓			✓					
Manguera	NA			NA.			NA			N/A			N/A					
Boquilla	✓			✓			✓			✓			✓					
Manija	✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del cilindro	✓			✓			✓			✓			✓					
Aseo	✓			✓			✓			✓			✓					
OBSERVACIONES	Ninguna			Ninguna.			Ninguna			NINGUNA			NINGUNA					
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Ninguna			Ninguna.			Ninguna			NINGUNA			NINGUNA					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN																		

APCYTEL	INSPECCION DE EXTINTORES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 09/04/2024

UBICACIÓN	AGENTE	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
2° Piso Hall	Químico Seco	ABC	10 lbs.	Abril/2025

INSPECCIONADO POR:	Alexis Ortiz	Alexis Ortiz.	Alexis Ortiz	BRIGADISTA Luis Hurtado	BRIGADISTA Luis Hurtado	

ASPECTO	Fecha: 30/05/2024			Fecha: 20/06/2024			Fecha: 25/07/2024			Fecha: 21/08/24			Fecha: 11/09/24			Fecha:		
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
	B: Bueno			R: Regular			M: Malo			N/A: No Aplica								
En el lugar designado	✓			✓			✓			✓			✓					
Soporte o base	✓			✓			✓			✓			✓					
Identificación visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Instrucciones visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Pintura	✓			✓			✓			✓			✓					
Señalización	✓			✓			✓			✓			✓					
Acceso	✓			✓			✓			✓			✓					
Visibilidad	✓			✓			✓			✓			✓					
Manómetro	✓			✓			✓			✓			✓					
Presión	✓			✓			✓			✓			✓					
Pasador	✓			✓			✓			✓			✓					
Manguera	NA			NA			NA			N/A			N/A					
Boquilla	✓			✓			✓			✓			✓					
Manija	✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del cilindro	✓			✓			✓			✓			✓					
Aseo	✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES	Ninguna	Ninguna.	Ninguna	NINGUNA	NINGUNA	
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Ninguna	Ninguna.	Ninguna	NINGUNO	NINGUNO	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN						

APCYTEL	INSPECCION DE EXTINTORES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 09/04/2024

UBICACIÓN	AGENTE	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
Sala de Espera 1er Piso	Solkaflam 123	ABC.	3700	Abr 2025

INSPECCIONADO POR:	Alexis Ortiz.	Alexis Ortiz	Alexis Ortiz	BRIGADISTA Luis Hurtado	BRIGADISTA Luis Hurtado	

ASPECTO	Fecha: 30/05/24			Fecha: 30/06/2024			Fecha: 25/07/2024			Fecha: 12/08/24			Fecha: 11/09/24			Fecha:		
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
B: Bueno R: Regular M: Malo N/A: No Aplica																		
En el lugar designado	✓			✓			✓			✓			✓					
Soporte o base	✓			✓			✓			✓			✓					
Identificación visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Instrucciones visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Pintura	✓			✓			✓			✓			✓					
Señalización	✓			✓			✓			✓			✓					
Acceso	✓			✓			✓			✓			✓					
Visibilidad	✓			✓			✓			✓			✓					
Manómetro	✓			✓			✓			✓			✓					
Presión	✓			✓			✓			✓			✓					
Pasador	✓			✓			✓			✓			✓					
Manguera	✓			✓			✓			✓			✓					
Boquilla	✓			✓			✓			✓			✓					
Manija	✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del cilindro	✓			✓			✓			✓			✓					
Aseo	✓			✓			✓			✓			✓					
OBSERVACIONES	Ninguna			Ninguna			Ninguna			NINGUNA			NINGUNA					
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Ninguna			Ninguna			Ninguna			NINGUNO			NINGUNO					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN																		

APCYTEL	INSPECCION DE EXTINTORES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 09/04/2024

UBICACIÓN	AGENTE	CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
Entrada Almacén	Quimico Seco	ABC	10 lbs.	Abr 2025

INSPECCIONADO POR:	Alexis Ortiz	Alexis Ortiz	Alexis Ortiz	BRIGADISTA Luis Hurtado	BRIGADISTA Luis Hurtado	

ASPECTO	Fecha: 30/05/2024			Fecha: 20/06/2024			Fecha: 25/07/2024			Fecha: 12/08/24			Fecha: 11/09/24			Fecha:		
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
B: Bueno R: Regular M: Malo N/A: No Aplica																		
En el lugar designado	✓			✓			✓			✓			✓					
Soporte o base	✓			✓			✓			✓			✓					
Identificación visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Instrucciones visibles	✓			✓			✓			✓			✓					
Pintura	✓			✓			✓			✓			✓					
Señalización	✓			✓			✓			✓			✓					
Acceso	✓			✓			✓			✓			✓					
Visibilidad	✓			✓			✓			✓			✓					
Manómetro	✓			✓			✓			✓			✓					
Presión	✓			✓			✓			✓			✓					
Pasador	✓			✓			✓			✓			✓					
Manguera	NA			NA			NA			N/A			N/A					
Boquilla	✓			✓			✓			✓			✓					
Manija	✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del cilindro	✓			✓			✓			✓			✓					
Aseo	✓			✓			✓			✓			✓					
OBSERVACIONES	Ninguna			Ninguna.			Ninguna			NINGUNA			NINGUNA					
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Ninguna			Ninguna			Ninguna			NINGUNO			NINGUNO					
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN																		

APCYTEL	INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 09/04/2024

UBICACION	SENALIZACION	ACCESO	TRANSPORABILIDAD
Comedor	B [X] R [ ] M [ ]	B [X] R [ ] M [ ] N/A [ ]	B [✓] R [ ] M [ ]
	B: Bueno R: Regular	M: Malo N/A: No Aplica	

INSPECCIONADO POR:	Alexis Ortiz.	BRIGADISTA ANDREA PARRA	
FECHA:	20/06/2024.	20/08/24	

ELEMENTO	Esperado															
	UND	CANT	UND	CANT	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO	UND	CANT	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO	UND	CANT	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
RECOMENDADOS POR RESOLUCIÓN 705 DE 2007 (TIPO A)														
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paq X 20	1	Paq x 24	1	Abr/28	B	Paq x 24	1	04/28	BUENO(B)				
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	Und	1	Ago/28	2" x 5 Yds B	UND	1	8/28	B				
BAJALENGUAS	Paq X 20	1	Paq x 32	1	NA	R	Paq x 32	1	N/A	B				
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja X 100	1	Und	3	Oct/28	B	UND	3	10/28	B				
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und.	1	Mar/22	R	UND	1	3/25	B				
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und	1	May/28	B	UND	1	5/28	B				
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und	1	Ene/21	6" x 5 Yds B	UND	1	1/25	B				
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und.	1	Jun/23	B	UND	1	6/25	B				
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und	1	NA	Sin Etiqueta	UND	1	N/A	B				
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco X 120ml	1	Fr x 60ml	1	Jul/24.	R	FV x 60	1	8/25	B				
SOLUCIÓN SALINA 250 cc	Unidad	2	Und 500ml	1	Mar/26	B	UND	1	3/26	B				
ALCOHOL ANTISÉPTICO	Frasco X 275ml	1	Fr x 345ml	1	Mar/26	B	FV x 345	1	3/26	B				
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	N/A	B				
ADICIONALES														
ALGODÓN	Paq X 25	1	Paq x 25	1	Ene/29.	B.	Paq x 25	1	01/29	BUENO(B)				
ESPADADRAPO MICROPORO 12mm * 5m	Unidad	1	Und.	2	Nov/26	B	UND	2	11/26	B				
CURAS	Caja	1	Caja x 10	2	Ene/28	B	CAJA x 10	2	1/28	B				
APÓSITO OCULAR	Unidad	1	Und	4	NA	B	UND	4	N/A	B				
APLICADORES	Paq X 150	1	Paq x 150	1	Nov/26	B	Paq x 150	1	11/26	B				
TAPABOCAS N95	Unidad	1	Und	4.	NA	B	UND	4	N/A	B				
TAPABOCAS CONVENCIONAL	Unidad	1	Und	4	NA	B.	UND	4	N/A	B				
JERINGA	20cc	1	—	—	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A				
TIJERAS	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	//	B				
ESFERO	Unidad	1	—	—	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A				
PITO	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	//	B				
CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO	Unidad	1	Und	1	NA	inmovilizador de cuello B.	UND	1	//	B				
CAMILLA	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	//	B				

OBSERVACIONES	Ninguna	NINGUNA	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	[signature]	[signature]	

APCYTEL

INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA

HSEQ
VERSIÓN: 1
FECHA: 09/04/2024

UBICACION	SENALIZACION	ACCESO	TRANSPORABILIDAD
Unidad móvil por Contrato	B [X] R [ ] M [ ]	B [ ] R [ ] M [ ] N/A [X]	B [X] R [ ] M [ ]
	B: Bueno R: Regular	M: Malo N/A: No Aplica	

INSPECCIONADO POR:	Alexis Ortiz.	BRIGADISTA ANDREA PARRA	
FECHA:	20/05/2024	20/08/24	

ELEMENTO	Esperado UND	Esperado CANT	UND	CANT	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO	UND	CANT	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO	UND	CANT	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
RECOMENDADOS POR RESOLUCIÓN 705 DE 2007 (TIPO A)														
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paq X 20	1	Pq x2	5	04/28	B	Pq x2	5	4/28	BUENO(B)				
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	Und.	1	08/28	2" x 5 Yds B	UND	1	8/28	B				
BAJALENGUAS	Paq X 20	1	Pq x 15	1	NA	B	Pq x 15	1	N/A	B				
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja X 100	1	Pq x2	1	10/28	B	Pq x2	1	10/28	B				
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	—	—	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A				
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und	1.	05/28	B.	UND	1	5/28	B				
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und.	1.	05/28	6" x 5 Yds B	UND	1	5/28	B				
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und	1.	06/28	B.	UND	1	6/28	B				
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	Und.	1.	02/20	B	UNO	1	2/20	B				
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco X 120ml	1	Fr x 60ml	1.	09/26	B.	Fr x 60ml	1	9/26	B				
SOLUCIÓN SALINA 250 cc	Unidad	2	Und x 500ml	1.	05/26	B	UNO x 500ml	1	5/26	B				
ALCOHOL ANTISÉPTICO	Frasco X 275ml	1	Fr x 120ml	1	11/25	B.	Fr x 120ml	1	11 25	B				
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	Und	1.	NA	B.	UND	1	N/A.	B				
ADICIONALES														
ALGODÓN	Paq X 25	1	Paq x 25gr	1	01/29.	B.	Pq x 25gr	1	01/29	BUENO(B)				
ESPADADRAPO MICROPORO 12mm * 5m	Unidad	1	Und	1.	06/27	B.	UND	1	6/27	B				
CURAS	Caja	1	Caja x10	1	01/28	B	CAJA X10	1	7/28	B				
APÓSITO OCULAR	Unidad	1	Und	2	NA.	B	UND	2	N/A	B				
APLICADORES	Paq X 150	1	Paq x 30und	1	NA	B	Pq x 30	1	N/A	B				
TAPABOCAS N95	Unidad	1	Und	2.	NA.	B.	UND	2	N/A	B				
TAPABOCAS CONVENCIONAL	Unidad	1	—	—	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A				
JERINGA	20cc	1	—	—	—	—	"	"	"	"				
TIJERAS	Unidad	1	Und	1	NA	B.	UND	1	"	B				
ESFERO	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	"	B				
PITO	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	"	B				
CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO	Unidad	1	Und	1	NA	B	UND	1	"	B				
CAMILLA	Unidad	1	—	—	—	—	N/A	N/A.	N/A	N/A				

OBSERVACIONES	Ninguna	NINGUNA
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	B.	Andrea Parra.

APCYTEL	REGISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y/O REUNIONES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 21/03/2024

EVENTO Capacitacion sobre el manejo integral de los residuos que se generen a partir del desarrollo de las actividades objeto del contrato (RAEE, RESPEL, convencionales, orgánicos).

CIUDAD Mosquera - Cundinamarca **FECHA** 11/09/2024 **HORA** 12:00 p. m.

Nº	CONTENIDO	TIEMPO	NOMBRE DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO	FIRMA DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO
1	Presentación Clasificación de residuos solidos/ Presentación gestión RAE y RESPEL	30 min	Ing. Ambiental/ Andrea Parra	
2	Preguntas y respuestas			
3	Evaluación			
4				
5				




Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO CC	CARGO	FIRMA
1	Luis Carlos Hurtado Clopatosky	1069737321	Ingeniero de soporte ambiental	
2	José Agustín Zamudio Peña	11510626	Gerente	
3	Oscar Eduardo Arredondo Pescador	79780770	Contratista	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

APCYTEL	REGISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y/O REUNIONES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 21/03/2024

EVENTO Capacitación en prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las origina-das por la COVID19

CIUDAD Mosquera - Cundinamarca **FECHA** 11/09/2024 **HORA** 11:30 a. m.


Nº	CONTENIDO	TIEMPO	NOMBRE DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO	FIRMA DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO
1	Presentación prevención Coivid y otras enfermedades respiratorias/Protocolo de Bioseguridad	30 min	Vigia SST/ Andrea Parra	
2	Preguntas y respuestas			
3	Evaluación			
4				
5				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO CC	CARGO	FIRMA
1	Luis Carlos Hurtado Clopatosky	1069737321	Ingeniero de soporte ambiental	
2	José Agustín Zamudio Peña	11510626	Gerente	
3	Oscar Eduardo Arredondo Pescador	79780770	Contratista	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

APCYTEL	REGISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y/O REUNIONES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 21/03/2024

EVENTO Capacitación en sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes

CIUDAD Mosquera - Cundinamarca **FECHA** 11/09/2024 **HORA** 11:00 a. m.

Nº	CONTENIDO	TIEMPO	NOMBRE DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO	FIRMA DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO
1	Presentación reporte de accidentes, incidentes, actos y condiciones inseguras	30 min	Vigia SST/ Andrea Parra	
2	Preguntas y respuestas			
3	Evaluación			
4				
5				




Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO CC	CARGO	FIRMA
1	Luis Carlos Hurtado Clopatosky	1069737321	Ingeniero de soporte ambiental	
2	José Agustín Zamudio Peña	11510626	Gerente	
3	Oscar Eduardo Arredondo Pescador	79780770	Contratista	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

APCYTEL	REGISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y/O REUNIONES	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 21/03/2024

EVENTO Capacitación en riesgos significativos identificados en la Matriz Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos (MIPVR) para las actividades que se realicen en el contrato IPSE 204-2024

CIUDAD Mosquera - Cundinamarca **FECHA** 11/09/2024 **HORA** 10:00 a. m.

Nº	CONTENIDO	TIEMPO	NOMBRE DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO	FIRMA DE QUIEN DIRIGE EL EVENTO
1	Presentación de matriz de riesgos general	60 min	Vigia SST/ Andrea Parra	
2	Presentación matriz de riesgos proyecto IPSE 2024/24			
3	Preguntas y respuestas			
4	Evaluación			
5				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO CC	CARGO	FIRMA
1	Luis Carlos Hurtado Clopatosky	1069737321	Ingeniero de soporte ambiental	
2	José Agustín Zamudio Peña	11510626	Gerente	
3	Oscar Eduardo Arredondo Pescador	79780770	Contratista	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

APCYTEL	ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP's	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 11/06/2024

APCYTEL S.A.S. realiza la entrega de Dotación y EPP's (Elementos de Protección Personal), los cuales deben ser portados en adecuadas condiciones por los trabajadores y su uso es de carácter obligatorio y personal, son de uso exclusivo para actividades para las cuales fue contratado propias de la empresa, se deben preservar y mantener limpios.

Los elementos que aquí se entregan son y serán de la empresa en todo momento, en caso de terminación de contrato de trabajo o de entrega de un nuevo elemento, los trabajadores se comprometen a hacer la devolución del antiguo de forma inmediata

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	José Agustín Zamudio Peña	CÉDULA:	1 510 626.
FECHA DE INGRESO:	Mayo 05/2023.	CARGO:	Gerente

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO (Relacionar cantidad entregada por elemento)																					OBSERVACIONES	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE COMPROMISO (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
20/05/2024	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓					Protec Auditiva de Copa e inserción		
09/09/24	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓					NINGUNA.		
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								
DD/MM/AAAA																								

Recibe información del uso adecuado y oportuno de los EPP's: SI ☒ NO ☐

(*) COMPROMISO: Con mi firma me comprometo a:

1- Devolver el elemento que requiera cambio en el estado en que se encuentre, para obtener un elemento nuevo

2- Devolver toda la dotación entregada y que tengan logo, en el estado en que se encuentre, a la finalización de mi contrato de trabajo.

1 Camisa azul manga larga con logo
2 Pantalón jean azul
3 Botas de seguridad Dieléctricas
4 Botas pantaneras de seguridad
5 Gorro con protección solar de cuello y rostro
6 Cachucha con logo
7 Protector auditivo
8 Gafas de protección
9 Chaleco con logo
10 Chaleco salvavidas
11 Capa Impermeable
12 Guantes vaqueta
13 Guantes nylon
14 Guantes nitrilo
15 Tapabocas
16 Respiradores contra gases y vapores
17 Casco dielectrico con barbuquejo
18 Arnés
19 Protector solar
20 Repelente
21 Otro

APCYTEL	ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP's	HSEQ VERSIÓN: 1 FECHA: 11/06/2024

APCYTEL S.A.S. realiza la entrega de Dotación y EPP's (Elementos de Protección Personal), los cuales deben ser portados en adecuadas condiciones por los trabajadores y su uso es de carácter obligatorio y personal, son de uso exclusivo para actividades para las cuales fue contratado propias de la empresa, se deben preservar y mantener limpios.

Los elementos que aquí se entregan son y serán de la empresa en todo momento, en caso de terminación de contrato de trabajo o de entrega de un nuevo elemento, los trabajadores se comprometen a hacer la devolución del antiguo de forma inmediata

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Luis Carlos Hurtado Chapatosky	CÉDULA:	1069737321.
FECHA DE INGRESO:	01/Febrero/2024.	CARGO:	Ing. Soporte.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO (Relacionar cantidad entregada por elemento)																				OBSERVACIONES	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA DE COMPROMISO (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
20/06/2024	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	Protectores auditivos de copa y de inserción		
09/09/24	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	Ninguna		
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								
DD-MM-AAAA																								

Recibe información del uso adecuado y oportuno de los EPP's: SI [X] NO [ ]

(*) COMPROMISO: Con mi firma me comprometo a:
1- Devolver el elemento que requiera cambio en el estado en que se encuentre, para obtener un elemento nuevo
2- Devolver toda la dotación entregada y que tengan logo, en el estado en que se encuentre, a la finalización de mi contrato de trabajo.

1 Camisa azul manga larga con logo
2 Pantalón jean azul
3 Botas de seguridad Dieléctricas
4 Botas pantaneras de seguridad
5 Gorro con protección solar de cuello y rostro
6 Cachucha con logo
7 Protector auditivo
8 Gafas de protección
9 Chaleco con logo
10 Chaleco salvavidas
11 Capa Impermeable
12 Guantes vaqueta
13 Guantes nylon
14 Guantes nitrilo
15 Tapaboças
16 Respiradores contra gases y vapores
17 Casco dielectrico con barbuquejo
18 Arnés
19 Protector solar
20 Repelente
21 Otro