INFORME FINAL

NUMERO DE CONTRATO:	081 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATISTA:	PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
OBJETO:	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DEL POOL DE DIRECCIONES LACNIC PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.
VALOR:	$36.396.685.00
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACION:	20 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO DE INFORME 1:	20 DE JULIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE: INFORME	03 DE OCTUBRE 2024
SUPERVISOR:	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
APOYO A LA SUPERVISION:	DORA NELSY ROJAS PERILLA

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad.
2. Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA.
3. Renovación pool de direcciones de internet lacnic end user a (la alcaldía de Tauramena cuenta con pool de direcciones propio).

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS.

No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT.	OBLIG		
1	1	Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet	Anexo 1. Test de velocidad del internet suministrado desde 20

		con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad. Una vez firmada el acta de inicio se instaló en los equipos de gestión informática de sistemas de la Alcaldía Municipal de Tauramena la capacidad de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso, los cuales quedan configurados técnicamente y disponibles para la gestión interna de la administración municipal. Desde el día 20 de febrero a 19 de julio del presente año se ha prestado el servicio de internet de canal dedicado cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en ejecución. (informe 1) Desde el día 20 de julio hasta el día 19 de septiembre del presente año, se prestó el servicio de internet cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en ejecución, con un canal de internet de 150 megas dedicado 1:1 que se entrega en el Rack de la administración Municipal.	de julio a 19 de septiembre.
2	**2**	Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA. Una vez firmada el acta de inicio se instaló el servicio de Internet con router dual band 2g y 5g con capacidad de 150 mbps simétricas en la sede del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ubicada en el Centro de Educación Superior de Tauramena (terminal de transporte) los cuales quedan configurados con red y contraseña para ser utilizada por el personal técnico del ICA en los equipos PC´s disponibles para la gestión interna de sus actividades. Desde el día 20 de febrero a 19 de julio del presente año se ha prestado el servicio de internet de canal dedicado cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en ejecución. (informe 1) Desde el día 20 de julio hasta el día 19 de septiembre del presente año, se prestó el servicio de cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en	Anexo 2. Test de velocidad del internet suministrado desde el inicio y por cada mes de ejecución.

		ejecución, con 150 megas simétricas que se entrega en las instalaciones del ICA.	
3	**3**	Renovación pool de direcciones de internet lacnic end user a (la alcaldía de Tauramena cuenta con pool de direcciones propio). Se adquirió con LACNIC o Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe que es una organización no gubernamental internacional cuya función es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), números autónomos y resolución inversa para la región, el pool de direcciones Ipv6 propio del Municipio de Tauramena, con lo cual se configuró en la red interna de la Administración Municipal con el internet suministrado.	Soporte en el informe 1.

EJECUCIÓN FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR/MES	VALOR TOTAL
1	Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad (protocolo de direccionamiento IPV6)	MES	2	$ 3.712.500	$ 7.425.000
2	Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA	MES	2	$ 226.249	$ 452.498
3	Ajuste al peso	UNIDAD		$ 1	$ 1
SUBTOTAL					$ 7.877.499
IVA					$ 1.496.725
TOTAL					$ 9.374.224

Atentamente,

LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO

R/L Proyectos, Consultoría e ingeniería sas


Calle 17a # 15a-75 Tauramena Casanare
3112318360 - 3105777273
proyectossas.com

ANEXOS INFORME FINAL


.

ANEXO 1.
TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET DEDICADO SUMINISTRADO DESDE JULIO 20 A AGOSTO 19 DE 2024 EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

TEST DE VELOCIDAD 19 DE AGOSTO DE 2024 150 MEGAS DE CANAL DEDICADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL




TEST DE VELOCIDAD 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 150 MEGAS DE CANAL DEDICADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL



ANEXO 2.
TEST DE VELOCIDAD DEL CANAL DE INTERNET SIMÉTRICO SUMINISTRADO DESDE JULIO 20 A AGOSTO 19 DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL ICA.

TEST DE VELOCIDAD 19 DE AGOSTO DE 2024 DE 150 MEGAS SIMÉTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL ICA



TEST DE VELOCIDAD 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE 150 MEGAS SIMÉTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL ICA

