INFORME DE SUPERVISION 2 FINAL CTO 081 DE 13/02/2024

OBJETO	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DEL POOL DE DIRECCIONES LACNIC PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. / LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO
SUPERVISOR	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
FECHA PRESENTE INFORME	11 DE OCTUBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Séptima del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento parcial, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Servicio de internet de 150 mbps mediante canal dedicado sin reuso con mantenimientos preventivos y correctivos del servicio de internet con aviso a la supervisión, e instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de internet dentro de la entidad	Se recibe el servicio de internet de 150 mbps en las instalación de la administración municipal y la respectiva verificación de funcionamiento durante los meses del 20 de julio al 19 de septiembre de 2024
Servicio de internet 150 mbps simétricas instalaciones de ICA	Se recibe el servicio de internet de 150 mbps en las instalación del ICA y la respectiva verificación de funcionamiento durante los meses del 20 de julio al 19 de septiembre de 2024
Renovación pool de direcciones de internet lacnic end user a (la alcaldía de Tauramena cuenta con pool de direcciones propio)	recibido en informe 1

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**N.A.**	N.A.	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL: 100%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
NA	NA	NA	NA

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTI
NA	NA	NA	NA	NA
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	PUNTAJE: 10			

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe 2 Final de actividades con sus respectivos soportes como seguridad social, planillas.

4. ANEXOS

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General - Supervisor

DORA NELSY ROJAS PERILLA
Profesional Universitario - Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner