ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No.2 DEL CONTRATO No. 00035-ARC-CBNL01-2024
Lote 4.

FECHA ASIGNACIÓN	: 15 de febrero del 2024
ASIGNACIÓN No.	: 15824
CONTRATO No.	: 00035-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO OBRAS DT
OBJETO DEL CONTRATO	: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES ASÍ: LOTE 4: MANTENIMIENTO CAMARA DE SUBOFICIALES BIM13 MALAGANA BOLIVAR.
VALOR INICIAL CONTRATADO	: $ (335.558.904,00)
VALOR ASIGNADO	: N/A
VALOR ADICION PRESUPUESTAL	: $ 14,441,096.oo
VALOR FINAL CONTRATADO	: $ 350.000. 000.oo
EN MONEDA EXTRANJERA	: N/A
PAGO ANTICIPADO	: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 28 de octubre de 2024.

En Ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la Base Naval No.1 ARC "Bolívar", los señores ABNER DAVID PEREZ TURIZO – DIRECTOR DE Interventoría, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ representante legal de ICI LTDA como interventor del contrato de obra 0035-ARC-CBNLO1-2024 y CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON – representante legal del CONSORCIO OBRAS DT, como contratista de obra con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS.**

   Acorde Anexo No.4.1 (Acta Parcial No.2).

2. **ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)**

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	28-08-2024	$ 19,902,029.09	0	$ 19.902.029.09
02	23-09-2024	$ 214,874,511.80	0	$ 214,874,511.80

3. **BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 335.558.904,00**
VALOR ADICIONADO	**$ 14,441,096. oo**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 350.000. 000.oo**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN	**$ 19.902.029,09**

PREVIAS)	
ACTA No.2 A TRAMITAR	**$ 214,874,511.80**
TOTAL	**$ 234.776.540.89**
SALDO	**$ 115.223.459.11**

4. ANEXO:

4.1. Acta Parcial No.2

PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

OBSERVACIONES: Se procede a tramitar acta No.1, referente a trabajos mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo, por el sistema de precios unitarios y sin formula de reajuste de los bienes inmuebles de la armada nacional distribuidos en lotes" así: lote 4: mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo, por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de los bienes inmuebles de la armada nacional: Malagana Bolívar, Mantenimiento Cámara De Suboficiales BIM 13.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ABNER DAVID PEREZ TURIZO
Director de interventoría. ICI LTDA
Contrato No. 0042-ARC-CBNLO1 2024

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
Representante legal.
CONSORCIO OBRAS DT Lote 1 y 4

JUAN PABLO CASTELL
Representante Legal
ICI LTDA Contrato No. 0042-ARC-CBNLO1 2024
Contratista

CONSORCIO OBRAS DT

CONSORCIO OBRAS DT
NIT 901.835.229-1
CRA 55 152B 68 OF 1303
Tel: (601) 7552815
Bogotá - Colombia
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta
No. 5

Señores	BASE NAVAL ARC BOLIVAR - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(601) 6501400 - Ext. 000	**Generación**	23/09/2024, 16:36
Dirección	ENTRADA A BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	23/09/2024, 16:37
				Vencimiento	23/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN TEJA Termoacústica Ecoroof UPVC 2.5mm), ACERO CORRUGADO- Grado 60: fy = 4200 Kg/cm2. EN perfiles tubulares rectangulares o cuadrados. (Incluye: Montaje, soldadura, corte, correas, transporte, anticorrosivo, esquema de pintura de acabado 8 mils epoxica, alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	2,198.00	18,521.00	40,709,158.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, teja Termoacústica Ecoroof UPVC 2.5mm (Incluye: Anclajes, tornillería, ganchos de fijación, terminales, limatesa, cumbrera corte de traslapos, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	271.00	214,074.00	58,014,054.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC de 10 mm liso industrial color a eleccion del supervisor, la estructura que lo soporta tendrá una separación de 50 cm (incluye: alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano lámparas, acabado, viguetas, omegas uniones, tornillos, ángulos, molduras perimetrales tipo media caña, acabados, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	25.00	95,918.00	2,397,950.00
4	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	271.00	16,682.00	4,520,822.00
5	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	271.00	12,382.00	3,355,522.00
6	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	17.00	17,678.00	300,526.00
7	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	271.00	59,982.00	16,255,122.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	217.00	112,883.00	24,495,611.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS EN PORCELANATO SELLADO H=0.10 MTS (INCLUYE: CORTES, RESANES LINEALES A NIVEL DE ZOCALOS, LINEALES, JUNTAS)	131.00	38,014.00	4,979,834.00
10	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTES (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	274.00	6,761.00	1,852,514.00
11	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTES (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	20.00	37,090.00	741,800.00
12	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTES (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	266.00	25,678.00	6,830,348.00
13	DESMONTE CLOSETS EN MADERA, PVC O METÁLICA (INCLUYE: MONTANTE, MARCOS, BISAGRAS, CHAPAS, ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	2.00	111,684.00	223,368.00
14	Administracion 23%	1.00	37,875,624.67	37,875,624.67
15	Imprevistos 2.33%	1.00	3,836,965.46	3,836,965.46
16	Utilidad 4.33%	1.00	7,130,498.04	8,485,292.67

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS Nit 830 048 145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

Total items: 16

Total Bruto	213,519,717.17
IVA 19%	1,354,794.63
Total a Pagar	214,874,511.80

Valor en Letras:
Doscientos catorce millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos once pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-23 por $ 214,874,511.80

Observaciones:
PERIODO DE PAGO 03/07/2024 A 15/08/2024
#$15-01-04-001;0035-ARC-CBNL01-2024;edwar.gelves@armada.mil.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

GRUPO TITANIUM SAS - NIT 900.749.719 - 50%
DOMO ACUSTICA SAS - NIT 900.499.791 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072774091 aprobado en 20240611 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 6.9
CUFE: bb243e9f7cfc9d4c78145b610af60cc43f7a69b15c7f0f444f463e55cb4a777f778f02a08f70fa37d25120af4d3c81fa

ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 2

CONTRATO	0608-ARC-CHILO-2024
OBJETO	LOTE 4: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CAMARA DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 13
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DT
INTERVENTORIA	10 LTA
PERIODO	01 DE AGOSTO DE 2024 - 30 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE ACTA	viernes, 16 de agosto de 2024

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CAMARA DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 13										ACTAS DE OBRA							
				CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1			ACTA PARCIAL Nº 1		ACTA PARCIAL Nº 2		ACUMULADO		PENDIENTE POR PAGAR	
CODIGO	ITEM	PRELIMINARES DESCRIPCIÓN (Actividad)	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
EC1439	1.01	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO PARA TIPO CANALETA SG EN MATERIAL ETERNIT (Incluye: Lanzas, estructura de soporte, anclajes, grapines, limalones y todo lo necesario para su correcto desmonte, incluyendo todas las disfunciones que lo condicionan, adecuación del espacio para su respectiva instalación), mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	m2	295	$ 42,651.00	$ 12,156,526.00	271.00	$ 42,651.00	$ 11,558,421.00	271.00	$ 11,558,421.00		$ -	271.00	$ 11,558,421.00	0.00	$ -
EC1252	1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN TEJA Termoacustica Eurocel UPVC 2.5mm) ACERO GALVANIZADO- Grado 80 fy = 4200 Kg/cm2 En perfiles tubulares rectangulares y cuadrados (Incluye Montaje, soldadura, corte, pintura, transporte, anticorrosivo, riquetta de pintura de acabado 3 mils, pernos, soldado, refuerzos de soporte, anclajes, tijeras, cimentación, tiradel, distanciones, viaje, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor)	Kg	6037	$ 19,521.00	$ 117,757,997.00	2226.81	$ 19,521.00	$ 41,241,747.80		$ -	2,196.00	$ 40,700,196.00	2,196.00	$ 40,700,196.00	30.81	$ 523,969.50
EC1263	1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, tea Termoacustica Eurocel UPVC 2.5mm (Incluye Anclajes, tornillería, ganchos de fijación, tornillos, limalesa, cumbrera corte de traslapos, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor)	m2	286	$ 214,074.00	$ 61,241,060.00	271.00	$ 214,074.00	$ 58,014,054.00		$ -	271.00	$ 58,014,054.00	271.00	$ 58,014,054.00	0.00	$ -
EC1254	1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC de 10 mm liso rebajado color a elección del supervisor, la estructura que lo soporta tendrá una separación de 50 cm (incluye: adelado, estructura de soporte, anclajes, tijeras, nivelación, limales, distanciones, varo temporal, acabado, viguetas, omegas unions, tornillos, ángulos, molduras perimetrales tipo media caña, acabados, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor)	m2	285	$ 95,918.00	$ 27,338,430.00	271.00	$ 95,918.00	$ 25,999,778.00	11.00	$ 1,055,098.00	25.00	$ 2,397,950.00	36.00	$ 3,453,048.00	235.00	$ 22,540,730.00
EC1256	1.05	DESMONTE DE CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE (Incluye Adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor). (Nota: solo se pagará la totalidad de la acometida instalada y funcional en obra.)	ml	150	$ 17,594.00	$ 2,639,100.00	150.00	$ 17,594.00	$ 2,639,100.00	150.00	$ 2,639,100.00		$ -	150.00	$ 2,639,100.00	0.00	$ -
EC1258	1.06	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE PUNTO ELECTRICO EXTERIOR EXISTENTE HASTA TABLERO ELÉCTRICO en 3x(1#8+1#8a+1#10, THWFlam-2 90°c cobre, certificado por RETIE y/o CIDET de referencia similar o superior a la existente, (Incluye los terminales de conexión a compresión tipo ojo estañado en ambos extremos, tubería conduit pvc, codos, adaptadores, tendido de tubería, acero de obra, materiales, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta ejecución e instalación) (Nota: solo se pagará la totalidad de la acometida instalada y funcional en obra.)	ml	150	$ 63,393.00	$ 9,508,950.00	150.00	$ 63,393.00	$ 9,508,950.00		$ -		$ -	0.00	$ -	150.00	$ 9,508,950.00
EC1257	1.07	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CANAL INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA EN ACERO INOX O SIMILAR QUE SEA RESISTENTE A LA CORROSION Y/O SALINIDAD, DE EMPALME 2 mm O SIMILAR, con sección transversal rectangular de 15x12 cm y ales de 15 cm o medidas mayores a la existen (Incluye: desmonte de la existente, tornillería, accesorios y herrajes de fijación de las planas a las placas, en alero y/o en cubierta, pendientes, masilla de base neutra y/o no requiriendo para sellado de juntas, anticorrosivo y sostenido tipo «puente» no visto a la vista, retiro de mapto asfaltico o asfaltico, estructura de soporte, anclajes, flashin, remachador, tijeretas, distanciones, aseo obra, todo lo necesario para su ejecución y retiro material sobrante).	ml	40	$ 215,662.00	$ 8,626,120.00	0.00	$ 215,662.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
EH258	1.08	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE FLASHING liviano galvanizado cal 20 con longitud de desarrollo 60 cm. (Incluye: atención del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	ml	90	$ 89,900.00	$ 2,697,000.00	47.10	$ 89,900.00	$ 4,234,421.00		$ -		$ -	0.00	$ -	47.10	$ 4,234,421.00
EC1259	1.09	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4" PVC (Incluye perlos, regatas pasadas en muros columnas, placa, cubiertas, vigas dasa y placas de piso, individuales rejillas antibarbas, superficies, soportes, anclajes, conexiones, uniones, sanpiles, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor)	ml	40	$ 63,575.00	$ 2,543,000.00	20.00	$ 63,575.00	$ 1,271,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 1,271,500.00
EC1260	1.10	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT de 9000 btu a 36000 btu (Incluye Manejadora, cambio y suministro de soportes, condensadora, punto nuevo, (tubería pvc- fabrica cobre- estándar), (2 lineas según necesidad en cobre y conexiones de mayor a liber), alimentación eléctrica y sello, accesorios de conexión según normas aller fresh de unidad condensadora con su debido soporte y sus anclajes, instalación de desagüe en tubería pvc 3/4" regatas, resane regatas, morteros y acabados (pintura-vinilo), adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor)	UND	8	$ 1,613,980.00	$ 12,911,840.00	0.00	$ 1,613,980.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		ITEMS NO CONTEMPLADOS															
ID008	1.11	DEMOLICION PISOS EXISTENTES (INCLUYE: SOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	$ 16,692.00	$ -	271.00	$ 16,692.00	$ 4,520,832.00		$ -	271.00	$ 4,520,832.00	271.00	$ 4,520,832.00	0.00	$ -
ID007	1.12	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	12,382.00	$ -	271.00	$ 12,382.00	$ 3,355,522.00		$ -	271.00	$ 3,355,522.00	271.00	$ 3,355,522.00	0.00	$ -
	1.13	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	0	17,678.00	$ -	17.00	$ 17,678.00	$ 300,526.00		$ -	17.00	$ 300,526.00	17.00	$ 300,526.00	0.00	$ -
ID015	1.14	PLANTILLA 10 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA DE PISO 10 ENTRE PISOS E = 0.06 MTS APROX (INCLUYE: LINEALES JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	$ 59,842.00	$ -	271.00	$ 59,842.00	$ 16,266,122.00		$ -	271.00	$ 16,266,122.00	271.00	$ 16,266,122.00	0.00	$ -
ID013	1.15	SUMINISTRE INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	M2	0	$ 112,983.00	$ -	217.00	$ 112,983.00	$ 24,536,811.00		$ -	217.00	$ 24,536,811.00	217.00	$ 24,536,811.00	0.00	$ 90,308.40

	1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS 60CM X 60CM (INCLUYE CORTES LINEALES, JUNTAS EMBOQUILLADO).	M2	0	$ 95.179,00	$ -	60,20	$ 95.179,00	$ 5.668.622,80		$ -		$ -	0,00	$ -	53,20	$ 5.063.522,80
0142	1.17	SUMINISTRO INSTALA., CONEXIÓN DE ZOCALO EN PORCELANATO BISELADO H=8-10 MTS (INCLUYE CORTES, RESANES LINEALES A NIVEL DE ZOCALOS, LINEALES, JUNTAS)	ML	0	$ 30.014,00	$ -	134,95	$ 30.014,00	$ 5.012.145,80		$ -	131,00	$ 4.979.834,00	131,00	$ 4.979.834,00	0,95	$ 32.311,90
0283	1.18	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SI 3X60 SCM PLANA Y EMBUCADA DE INCRUSTAR DE 48 W(100-227)V EFICACIA 95 LMN. TEMPERATURA DEL COLOR 6000K -LUZ CALIDA 4000 K- (INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES EN ALUMINIO Y OLDIN GUAYAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UND	0	$ 129.496,00	$ -	30,00	$ 129.496,00	$ 3.884.880,00		$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 3.884.880,00
	1.19	MURO EN MAMPOSTERIA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 5, CON MORTERO 1:4 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS, ETC.)	M2	0	$ 73.096,00	$ -	20,34	$ 73.096,00	$ 1.486.772,64		$ -		$ -	0,00	$ -	20,34	$ 1.486.772,64
	1.2	PAÑETE EN MURO, COLUMNAS CON MORTERO 1:3 Y 0,01 M 1 ESPES MTS ASPECTO (INCLUYE FILOS, DILATACIONES JUNTAS, LINEALES)	M2	0	$ 58.100,00	$ -	54,92	$ 58.100,00	$ 3.191.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	54,92	$ 3.191.212,00
	1.21	ESCARIFICACION Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTES (INCLUYE, PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANITLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	$ 8.781,00	$ -	274,02	$ 8.781,00	$ 1.962.994,38		$ -	274,00	$ 1.962.514,00	274,00	$ 1.962.514,00	0,02	$ 147,38
	1.22	IMPERMEABILIZACION (REDOBLONES, VIGAS, VIGAS CANALES, CABALLETES ETC), CON MANTO EDIL 3MM FOIL DE ALUMINIO (METALICO) Y ACABADO HABITA ALH (EL LIMS APROX) (INCLUYE: CEMENTO, MANTO EXISTENTE, ASEO DE LA OBRA, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACION)	ML	0	$ 37.080,00	$ -	20,00	$ 37.080,00	$ 741.863,71		$ -	20,00	$ 741.600,00	20,00	$ 741.600,00	0,00	$ 3,71
	1.23	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	$ 25.679,00	$ -	266,20	$ 25.679,00	$ 6.835.458,80		$ -	260,00	$ 6.676.540,00	260,00	$ 6.676.540,00	6,20	$ 5.135,60
	1.24	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACIÓN MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUDIO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	$ 18.949,00	$ -	275,00	$ 18.949,00	$ 5.189.475,00		$ -		$ -	0,00	$ -	275,00	$ 5.189.475,00
	1.25	o IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, FIBROCEMENTO Y/O LOZA EN CONCRETO (CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACONDICIONAR LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE ACUERDO AL CASO PLANCHA CON PANHOUTAR, GANCHOS Y/O TORNILLOS (IN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO) RESANES SELLADO Y/O REPARACION FISURAS SUPERFICIES PLANAS O ONDULADAS CON VIUKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES, ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	M2	0	$ 57.717,00	$ -	75,00	$ 57.717,00	$ 865.755,00		$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 865.755,00
	1.26	o SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA, LA TUBERIA PVC CONDUIT 1/2" TERMINALES ELÉCTRICOS Y DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET INSTALADO ACUERDO PLANOS	UND	0	$ 168.734,00	$ -	32,00	$ 168.734,00	$ 1.587.340,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.587.340,00
	1.27	o SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET	UND	0	$ 145.385,00	$ -	10,00	$ 145.385,00	$ 1.453.850,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.453.850,00
	1.28	o SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT CABLEADO CAJAS DE PASO Y DE SALIDA TERMINALES SOPORTES INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	0	$ 32.947,00	$ -	9,00	$ 32.947,00	$ 296.523,00		$ -		$ -	0,00	$ -	9,00	$ 296.523,00
	1.29	o SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT CABLEADO CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	0	$ 34.551,00	$ -	30,00	$ 34.551,00	$ 1.036.530,00		$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 1.036.530,00
	1.3	o SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL (CON PUERTA, LLAVE Y CERRADURA	UND	0	$ 433.592,00	$ -	2,00	$ 433.592,00	$ 867.184,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 867.184,00
		ITEM NO PREVISTOS															
	MP-01	DESMONTE Y REINSTALACION APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	0	$ 77.128,00	$ -	2,00	$ 77.128,00	$ 154.256,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 154.256,00
	MP-02	DESMONTE CLOSETS EN MADERA PVC O METÁLICA (INCLUYE: MONTANTE, MARCOS, BISAGRAS, CHAPAS ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA	UND	0	$ 111.884,00	$ -	2,00	$ 111.884,00	$ 223.368,00		$ -	2,00	$ 223.368,00		$ -	2,00	$ 223.368,00
	MP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF 9025 CON VIDRIO 6MM PELICULA REFLECTIVA O DPALIZADA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO (INCLUYE: DESMONTE DE LAS VENTANAS EXISTENTES, CORRECCIÓN DE VANOS EXISTENTE SI APLICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	0	$ 782.208,20	$ -	18,30	$ 782.208,20	$ 14.068.349,95		$ -		$ -	23%	$ 175.907,40	18,15	$ 13.934.042,50
	MP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR ESTIPULADO POR EL USUARIO, Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO NATURAL 5 MM, HERRAJES: EMBRAGUETADURA, CERRADURA, MANIJAS AMBOS LADOS, BRAZO HIDRAULICO ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	0	$ 936.468,20	$ -	1,91	$ 936.468,20	$ 1.669.175,72		$ -		$ -	2,33%	$ 21.796,19	1,79	$ 1.671.379,59
M	MP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR, INCLUYE: ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, FIJACIÓN, HERRAJES: BISAGRA HIDRAULICA REMITENTE DE PISO DE ALTO TRAFICO, IMPRAGUETA: ANCLAJES, MARCO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTES RESISTENTES QUE GARANTICEN SU DURABILIDAD, CERRADURA TIPO SOCOLA CON MECANISMO A PISO, MANIJAS AMBAS CARAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN, ADICIONALMENTE EL VIDRIO DEBE TENER EL DISEÑO DEL ESCUDO DEL BATALLÓN DE BIG PRE- GRABADO ACUERDO MADEN SUMINISTRADA DE 900 M DE DIÁMETRO (DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR)	M2	0	$ 2.680.904,28	$ -	2,64	$ 2.680.904,28	$ 7.077.987,88		$ -		$ -	4,33%	$ 110.897,15	2,69	$ 7.102.980,79
	MP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO CERTIFICADA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES, FIJACIÓN, ANCLAJE, NIVELACIÓN, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	0	$ 1.015.182,36	$ -	2,10	$ 1.015.182,36	$ 2.131.908,94		$ -		$ -	39,66%	$ 301.998,05	1,90	$ 1.830.787,68
				COSTOS DIRECTOS		$ 267.167.302,80	COSTOS DIRECTOS		$ 368.254.788,80		$ 10.202.419,00		$ 184.176.629,00		$ 189.314.977,05		$ 87.919.815,90
	A			ADMINISTRACIÓN	23,00%	$ 59.148.481,00	ADMINISTRACIÓN	23%	$ 81.694.909,80	23,00%	$ 2.508.102,37	23,00%	$ 37.975.634,67	23,00%	$ 41.477.445,00	23,00%	$ 20.221.557,70
	I			IMPREVISTO	2,33%	$ 5.991.268,00	IMPREVISTO	2,33%	$ 8.248.677,00	2,33%	$ 255.388,00	2,33%	$ 3.836.966,40	2,33%	$ 4.205.558,00	2,33%	$ 2.048.532,00
	U			UTILIDAD	4,33%	$ 11.125.340,00	UTILIDAD	4,33%	$ 15.314.998,80	4,33%	$ 600.408,40	4,33%	$ 7.120.498,04	4,33%	$ 7.807.670,00	4,33%	$ 3.806.829,00
				TOTAL AIU	29,66%	$ 76.275.090,00	TOTAL AIU	29,66%	$ 105.258.585,60	29,66%	$ 3.363.898,77	29,66%	$ 48.943.099,11	29,66%	$ 53.491.073,00	29,66%	$ 26.077.017,00
				IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 2.115.716,00	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 2.908.799,00	19,00%	$ 114.493,36	19,00%	$ 1.353.794,63	19,00%	$ 1.480.451,00	19,00%	$ 723.216,00
				COSTOS INDIRECTOS		$ 78.391.082,00	COSTOS INDIRECTOS		$ 108.167.384,40		$ 3.478.391,73		$ 50.297.893,74		$ 54.964.874,00		$ 26.952.233,00
				TOTAL		$ 345.558.384,80	TOTAL		$ 476.422.173,20		$ 13.680.810,73		$ 234.474.522,74		$ 244.279.851,05		$ 114.872.048,90

ELIAN EDUARDO MARTINEZ ESTER
DIRECTOR DE OBRA / REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

ABNER DAVID PEREA TURIZO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ICI LTDA
INTERVENTORIA

JUAN PABLO CASTELLANOS
REP. LEGAL ICI LTDA
INTERVENTOR RM

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300192731

CONTRATO: 4600236636

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO OBRAS DT	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.10.2024
CONTRATO No.	CT-0035-2024		
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300192731, contrato interno 4600236636 de fecha 02.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300192731	00040	1002128875	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES BASE Y FU				214874.511,80
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	214874.511,80

OBSERVACIONES

CONT:0035-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES BASE Y FU

FACTURA: 005

No. ENTRADA: 5003468598

FIRMAS

SUPERVISOR:
JUAN PABLO CASTELLANO SANCHEZ

GESTOR SAP SILOG
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003468598/2024

DOCUMENTO No: 5000000522 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	214.874.511,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		214.874.511,80
TOTALES:	214.874.511,80	214.874.511,80

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838229	1	CONSORCIO OBRAS DT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 55 # 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	896006733	9472901445	E	2024/09/09	2024/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,302,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (3 Afiliados)																								$10,000,000	$1,556,000			$10,000,000	$356,000			$10,000,000	$356,000			$10,000,000		$619,500		$0	$0		$2,887,500
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)																								$10,000,000	$1,556,000			$10,000,000	$356,000			$10,000,000	$356,000			$10,000,000		$619,500		$0	$0		$2,887,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$10,000,000	$1,556,000			$10,000,000	$356,000			$10,000,000	$356,000			$10,000,000		$619,500		$0	$0		$2,887,500
1	CC	1014266805	GUZMAN JAVIER																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
2	CC	1031141515	MARTINEZ ELKIN																			23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
3	CC	1076663796	YOMAYUZA JUAN											X								23030 1	11	$1,100,000	$132,000	EPS041	11	$1,100,000	$0	CCF24	11	$1,100,000	$0	14-23	11	$1,100,000	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$132,000
4	CC	1076663796	YOMAYUZA JUAN	X																		23030 1	14	$1,400,000	$224,000	EPS041	14	$1,400,000	$56,000	CCF24	14	$1,400,000	$56,000	14-23	14	$1,400,000	6.960%	$97,500	14	$0	$0	SI	$433,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARTAGENA (4 Afiliados)																								$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Centro de Trabajo: CARTAGENA (4 Afiliados)																								$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																								$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
5	CC	1143409949	FIGUEROA DIANA																			23030 1	30	$1,600,000	$256,000	ESSC24	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
6	CC	1051448961	MARRUGO ADALBERTO																			23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
7	CC	1050965316	OBESO YOSILEN																			23030 1	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
8	CC	1047457127	RANGEL TATIANA																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF09	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total			**Afiliados(7)**																					$17,800,000	$2,804,000			$17,800,000	$668,000			$17,800,000	$668,000			$17,800,000		$1,162,500		$0	$0		$5,302,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901835229	1	CONSORCIO OBRAS DT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 55 # 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	896006733	9472901445	E	2024/09/09	2024/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,302,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,804,000	$0	$0	$2,804,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,804,000	$0	$0	$2,804,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,162,500	$0	$0	$1,162,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$1,162,500	$0	$0	$1,162,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$668,000	$0	$0	$668,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$312,000	$0	$0	$312,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$668,000	$0	$0	$668,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,000	$0	$0	$64,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				7	$5,302,500	$0	$0	$5,302,500

2024/09/10 11:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407918	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMADA	CALLE 122 7A 91	CARTAGENA-BOLIVAR	3138809718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	895885257	9472896362	E	2024/09/05	2024/09/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$3,896,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1043642475	ALVAREZ YORMAN																	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1042576084	AMARIS CHRISTIAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1051448358	ARRIETA YEINER	X	X															230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
4	CC	1128058565	BARROS JHONATAN	X	X															230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
5	CC	73152447	CACERES RAFAEL	X	X															230301	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
6	CC	1007169857	CANTILLO DANIEL	X	X															230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
7	CC	1143392912	CARABALLO EVER	X																230301	18	$780,000	$124,800	ESSC24	18	$780,000	$31,200	CCF08	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	SI	$241,500
8	CC	73209966	DE ALBA JHANER	X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1047475647	GUZMAN ALVARO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1002388326	MARTINEZ ERICK	X																231001	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF08	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
11	CC	1143344437	MARTINEZ RAINER		X															231001	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
12	CC	1002388327	MARTINEZ RONAL																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	1002413155	MONTALVO SANTIAGO	X	X															230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
14	CC	1047375585	MOSCOTE ARTURO	X																230301	14	$606,667	$97,100	ESSC24	14	$606,667	$24,300	CCF08	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
15	CC	1047435613	MOSCOTE HAROLD	X																230301	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF08	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
16	CC	1002247660	NAVARRO RONAL																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	73203200	VASQUEZ ALVARO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
18	CC	73203385	ZAPATEIRO JAVIER	X																231001	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF08	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
Total	Afiliados(18)																					$12,566,672	$2,011,200			$12,566,672	$503,200			$12,566,672	$503,200			$12,566,672	$875,600		$0	$0		$3,893,200

2024/09/06 02:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMADA	CALLE 122 7A 91	CARTAGENA-BOLIVAR	3138809718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	895885357	9472896362	E	2024/09/05	2024/09/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$3,896,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$2,011,200	$1,700	$0	$2,012,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$201,200	$200	$0	$201,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,179,000	$900	$0	$1,179,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$423,000	$400	$0	$423,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$875,600	$700	$0	$876,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$875,600	$700	$0	$876,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$503,200	$400	$0	$503,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	$503,200	$400	$0	$503,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$503,200	$700	$0	$503,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$109,300	$100	$0	$109,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$1,800	$100	$0	$1,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$53,800	$100	$0	$53,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$234,300	$200	$0	$234,500
TOTAL				18	$3,893,200	$3,500	$0	$3,896,700

2024/09/06 02:26 PM

ANEXO No. 2
PERSONAS JURÍDICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON identificado con C.C. No. 1.019.007501 DE BOGOTA, , en mi condición de representante legal de CONSORCIO OBRAS DT identificada con NIT 901.835.229-1 luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
C.C No. 1.019.007.501 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS DT

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

ANEXO No. 2
PERSONAS JURÍDICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO identificado con C.C. No. 1.019.057.491 DE BOGOTA, y con tarjeta profesional No. 261375-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GRUPO TITANIUM SAS identificada con NIT 900.749.719-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

JAIME ESTEBAN LÓPEZ SOTELO
C.C. No. 1.019.057.491 DE BOGOTÁ D.C.
REVISOR FISCAL
GRUPO TITANIUM SAS
T.P. No. 261375-T

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

CONSORCIO OBRAS DT
CRA 55 No. 152B-68 OFICINA 1303
E-mail: *licitaciones@grupotitanium.co*
TEL 6017552815

ANEXO "E"
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON identificado con C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTA en mi condición de representante legal de DOMO ACUSTICA SAS identificada con el NIT 900.499.791-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
C. C. No. **1.019.007.501 de BOGOTÁ D.C.**
REPRESENTANTE LEGAL
DOMO ACUSTICA SAS

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL

CONSORCIO OBRAS DT
CRA 55 No. 152B-68 OFICINA 1303
E-mail: licitaciones@grupotitanium.co
TEL 6017552815