ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No.3 DEL CONTRATO No. 00035-ARC-CBNL01-2024
Lote 4.

FECHA ASIGNACIÓN	: 15 de febrero del 2024
ASIGNACIÓN No.	: 15824
CONTRATO No.	: 00035-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO OBRAS DT
OBJETO DEL CONTRATO	: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL - DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES ASÍ: LOTE 4: MANTENIMIENTO CAMARA DE SUBOFICIALES BIM13 MALAGANA BOLIVAR.
VALOR INICIAL CONTRATADO	: $ (335.558.904,00)
VALOR ASIGNADO	: N/A
VALOR ADICION PRESUPUESTAL	: $ 14,441,096. oo
VALOR FINAL CONTRATADO	: $ 350.000. 000.oo
EN MONEDA EXTRANJERA	: N/A
PAGO ANTICIPADO	: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 28 de octubre de 2024.

En Ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la Base Naval No.1 ARC "Bolívar", los señores ABNER DAVID PEREZ TURIZO – DIRECTOR DE Interventoría, JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ representante legal de ICI LTDA como interventor del contrato de obra 0035-ARC-CBNLO1-2024 y CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON – representante legal del CONSORCIO OBRAS DT, como contratista de obra con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS.**

   Acorde Anexo No.4.1 (Acta Parcial No.3).

2. **ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)**

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	28-08-2024	$ 19,902,029.09	0	$ 19.902.029.09
02	23-09-2024	$ 214,874,511.80	0	$ 214,874,511.80
03	24-10-2024	$ 80,262,512.43	0	

3. **BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)**

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	335.558.904,00
VALOR ADICIONADO	$	14,441,096.00

VALOR TOTAL CONTRATO	**$**	**350.000. 000.00**
PAGO ANTICIPADO		**N/A**
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	**$**	**19.902.029,09**
ACTA No.2	**$**	**214,874,511.80**
ACTA No.3 A TRAMITAR	**$**	**80,262,512.43**
TOTAL	**$**	**315,039,053.32**
SALDO	**$**	**34,960,946.68**

4. ANEXO:

4.1. Acta Parcial No.3

PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

OBSERVACIONES: Se procede a tramitar acta No.1, referente a trabajos mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo, por el sistema de precios unitarios y sin formula de reajuste de los bienes inmuebles de la armada nacional distribuidos en lotes" así: lote 4: mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo, por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de los bienes inmuebles de la armada nacional: Malagana Bolívar, Mantenimiento Cámara De Suboficiales BIM 13.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ABNER DAVID PEREZ TURIZO
Director de interventoría. ICI LTDA
Contrato No. 0042-ARC-CBNLO1 2024

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
Representante legal.
CONSORCIO OBRAS DT Lote 1 y 4

JUAN PABLO CASTELLANOS
Representante Legal
ICI LTDA Contrato No. 0042-ARC-CBNLO1 2024
Contratista

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO: 0005-ARQ-CSBLD-2024

OBJETO: LOTE 4: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CAMARA DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 13

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DT

INTERVENTORIA: BOLTA

PERIODO: 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024

FECHA DE ACTA: miércoles, 16 de octubre de 2024

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CAMARA DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 13									ACTAS DE OBRA									
PRELIMINARES			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 3			ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		ACUMULADO		PENDIENTE POR PAGAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN (Actividad)	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1.01	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO PARA TIPO CANALETA 90 EN MATERIAL ETERNIT (Incluye Lanzas, estructura de soporte, anclajes, ganchos, tijeras y todo lo necesario para su correcta desmonte incluyendo todos los elementos que la conforman, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	m2	271,00	$ 42.661,00	$ 11.559.431,00	267,83	$ 42.961,00	$ 11.438.217,33	271,00	$ 11.559.431,00		$ -	-3,17	-$ 135.359,67	267,83	$ 11.423.417,33	0,00	$ -
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN TEJA Termoacústica Ecorud UPVC 2,5mm, ACERO CORRUGADO- Grado 60 fy = 4.200 Kg/cm2, SIN perfiles tubulares rectangulares o cuadrados. (Incluye Montaje, soldadura, cortes, correas, tratamiento, antioxidantes, suplemento de pintura de acabado 2 mil, apoyos, anclajes, estructura de soporte, anclajes, tijeras, soldadura, tornillos, elastómeros, sello, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	kg	22.28,91	$ 19.521,00	$ 41.243.747,91	2112,60	$ 19.521,00	$ 40.709.158,60		$ -	2109,00	$ 40.704.158,60		$ -	2.109,00	$ 40.704.158,60	0,00	$ -
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, Teja Termoacústica Ecorud UPVC 2,5mm (Incluye Anclajes, tornillería, ganchos de fijación, terminales, limatesa, cumbreras corte de traslapes, adecuación del espacio para su respectiva instalación, Mano de obra, Herramientas, Demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	m2	271,00	$ 214.074,00	$ 58.014.054,00	267,83	$ 214.974,00	$ 57.356.419,42		$ -	271,00	$ 58.014.054,00	-3,17	-$ 679.614,58	267,83	$ 57.356.439,42	0,00	$ -
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC de 10 mm liso estuco tal cual a criterio del supervisor, la estructura que lo soporta tendrá una separación de 50 cm (Incluye fijación, estructura de soporte, anclajes, fijación, soldadura, tornillos, elastómeros, varas tratapuas, estuco liso, vigueta, correas omegas, tornillos, angulos, molduras perimetrales tipo media caña, sujeción, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demas elementos necesarios para su correcta instalacion y/o funcionamiento acuerdo aprobacion supervisor).	m2	271,00	$ 90.918,00	$ 24.638.778,00	253,80	$ 95.918,00	$ 24.338.701,74	11,00	$ 1.055.098,00	25,00	$ 2.397.950,00	219,80	$ 21.085.603,94	253,80	$ 24.538.701,94	0,00	$ -
1.05	DESMONTE DE CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE, (Incluye Adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor). (Nota: solo se pagará la totalidad de la acometida instalada y funcional en obra)	ml	150,00	$ 17.594,00	$ 2.639.100,00	150,00	$ 17.594,00	$ 2.639.100,00	150,00	$ 2.639.100,00		$ -		$ -	150,00	$ 2.639.100,00	0,00	$ -
1.06	SUMINISTRO INSTALACION PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE PUNTO ELECTRICO EXTERIOR EXISTENTE HASTA TABLERO ELECTRICO de 3x3 cobre desnudo, 3/0 (Incluye 20% sobre, varillacopperweld por RETIE y/o CIDET, de referencia similar o superior a la existente (Incluye los terminales de conexión a compresión bronce instalada en ambos extremos, tubería conduit pared delgada, codos, adaptadores, tendido de tubería, mano de obra, materiales, mano de obra, herramientas, demas elementos necesarios para su correcta ejecución e instalación). (Nota: solo se pagará la totalidad de la acometida instalada y funcional en obra)	ml	180,20	$ 84.388,00	$ 9.849.992,00	129,00	$ 69.389,00	$ 8.177.697,00		$ -		$ -	129,00	$ 8.177.697,00	129,00	$ 8.177.697,00	0,00	$ -
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA EN ACERO INOX O GALVA CAL 26 RESISTENTE A LA CORROSION Y/O SALINIDAD, DE ESPESOR 2 mm O SIMILAR, con secciones comercial rectangular de 50 CM y Alto de 10 cm o medidas mayores a la exister (Incluye anclaje de la estructura, tornillería, aseguranza y herrajes de fijación de los pasos a las placas, en acero y/o en tubería, perchones, media de base nuestra cuasi inoxidable, para todos detalles, esferoidales y acabado tipo espejo en ambas caras, relleno de mortero asfáltico o similar, tubería de salidas, incluye, tapones, finales, diferentes, mano obra, todo lo necesario para su ejecución y correcto instalación).	ml	0,00	$ 215.653,00	$ -	0,00	$ 215.653,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING Lamina galvanizada cal.20 con Longitud de desarrollo 50 cm. (Incluye adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demas elementos necesarios para su correcta instalación, especificaciones acuerdo aprobacion supervisor).	m2	47,10	$ 89.903,00	$ 4.234.431,30	47,10	$ 89.903,00	$ 4.234.431,30		$ -		$ -		$ -	47,10	$ 4.234.431,30	0,00	$ -
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4" PVC incluye piatón, regatas pasantes en muros, columnas, pilotes, tuberías, vigas canal y placas de piso, excavación, material sobrante, accesorios, soportes, anclajes, concretos, uniones, codos, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	ml	20,00	$ 63.575,00	$ 1.271.500,00	20,00	$ 63.575,00	$ 1.271.500,00		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 1.271.500,00	0,00	$ -
1.10	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT de 9000 btu a 36000 btu (Incluye, Manguera, cable y suministro de soportes, condensadora, punto nuevo, (tubería pvc-tubería cobre-aislamiento), (Retiro según necesidad en cobre y presentar no mayor a 10m), alimentación eléctrica y señal, consumo de nuevos según norma retie, (incluye unidad condensadores con su debido soporte y sus anclajes, instalacion de desagüe en tubería pvc 3/4" regatas, resane regatas, montaje y acabados (retoco-vinilo), adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demas elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobacion supervisor).	UNID	0,00	$ 1.613.980,00	$ -	0,00	$ 1.613.980,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO CONTEMPLADOS																	
1.11	DEMOLICION PISO EXISTENTE (INCLUYE DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSINAS LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	271,00	$ 16.682,00	$ 4.520.822,00	260,53	$ 16.682,00	$ 4.347.609,86		$ -	271,00	$ 4.520.822,00	-10,37	-$ 172.892,34	260,63	$ 4.347.929,66	0,00	$ -
1.12	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTE (INCLUYE LINEALES, DERRAMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	271,00	$ 12.382,00	$ 3.355.522,00	264,63	$ 12.382,00	$ 3.227.130,66		$ -	271,00	$ 3.355.522,00	-10,37	-$ 128.391,34	260,63	$ 3.227.130,66	0,00	$ -
1.13	DEMOLICION MUROS EXISTENTE (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	UD	17,00	$ 17.678,00	$ 300.526,00	17,00	$ 17.678,00	$ 300.526,00		$ -	17,00	$ 300.526,00		$ -	17,00	$ 300.526,00	0,00	$ -
1.14	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON ADHERENTE PARA PLACA DE PISO Y/O ENTREPISO E = 0,05 M3 APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	271,00	$ 59.982,00	$ 16.255.122,00	264,63	$ 59.982,00	$ 15.875.108,66		$ -	271,00	$ 16.255.122,00	-10,37	-$ 622.013,34	260,63	$ 15.633.108,66	0,00	$ -
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA A 30CM Y 90 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOBILLADO)	M	217,80	$ 112.993,00	$ 24.606.617,40	223,46	$ 112.993,00	$ 25.254.835,18		$ -	217,80	$ 24.606.617,40	5,66	$ 700.204,18	223,46	$ 25.254.835,18	0,00	$ -

1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS 60CM X 60CM, (Ver FICHA TECNICA) INCLUYE: CORTES LINEALES, JUNTAS EMBOQUILLADO	M2	53,40	$	96.179,00	$	5.060.232,60		$	96.179,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN PORCELANATO BELLACO HALO 10 MTS (INCLUYE: CORTES, REMATES LINEALES A NIVEL DE ZOCALOS LINEALES, JUNTAS)	ML	131,86	$	34.014,00	$	5.072.145,80	111,52	$	38.014,000	$	4.238.701,42		$	-	131,00	$	4.979.834,00	-19,47	-$	740.132,58	111,52	$	4.238.701,42	0,00	$	-
1.18	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 18.5X9.5CM PLANA VIDELSAGA DE INCRUSTAR DE 48 W100-277V, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000K +LUZ DE ALIDA 4000 K (INCLUYE: TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJA DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES EN ALUMINIO COLOR GRAYAB Y TODO LO REQUERIDO, PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UNID	39,00	$	139.486,00	$	3.894.680,00	25,00	$	129.460,000	$	3.237.400,00		$	-		$	-	39,00	$	3.237.400,00	25,00	$	3.237.400,00	0,00	$	-
1.19	MURO EN MAMPOSTERIA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO H, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	M2	39,04	$	72.066,00	$	1.406.772,64	11,18	$	73.584,000	$	817.313,28		$	-		$	-	11,18	$	817.313,28	11,18	$	817.313,28	0,00	$	-
1.2	PAÑETE EN MUROS COLUMNAS CON MORTERO 1:3 Y ENKA 1 E:0,12 MTS APROX (INCLUYE FILOS, DILATACIONES, JUNTAS LINEALES)	M2	54,92	$	56.100,00	$	3.081.012,00	54,92	$	56.100,000	$	3.081.012,00		$	-		$	-	54,92	$	3.081.012,00	54,92	$	3.081.012,00	0,00	$	-
1.21	ESCARIFICACION Y/O PASMINO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTES (INCLUYE PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, HORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PINTURAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	274,62	$	6.781,00	$	1.862.564,22	230,00	$	6.781,000	$	1.559.630,00		$	-	274,00	$	1.862.614,00	-44,00	-$	297.464,00	230,00	$	1.865.630,00	0,00	$	-
1.22	IMPERMEABILIZACION (REBOLOMEX, VIGAS, VIGAS CANALES, CABALLETES ETC) CON MANTO EDILZIM FOIL DE ALUMINIO METALICO Y ALABASO HASTA AH 35 CMS APROX (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, ASEO DE LA OBRA, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACION)	ML	29,00	$	37.990,00	$	741.903,71	35,00	$	37.990,000	$	741.903,71		$	-	39,00	$	741.990,00		$	-	35,00	$	741.990,00	0,00	$	3,71
1.23	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESMALTE, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	266,20	$	26.679,00	$	8.232.488,60	277,25	$	26.679,000	$	7.118.810,64		$	-	287,00	$	6.430.848,00	11,25	$	288.377,00	277,25	$	7.118....	0,00	$	94,44
1.24	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	276,80	$	18.849,00	$	5.18 .470,00	277,25	$	18.849,000	$	5.225.864,50		$	-		$	-	277,25	$	5.225.895,25	277,25	$	5.224 ...6,25	0,00	$	99,25
1.25	o IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, REMODELACION Y/O LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDILZIM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, READECUACION LAMINAS DE CUBIERTA ACUMBRIO AL CAMO, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE + DUCTERIO AL CAIDO, FIJACION CON PARAGUETAS, CANCHOTE Y/O TOPPING EN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO, REMADERA, RELLENO Y/O REPARACION FIGURAS SUPERIORES PLANAS O ONDULADAS CON VIDRIO 1140 O SIMILAR, LINEALES, REMATES, ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	M2	15,00	$	57.717,00	$	866.755,00	0,00	$	57.717,000	$	-		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1.26	o SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO DE MURO (INCLUYE: CAJA, TUBERIA PVC, CORRUGADA, TERMINALES ELECTRICOS DE CONEXION Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET, INSTALADO ACUERDO PLANOS	UNID	10,00	$	150.734,00	$	1.507.340,00	10,00	$	150.734,000	$	1.507.340,00		$	-	10,00	$	1.807.340,00	10,00	$	1.807.340,00	10,00	$	1.807.340,00	0,00	$	-
1.27	o SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE OFICI MONOFASICO DE MURO (INCLUYE: CAJA, TUBERIA PVC, CORRUGADA, TERMINALES ELECTRICOS DE CONEXION Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET	UNID	10,00	$	145.365,00	$	1.453.650,00	4,00	$	145.365,000	$	581.540,00		$	-	4,00	$	581.540,00	4,00	$	581.540,00	4,00	$	581.540,00	0,00	$	-
1.28	o SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJA DE PASO + DE CALDA, TERMINALES, SOPORTES, INCLUYE ACCESORIO Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNID	9,00	$	34.947,00	$	314.536,00	5,00	$	32.947,000	$	164.735,00		$	-	5,00	$	164.735,00	5,00	$	164.735,00	5,00	$	164.735,00	0,00	$	-
1.29	o SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJA DE PASO, DE SALIDA, TERMINALES (CONDUCTOR INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNID	89,00	$	34.951,00	$	1.099.530,00	15,00	$	34.951,000	$	519.265,00		$	-		$	-	15,00	$	519.265,00	15,00	$	519.265,00	0,00	$	-
1.3	o SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA.	UNID	2,00	$	48.548,00	$	967.124,00	2,00	$	493.562,000	$	987.124,00		$	-	2,00	$	987.124,00	2,00	$	987.124,00	2,00	$	987.124,00	0,00	$	-
1.31	SUMINISTRO, INSTALACION, REGLAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BREAKER DE 1120 A, 120V, 60 HZ.	UNID		$	24.904,00	$	-	39,00	$	24.904,000	$	986.544,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	39,00	$	986.544,00
1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERAMICA FORMATO 30,0 X 0,6 M O SIMILAR EN MURO (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	M2		$	119.010,00	$	-	13,26	$	119.010,000	$	1.578.072,60		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	13,26	$	1.578.072,60
1.33	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 (INCLUYE: PASANTE, TUBERIA ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNID		$	44.543,00	$	-	8,00	$	44.543,000	$	267.258,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	6,00	$	267.258,00
1.34	PUNTO SANITARIO VENTILACION 2" (INCLUYE: PASANTE, TUBERIA Y ACCESORIOS, SOPORTERIA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UNID		$	87.474,00	$	-	2,00	$	87.474,000	$	174.948,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	174.948,00
1.35	LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITE 3/4" (INCLUYE: ACCESORIOS, EMPATE Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCION)	UNID		$	166.443,00	$	-	3,00	$	166.443,000	$	499.329,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	0,00	$	499.329,00
1.36	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIED 4" EN ALUMINIO	UNID		$	44.868,00	$	-	1,00	$	44.868,000	$	44.868,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	44.868,00
1.37	PUNTO SANITARIO VENTILACION 3" (INCLUYE: PASANTE, TUBERIA, ACCESORIOS, SOPORTERIA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UNID		$	61.978,00	$	-	2,00	$	61.978,000	$	123.956,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	123.956,00
1.38	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERIA HIDRAULICA 1" PVC PAVCO, (INCLUYE: REGATAS, RESANE, ACCESORIOS, ADAPTES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN		$	21.600,00	$	-	10,00	$	21.600,000	$	216.000,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	216.000,00
1.39	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CIRCULAR PLANA TIPO PANEL RD, DIAMETRO 295X28 MM, DELGADA DE INCRUSTAR DE 24 WATIOS (100-240V, ETANA 85 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINICO MINIMO DE 1800 LUMENES, IP 40, (IK 07), ANGULO DE APERTURA 120°, VIDA UTIL DE 25.000 HORAS, GARANTIA DI COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACION, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINICIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR , CABLE ENCAUCHETADO HASTA CANDELETA PANAL	UNID		$	131.280,00	$	-	3,00	$	131.280,000	$	386.940,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	3,00	$	386.940,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO LAMINA SUPERBOARD (INCLUYE: SOPORTERIA, LAMINAS CIELORASO, PORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DEL ORDINARIO, LINEALES, DILATACIONES, VANO LAMPARA, SOPORTERIA METALICA LAMPARA, ACABADO	M2		$	101.577,00	$	-	12,00	$	101.577,000	$	1.218.924,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	12,00	$	1.218.924,00
1.41	PICADA Y/O REMATE ENMADE (INCLUYE: RETIRO PAÑETE, RETIRO ACABADO, RESANE EN MORTERO Y MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA.	M.		$	29.294,00	$	-	10,00	$	29.294,000	$	292.940,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	292.940,00
1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DURO PISO BLANCO O GRIS CODIGO 51104001 EN CERAMICA DE 0.51 MTS TRAFICO COMERCIAL GENERAL SOBRE PLANTILLA (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS)	M2		$	129.809,00	$	-	37,17	$	129.809,000	$	4.823.912,53		$	-		$	-		$	-	0,00	$	-	37,17	$	4.823.912,53
	ITEM NO PREVISTO																								

NPA01	DESMONTE Y REINSTALACION APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS Y DEMAS ELEMENTOS APEO, TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE	UNID	2,00	$ 77.128,00	$ 154.256,00	2,00	$ 77.128,00	$ 154.256,00		$ -		$ -	2,00	$ 154.256,00	2,00	$ 154.256,00	0,00	$ -
NPA02	DESMONTE CLOSET SENCILLO PVC O METALICA (INCLUYE MONTAJE, MARCOS DE GRADAS, DINTEL ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA	UNID	2,00	$ 111.504,00	$ 223.008,00	2,00	$ 111.504,00	$ 223.008,00		$ -	2,00	$ 223.008,00		$ -	2,00	$ 223.008,00	0,00	$ -
NPA03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO REF 8025 CON VIDRIO SUMI PELICULA REFLECTIVA O CRISTALIZADA (INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO, (INCLUYE DESMONTE DE LAS VENTANAS EXISTENTES, CORRECCION DE VANOS EXISTENTES SI APLICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	19,28	$ 782.356,20	$ 14.809.349,86	18,78	$ 782.356,20	$ 14.809.349,86		$ -		$ -	7,80	$ 6.021.438,36	7,80	$ 6.021.438,36	10,48	$ 7.987.930,38
NPA04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO, PERFIL TUBULITE, COLOR ESTIPULADO POR EL USUARIO Y VIDRIO SUMI (INCLUYE DESMONTE PUERTA, REJAS, VANO, ALABADO, VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, EL CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CARA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO NATURAL 6 MM, HERRAJES, EMPAQUETADURA, CERRADURA, MANIJAS AMBOS LADOS, BRAZO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	M2	1,81	$ 935.456,20	$ 1.693.175,72	5,59	$ 935.456,20	$ 5.035.375,48		$ -		$ -	1,80	$ 1.777.366,79	1,80	$ 1.777.366,79	3,49	$ 3.258.008,92
NPA05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR (INCLUYE ADECUACION DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACION, FIJACION, HERRAJES, BISAGRA HIDRAULICA PIVOTANTE DE PISO DE ALTO TRAFICO, MANIJA DE PAR, ANTILAJES, ANCLAJES, MINIJAS EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTES PERMANENTES QUE GARANTICEN SU DURABILIDAD, CERRADURA TIPO SOBOLA CON MECANISMO A PRIO, MANIJAS AMBAS CARAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MARCO DE OBRA HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION EN TOTAL ACUERDO CON LO PLASMADO EN EL PLANO, DEBE TENER EL GRAFICO DEL ESCUDO DEL BATALLON (3 MM2 PRE-GRABADO ADHERIDO IMAGEN SUBMINISTRADA DE 600 M DE DIAMETRO (DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR).	UD	2,84	$ 2.560.964,20	$ 7.277.967,89	2,84	$ 2.560.964,20	$ 7.277.967,89		$ -		$ -	1,30	$ 3.329.175,48	1,30	$ 3.329.175,48	1,54	$ 3.948.792,42
NPA06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO CERTIFICADA (INCLUYE MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES, FIJACION, ANCLAJE, NIVELACION, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	2,10	$ 1.045.192,35	$ 2.191.903,94	2,10	$ 1.045.192,35	$ 2.191.903,94		$ -		$ -	1,10	$ 1.116.711,59	1,10	$ 1.116.711,59	1,01	$ 1.055.192,35
		COSTOS DIRECTOS			$ 208.234.781,00	COSTOS DIRECTOS			$ 208.234.781,00		$ 16.202.519,00		$ 19.476.829,20		$ 8.811.965,41		$ 241.441.843,00		$ 29.783.549,00
A		ADMINISTRACION	23%		$ 47.894.000,00	ADMINISTRACION	23%		$ 47.894.000,00	23,00%	$ 3.726.579,37	23,00%	$ 4.479.570,64	23,00%	$ 2.026.752,09	23,00%	$ 55.521.402,00	23,00%	$ 6.847.512,00
I		IMPREVISTO	3,00%		$ 6.246.871,00	IMPREVISTO	3,00%		$ 6.246.871,00	3,00%	$ 486.165,46	3,00%	$ 584.204,95	3,00%	$ 264.359,00	3,00%	$ 7.251.599,00	3,00%	$ 894.280,00
U		UTILIDAD	4,33%		$ 11.014.584,00	UTILIDAD	4,33%		$ 11.014.584,00	4,33%	$ 857.424,40	4,33%	$ 1.030.498,04	4,33%	$ 466.088,00	4,33%	$ 12.787.594,00	4,33%	$ 1.577.010,00
		TOTAL AIU	29,84%		$ 75.555.455,00	TOTAL AIU	29,84%		$ 75.555.455,00	29,84%	$ 5.880.169,23	29,84%	$ 7.067.273,63	29,84%	$ 3.197.199,09	29,84%	$ 87.760.595,00	29,84%	$ 10.818.802,00
		IVA SOBRE UTILIDAD	19%		$ 2.091.799,00	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		$ 2.091.799,00	19,00%	$ 162.810,64	19,00%	$ 195.694,69	19,00%	$ 88.497,68	19,00%	$ 2.538.801,00	19,00%	$ 313.002,00
		COSTOS INDIRECTOS			$ 77.747.254,00	COSTOS INDIRECTOS			$ 77.747.254,00		$ 6.042.979,87		$ 7.262.967,32		$ 3.285.696,77		$ 90.299.396,00		$ 11.131.804,00
		TOTAL			$ 285.982.035,00	TOTAL			$ 285.982.035,00		$ 22.245.499,00		$ 26.739.797,00		$ 12.097.662,00		$ 331.741.239,00		$ 40.915.347,20

ELABORADO: MARTINEZ CUPITA
MAESTRO DE OBRA CONSORCIO OBRAS DE CONTRATISTA

ANDRES ELIAS PEREZ TURIZO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CELTDA
INTERVENTORIA

JUAN PABLO CASTELLANOS
RDP. LEGAL R.S.L.T.D.A
INTERVENTORIA

CONSORCIO OBRAS DT

CONSORCIO OBRAS DT
NIT 901.835.229-1
CRA 55 152B 68 OF 1303
Tel: (601) 7552815
Bogotá - Colombia
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta
No. 11

Señores	BASE NAVAL ARC BOLIVAR - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(601) 6501400 - Ext. 000
Dirección	ENTRADA A BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 12:24
Expedición	24/10/2024, 15:37
Vencimiento	23/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC de 10 mm liso industrial color a eleccion del supervisor, la estructura que lo soporta tendrá una separación de 50 cm (incluye: alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano lámparas, acabado, viguetas, omegas uniones, tornillos, ángulos, molduras perimetrales tipo media caña, acabados, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	219.83	95,918.00	21,085,653.94
2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE PUNTO ELÉCTRICO EXTERIOR EXISTENTE HASTA TABLERO ELÉCTRICO en 3x(1x6f)+1x6n+1x10t, thhn/thwn-2 90°c cobre, certificado por RETIE y/o CIDET, de referencia similar o superior a la existente. (Incluye: los terminales de conexión a compresión borna estallada en ambos extremos, tuberia conduit,uniones, codos,adactadores,tendido de tuberia,aseo de obra, materiales, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta ejecución e instalación). (Nota: solo se pagará la totalidad de la acometida instalada y funcional en obra)	129.00	63,393.00	8,177,697.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING lámina galvanizada cal .20 con longitud de desarrollo 60 cm. (Incluye: adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	47.10	89,903.00	4,234,431.30
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4 PVC incluye puntos, regates pasantes en muros, columnas, placas, cubiertas, vigas canal y placas de piso, excavación, rasantes acabadas, accesorios, soportes, anclajes, conexiones, uniones, acoples, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).	20.00	63,575.00	1,271,500.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	6.46	112,883.00	729,224.18
6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5X59,5CM PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 48 W(100-227)V, EFICACIA 90 LM/W- TEMPERATURA DEL COLOR 6000K -LUZ CALIDA 4000 K (INCLUYE: TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES EN ALUMINIO COLOR , GUAYAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	25.00	129,496.00	3,237,400.00
7	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 6, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	11.18	73,096.00	817,213.28
8	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	54.92	56,100.00	3,081,012.00
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	11.25	25,678.00	288,877.50
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACIÓN MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	277.25	18,849.00	5,225,885.25
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO	10.00	150,734.00	1,507,340.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS · Nit 830.048.145 · Nombre Software: Siigo Nube · Forma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	A TIERRA,CAJA, TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS.			
12	o SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET	4.00	145,385.00	581,540.00
13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.00	32,947.00	164,735.00
14	o SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15.00	34,551.00	518,265.00
15	o SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA.	2.00	483,562.00	967,124.00
16	DESMONTE Y REINSTALACION APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	2.00	77,128.00	154,256.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO REF. 8025 CON VIDRIO 5MM PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: DESMONTE DE LAS VENTANAS EXISTENTES, CORRECCIÓN DE VANOS EXISTENTES SI APLICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	7.90	762,206.20	6,021,428.98
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO NATURAL 5 MM, HERRAJES, EMPAQUETADURA, CERRADURA, MANIJAS AMBOS LADOS, BRAZO HIDRÁULICO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	1.90	935,456.20	1,777,366.78
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR (INCLUYE ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, FIJACIÓN, HERRAJES, BISAGRA HIDRÁULICA RESISTENTE DE PISO DE ALTO TRÁFICO, MANIGUETAS, ANCLAJES, MARCO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTES RESISTENTES QUE GARANTICEN SU DURABILIDAD, CERRADURA TIPO SOCOLA CON MECANISMO A PISO, MANIJAS AMBAS CARAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN; ADICIONALMENTE EL VIDRIO DEBE TENER EL DISEÑO DEL ESCUDO DEL BATALLÓN DE IM13 PRE- GRABADO ACUERDO IMAGEN SUMINISTRADA DE 900 M DE DIÁMETRO (DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR)	1.30	2,560,904.20	3,329,175.46
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO CERTIFICADA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES, FIJACIÓN, ANCLAJE, NIVELACIÓN, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	1.10	1,015,192.35	1,116,711.59
21	Administracion 23%	1.00	14,785,972.57	14,785,972.57
22	Imprevistos 2.33%	1.00	1,497,883.31	1,497,883.31
23	Utilidad 4.33%	1.00	2,783,620.05	3,312,507.86

Total items: 23

Total Bruto	83,354,313.19
IVA 19%	528,887.81
Total a Pagar	83,883,201.00

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 83,883,201.00

Observaciones:
PERIODO DE PAGO 19/09/2024 A 31/10/2024
#$15-01-04-001;0035-ARC-CBNL01-2024;stephania.duarte@armada.mil.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

GRUPO TITANIUM SAS - NIT 900.749.719 - 50%
DOMO ACUSTICA SAS - NIT 900.499.791 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072774091 aprobado en 20240611 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 6.9
CUFE: a29f35aea27046c1a69a40751ecf383abcfc80dd3dee2d00a5c89516eb4df9334d6048409747f5d3fe6218fa1ff8ef6f

CONSORCIO OBRAS DT

CONSORCIO OBRAS DT
NIT 901,835.229-1
CRA 55 152B 68 OF 1303
Tel: (601) 7552815
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2 1

Fecha Nota Crédito	2024-10-24
Factura de Venta	11
Generación	24/10/2024, 15:51
Expedición	24/10/2024, 15:51
Vencimiento	23/11/2024

Señores	BASE NAVAL ARC BOLIVAR - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL		
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(601) 6501400 - Ext. 000
Dirección	ENTRADA A BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESCUENTO DE OBRA POR COBRO DE MAYOR CANTIDAD EN LOS ITEMS 1.01, 1.03, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17 Y 1.21	1.00	2,774,841.85
2	Administracion 23%	1.00	638,213.63
3	Imprevistos 2.33%	1.00	64,653.82
4	Utilidad 4.33%	1.00	142,979.27

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos veinte mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 3,620,688.57

Total Bruto	3,597,859.95
IVA 19%	22,828.62
Total	3,620,688.57

Observaciones:
PERIODO DE PAGO 19/09/2024 A 31/10/2024
#$15-01-04-001;0035-ARC-CBNL01-2024;stephania.duarte@armada.mil.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

GRUPO TITANIUM SAS - NIT 900.749.719 - 50%
DOMO ACUSTICA SAS - NIT 900.499.791 - 50%

CUDE: 434905a0e718b664e382251084001af228a58c45fae1385ba6f6ea2002ce7eedc3a9ccd9249d45c31e91658cb76b808c
CUFE factura: a29f35aea27046c1a69a40751ecf383abcfc80dd3dee2d00a5c89516eb4df9334d6048409747f5d3fe6218fa1ff6ef6f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300192731

CONTRATO: 4600236636

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO OBRAS DT	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
CONTRATO No.	CT-0035-2024		
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300192731, contrato interno 4600236636 de fecha 25.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300192731	00050	1002141071	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES BASE Y FU				80.262.512,43
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 80.262.512,43

OBSERVACIONES

CONT: CONT-0035-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES BASE Y FU

FACTURA: 11

No. ENTRADA: 5003485976

FIRMAS

SUPERVISOR:
JUAN PABLO CASTELLANOS (INTERVENTORIA)

GESTOR SAP # SILOG (E):
MA2 CABRERA DIAZ JOAN STIVEN

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003485976/2024

DOCUMENTO No: 5000000625 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	80.262.512,43	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		80.262.512,43
TOTALES:	80.262.512,43	80.262.512,43

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901835229	1	CONSORCIO OBRAS DT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 39 # 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	957549878	9474657844	E	2024/10/08	2024/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4.737.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct tri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (2 Afiliados)							$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$522,000		$0	$0		$2,322,000
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)							$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$522,000		$0	$0		$2,322,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$522,000		$0	$0		$2,322,000
1	CC	1014266805	GUZMAN JAVIER		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
2	CC	1031141515	MARTINEZ ELKIN		23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct tri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARTAGENA (4 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Centro de Trabajo: CARTAGENA (4 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
3	CC	1143409949	FIGUEROA DIANA		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	ESSC24	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
4	CC	1051448961	MARRUGO ADALBERTO		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1050965316	OBESO YOSILEN		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
6	CC	1047457127	RANGEL TATIANA		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF09	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total Afiliados(6)							$15,300,000	$2,448,000			$15,300,000	$612,000			$15,300,000	$612,000			$15,300,000		$1,065,000		$0	$0		$4,737,000

2024/10/07 08:52 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901835229	1	CONSORCIO OBRAS DT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 55 # 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	95754978	9474657844	E	2024/10/08	2024/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,737,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,448,000	$0	$0	$2,448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,448,000	$0	$0	$2,448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,065,000	$0	$0	$1,065,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$1,065,000	$0	$0	$1,065,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$612,000	$0	$0	$612,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$312,000	$0	$0	$312,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$612,000	$0	$0	$612,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,000	$0	$0	$64,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				6	$4,737,000	$0	$0	$4,737,000

2024/10/07 08:52 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	MALAGANA	CALLE 122 7A 91	MAHATES-BOLIVAR	3232222474	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10			E	2024/10/04			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52129245	GONZALEZ ANA										X								25-14	25	$1,083,334	$130,100	EPS037	25	$1,083,334	$0	CCF08	25	$1,083,334	$0	14-23	25	$1,083,334	$0	25	$0	$0	SI	$130,100
2	CC	52129245	GONZALEZ ANA																		25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
3	CC	1000809534	NIÑO JHOAN																		230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,200
4	CC	1000809534	NIÑO JHOAN										X								230301	23	$996,667	$119,700	EPS037	23	$996,667	$0	CCF08	23	$996,667	$0	14-23	23	$996,667	$0	23	$0	$0	SI	$119,700
5	CC	79604703	NIÑO JOSE																		25-14	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF08	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
6	CC	79604703	NIÑO JOSE										X								25-14	22	$953,334	$114,500	EPS037	22	$953,334	$0	CCF08	22	$953,334	$0	14-23	22	$953,334	$0	22	$0	$0	SI	$114,500
7	CC	79977557	NIÑO JOSE										X								231001	21	$910,000	$109,200	EPS002	21	$910,000	$0	CCF08	21	$910,000	$0	14-23	21	$910,000	$0	21	$0	$0	SI	$109,200
8	CC	79977557	NIÑO JOSE																		231001	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
9	CC	80807397	NIÑO LUIS										X								25-14	26	$1,126,667	$135,300	EPS037	26	$1,126,667	$0	CCF08	26	$1,126,667	$0	14-23	26	$1,126,667	$0	26	$0	$0	SI	$135,300
10	CC	80807397	NIÑO LUIS																		25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
11	CC	3072054	NIÑO MISAEL																		25-14	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
12	CC	3072054	NIÑO MISAEL										X								25-14	26	$1,126,667	$135,300	EPS017	26	$1,126,667	$0	CCF08	26	$1,126,667	$0	14-23	26	$1,126,667	$0	26	$0	$0	SI	$135,300
13	CC	1000619138	VILLADA BRANDON										X								230301	25	$1,083,334	$130,100	EPS002	25	$1,083,334	$0	CCF08	25	$1,083,334	$0	14-23	25	$1,083,334	$0	25	$0	$0	SI	$130,100
14	CC	1000619138	VILLADA BRANDON																		230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
Total	Afiliados(7)																						$9,100,006	$1,165,700			$9,100,006	$73,100			$9,100,806	$73,100			$9,100,006	$127,000		$0	$0		$1,438,900

2024/10/10 08:34 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MALAGANA	CALLE 122 7A 91	MAHATES-BOLIVAR	3232222474	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10			E	2024/10/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,165,700	$0	$0	$1,165,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$171,600	$0	$0	$171,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$661,000	$0	$0	$661,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$333,100	$0	$0	$333,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$127,000	$0	$0	$127,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$127,000	$0	$0	$127,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$73,100	$0	$0	$73,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$73,100	$0	$0	$73,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$73,100	$0	$0	$73,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,000	$0	$0	$7,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$41,800	$0	$0	$41,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$24,300	$0	$0	$24,300
TOTAL				7	$1,438,900	$0	$0	$1,438,900

2024/10/10 08:34 AM

ANEXO No. 2 PERSONAS JURÍDICAS CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON identificado con C.C. No. 1.019.007501 DE BOGOTA, , en mi condición de representante legal de CONSORCIO OBRAS DT identificada con NIT 901.835.229-1 luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 20 días del mes de octubre de 2024.

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
C.C No. 1.019.007.501 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS DT

CONSORCIO OBRAS DT

ANEXO No. 2 PERSONAS JURÍDICAS CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO identificado con C.C. No. 1.019.057.491 DE BOGOTA, y con tarjeta profesional No. 261375-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GRUPO TITANIUM SAS identificada con NIT 900.749.719-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 20 días del mes de octubre de 2024.

JAIME ESTEBAN LÓPEZ SOTELO
C.C. No. 1.019.057.491 DE BOGOTÁ D.C.
REVISOR FISCAL GRUPO TITANIUM SAS
T.P. No. 261375-T

CONSORCIO OBRAS DT

ANEXO "E"

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON identificado con C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTA en mi condición de representante legal de DOMO ACUSTICA SAS identificada con el NIT 900.499.791-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 20 días del mes de octubre de 2024.

CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
C. C. No. **1.019.007.501 de BOGOTÁ D.C.**
REPRESENTANTE LEGAL
DOMO ACUSTICA SAS

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL